
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych stanowiących przebudowę budynków 
Rektoratu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie podejmowane w ramach 
przedsięwzięcia pn. Modernizacja Rektoratu – ETAP III – roboty budowlane. Znak (numer referencyjny) 
przetargu: ZP/A/ATT/538/2019/P. 

 Załącznik nr 10 SIWZ  
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WZÓR UMOWY1 

Umowa nr (……) 

W oparciu o wyniki przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i nast. ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - zwaną dalej „ustawą PZP”) postępowania 
ZP/A/ATT/538/2019/P o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 
stanowiących przebudowę budynków Rektoratu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie podejmowane w ramach przedsięwzięcia pn. Modernizacja Rektoratu – ETAP III – roboty 
budowlane 
 
 

w dniu (…..........) w (………),  
 
pomiędzy  
 
Zachodniopomorskim Uniwersytetem   Technologicznym  
w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17,  
NIP 852-254-50-56, 
Regon 320588161, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez (….…) 

a 

(………………)2  

zwana/ą/m/mi/ dalej „Wykonawcą”  

reprezentowanym/ą/mi przez: 

(.....) 

zawarto umowę o roboty budowlane – zwaną dalej również „Umową” - o następującej treści: 

§ 1 
[Definicje Umowne, inne postanowienia wstępne] 

1. Ilekroć w niniejszej Umowie, bez bliższego określenia, mowa jest o: 

                                                           
1 Z zastrzeżeniem dodatkowych informacji podanych w przypisach dalszych, części we Wzorze Umowy wykropkowane  
i zamknięte nawiasami, zostaną uzupełnione na etapie zawierania Umowy, na podstawie danych z oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie 
zawierana, korekt lub uzgodnień dokonanych przez Zamawiającego i Wykonawcę oferty, z którym Umowa będzie zawierana. Zob. również 
postanowienia działu XV SIWZ. 

2 W Umowie we wskazanym miejscu podane zostaną dane identyfikujące Wykonawcę, z którym Umowa będzie zawierana,  
w tym również – jeżeli Wykonawca osiada - NIP tego Wykonawcy jego REGON czy KRS.      
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1) „Dokumentacji Techniczno-Opisowej” – należy przez to rozumieć wszystkie dokumenty 
(załączniki SIWZ) wymienione w § 2 ust. 2 Umowy; 

2)  „Harmonogramie” – należy przez to rozumieć harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym 
mowa w § 4 ust. 4 pkt 1) oraz § 5 ust. 1 – 4 Umowy. W przypadku zmiany wskazanego 
dokumentu w wykonaniu postanowień § 5 ust. 6 – 7 Umowy, od momentu dokonania takiej 
zmiany przez Harmonogram rozumieć się będzie Harmonogram o stanie treści ustalonej daną 
(aktualną) zmianą;   

3) „Kosztorysie” lub „Kosztorysach” – należy przez to rozumieć tą części Dokumentacji 
Techniczno-Opisowej, na którą składają się wielobranżowe kosztorysy ofertowe Wykonawcy,  
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5) Umowy;  

4) „Budynku A” – należy przez to rozumieć budynek zlokalizowany przy al. Piastów 18  
w Szczecinie w zakresie, w jakim, stosownie do postanowień Umowy i Dokumentacji 
Techniczno-Opisowej, wykonaniu podlega tam część Robót z Umowy; 

5) „Budynku B” – należy przez to rozumieć budynek zlokalizowany przy al. przy al. Piastów 17  
(z obszarem Robót do wykonania w części budynku przy ul. Pułaskiego 10) w Szczecinie  
w zakresie, w jakim, stosownie do postanowień Umowy i Dokumentacji Techniczno-Opisowej, 
wykonaniu podlega tam część Robót z Umowy; 

6) „Obiekcie” – należy przez to rozumieć Budynek A i Budynek B łącznie; 

7) „Odbiorze Końcowym” – należy przez to rozumieć odbiór Robót, o którym mowa w § 13  
ust. 7 - 14 Umowy; 

8) „Ofercie” – należy przez to rozumieć ofertę Wykonawcy z dnia (....)3, złożoną Zamawiającemu 
na podstawie i wykonaniu SIWZ4; 

9)  „Podwykonawcy” lub „Dalszym Podwykonawcy” – należy przez to rozumieć każdorazowo 
osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości 
prawnej zdolną do zaciągania w swoim imieniu zobowiązań, która w art. 2 pkt 1b ustawy PZP  
oraz art. 6471 kodeksu cywilnego nazywana jest tam odpowiednio podwykonawcą  
czy dalszym podwykonawcą; 

10) „Protokole Odbioru Końcowego” – należy przez to rozumieć protokół, o którym mowa  
w § 13 ust. 16 Umowy; 

11) „Protokole Robót w Toku” – należy przez to rozumieć protokół, o którym mowa  
w § 15 ust. 4 Umowy, nazwany tam Protokołem Robót w Toku; 

12) „Projekcie Budowlanym” – należy przez to rozumieć tą części Dokumentacji Techniczno-
Opisowej na którą składają się wszystkie wielobranżowe projekty budowlane, o których mowa  
w § 2 ust. 2 pkt 1) Umowy (całość dokumentów składających się na załącznik SIWZ  
tam wskazany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę i innymi dokumentami 
towarzyszącymi); 

13) „Przedmiarach Robót” – należy przez to rozumieć tą części Dokumentacji Techniczno-Opisowej  
na którą składają się wielobranżowe przedmiary robót budowlanych, o których mowa  

                                                           

3 Jeżeli oferta Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana nie będzie pokazywać w jej treści takiej daty oferty (daty sporządzenia oferty),  
we wskazane (wykropkowane) miejsce Wzoru Umowy wpisana zostanie data złożenia tej oferty Zamawiającemu w ramach niniejszego 
postępowania, z informacją o dacie ewentualnej zmiany oferty dokonanej w wykonaniu art. 84 ust. 1 ustawy PZP (jeżeli do takiej zmiany  
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia dojdzie).  

4 Jeżeli oferta Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana podlegała w toku postępowania poprawieniu/poprawieniom dopuszczanym   
w przypadkach, trybie i na warunkach dopuszczonych w art. 87 ust. 2 PZP, w Umowie wskazana część definicyjna zostanie uzupełniona  
o informacje, że chodzi o ofertę w stanie po jej poprawieniu (z ewentualnym dodatkowym wskazaniem co lub kiedy zostało w ofercie poprawione).     
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w § 2 ust. 2 pkt 4) Umowy (całość dokumentów składających się na treść wskazanych tam 
załączników do SIWZ); 

14) „Robotach” – należy przez to rozumieć wszystkie roboty budowlane wymagane  
Umową do wykonania po stronie Wykonawcy, jako warunek dokonania Odbioru Końcowego, 
w tym roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 4 Umowy; 

15) „RODO” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1) 

16) „SIWZ” – należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia  
z dnia 11.10.2019 r. o numerze referencyjnym ZP/A/ATT/538/2019/P wraz jej załącznikami,  
w tym w szczególności załącznikami, o których mowa w § 2 ust. …… Umowy (całość o treści 
ustalonej dla nich na ostatecznie wyznaczony termin składania ofert dla postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, dla którego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczone zostało w dniu (...) ogłoszenia  
o zamówieniu nr (…).5; 

17) „Stronach” – należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę; 

18) „Wynagrodzeniu” lub „Wynagrodzeniu Umownym” – należy przez to rozumieć płatne przez 
Zamawiającego stosownie do postanowień Umowy wynagrodzenie z tytułu jej wykonania. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Umowa w swoich postanowieniach definiuje również 
inne niż wskazane tam określenia, używając w takim przypadku zwrotów typu „dalej ……..”, „dalej 
zwany/zwane/ym również ...” lub „dalej”. Ilekroć przy tak definiowanych określeń nie wskazano 
paragrafu lub ustępu Umowy, dla którego definicja jest wiążąca, przyjmuje się, że definicja jest 
wiążąca dla całej Umowy. 

3. Przez używane w Umowie określenia takie jak „materiały budowlane”, „urządzenia budowlane”, 
„materiały lub urządzenia budowlane” czy też „materiały i urządzenia budowlane” budowlane 
Strony będą rozumieć odpowiednio surowce i innego rodzaju wyroby budowlane oraz urządzenia 
techniczne, które mają zostać użyte (wbudowane lub w innych sposób zastosowane) do wykonania 
Robót, w szczególności materiały i urządzenia wskazane w Dokumentacji Techniczno-Opisowej,  
o wskazanych tam parametrach i/lub innych wymaganiach minimum, a w przypadku w jakim  
nie zostały określone – o wymaganiach spełniających wymogi obowiązującego w Polsce prawa. 

4. Używane w Umowie pojęcia takie jak: „dokumentacja powykonawcza”, „dziennik budowy”, „teren 
budowy”, „zaplecze budowy”, „roboty ulegające zakryciu bądź zanikające”, „kierownik budowy”, 
„samodzielne funkcje techniczne w budownictwie”, „nadzór autorski”, „inspektor nadzoru 
inwestorskiego” „pozwolenie na budowę”, „pozwolenie na użytkowanie Obiektu” - mają 
znaczenie nadane im w obowiązującej ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (zwanej dalej 
„ustawą Prawo budowlane”), przy czym podlegają rozumieniu w kontekście niniejszej Umowy  
i Robót nią objętych. 

5. Ilekroć w postanowieniach ust. 1 – 4 powyżej dane pojęcie (określenie) użyte jest w dalszych 
postanowieniach Umowy w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia (określenia)  
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 

                                                           

5 Oba miejsca wykropkowane w nawiasach zostaną na etapie zawierania Umowy uzupełnione odpowiednio o datę zamieszczenia ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nadany mu w wyniku zamieszczenia numer ogłoszenia. Wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy 
zostanie w Umowie uzupełniona również o informacje dotyczące zmian tego ogłoszenia w trybie art. 12a oraz/lub  
38 ustawy PZ - jeżeli w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zmiany takie zostaną dokonane. 
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6. Porozumiewanie się Stron w sprawach wykonywania Umowy następuje w języku polskim. 
Postanowienie niniejsze nie narusza prawa do porozumienia się osób Wykonawcy,  
nie władających j. polskim z osobami Zamawiającego za pośrednictwem tłumacza, przy czym koszty 
takiego tłumacza i dokolnych przez niego tłumaczeń z języka polskiego lub na j. polski ponosi 
Wykonawca.  

7. Pozyskiwane w związku z realizacją Umowy dane osobowe podlegać będą przez Strony 
przetwarzaniu w sposób, w tym z zachowaniem obowiązków nałożonych odpowiednio  
na Wykonawcę i Zamawiającego (jako przetwarzających te dane) w odpowiednich w tym zakresie 
przepisach prawa, w szczególności rozporządzeniu RODO. W odniesieniu do przekazywanych 
Zamawiającemu w wykonaniu Umowy danych osobowych osób Wykonawcy, Podwykonawcy czy 
Dalszego Podwykonawcy Wykonawca podejmie się również realizować w imieniu Zamawiającego 
obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 14 RODO, w szczególności poprzez przekazywanie 
im Klauzuli Informacyjnej RODO , o której mowa w załączniku nr 1 SIWZ.    

§ 2 
[Przedmiot i zakres Umowy] 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca podejmuje się wykonać roboty budowlane polegające  
na przebudowie części budynków Rektoratu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie zlokalizowanych przy al. Piastów 17 (z częścią budynku  
przy ul. Pułaskiego 10) oraz al. Piastów 18 w Szczecinie, podejmowane w ramach przedsięwzięcia 
pn. „Modernizacja Rektoratu – ETAP III – roboty budowlane” 

2. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 4 poniżej, opis robót budowlanych wymaganych  
do wykonania Umową, w tym ich rodzaj, ilość, dokładną lokalizację określa zespół dokumentów6,  
na które składają się: 

1) Wielobranżowe projekty budowlane (z decyzją o pozwoleniu na budowę i innymi 
dokumentami towarzyszącymi), o których mowa w dziale IV ust. 2 pkt 1) SIWZ (składające  
się na wskazany tam załącznik nr 2A do SIWZ); 

2) Wielobranżowe projekty wykonawcze (z dokumentami towarzyszącymi), o których mowa  
w dziale IV ust. 2 pkt 2) SIWZ (składające się na wskazany tam załącznik nr 2B do SIWZ); 

3) Wielobranżowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR), o których mowa  
w dziale IV ust. 2 pkt 3) SIWZ (składające się na wskazany tam załącznik nr 2C do SIWZ) 

4) Wielobranżowe przedmiary robót, o których mowa dziale IV ust. 2 pkt 4) – 13) SIWZ  
(składające się na treść wskazanych tam załączników nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3J  
oraz 3K do SIWZ); 

5) Wielobranżowe kosztorysy ofertowe Wykonawcy wskazane w Ofercie.7 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1) – 5) powyżej (Dokumentacja Techniczno-Opisowa) 
stanowią integralną część niniejszej Umowy.  

                                                           

6 Jeżeli w toku niniejszego postępowania, w trybie art. 38 ustawy PZP, dojdzie do modyfikacji któregoś z dokumentów składających się załączniki  
do SIWZ wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1) – 4) Wzoru Umowy (np. załącznika 2A do SIWZ) - na etapie przygotowania Umowy (celem jej zawarcia) 
możliwe będzie również stosowne uzupełnienie treści w § 2 ust. 2 Wzoru Umowy, tak aby zawarta w nim była informacja o dokonanej modyfikacji. 
Przykładowo jeżeli modyfikacja dotyczyć będzie dokumentu/dokumentów składających się na załącznik nr 2A do SIWZ – treść § 2 ust. 2 pkt 1) Wzoru 
Umowy zostanie uzupełniona o dodatkowe postanowienie w brzmieniu według następującego wzoru: „składające się na wskazany tam załącznik  
nr 2A  SIWZ o stanie treści ustalonej modyfikacją/modyfikacjami SIWZ z dnia ..... ”    

7 W przypadku, gdy wskazane kosztorysy podlegać będą poprawieniu w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - na etapie przygotowania Umowy 
(celem jej zawarcia) możliwe będzie również stosowne uzupełnienie wskazanej jednostki redakcyjnej Wzoru Umowy, celem uwzględnienia 
dokonanego poprawienia (w szczególności doprecyzowania, iż chodzi o kosztorys/kosztorysy o stanie treści uwzględniającej dokonane 
poprawienie/poprawienia, o których mowa powyżej      
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4. Przedmiot niniejszej Umowy stanowią również roboty budowlane,  które nie zostały 
wyszczególnione w Przedmiarach Robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie  
z Projektem Budowlanym.  

5. Niezależnie od obowiązku wykonania robót budowlanych do obowiązków Umownych Wykonawcy 
należy również wykonanie innych świadczeń, które w Umowie przewidziane jako świadczenia leżące  
do wykonania po stronie Wykonawcy związane z rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem 
Robót, w tym w szczególności: 

1) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji Robót niezbędnych materiałów  
i urządzeń budowlanych, narzędzi lub innego rodzaju sprzętu i maszyn do ich wykonania; 

2) Dobór i utrzymywanie odpowiedniego personelu do realizacji Umowy, w tym zapewnienie 
kierownika budowy oraz kierowników baraż robót, posiadających uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zastrzeżeniem dodatkowych wymagań  
w tym zakresie podanych w § 8 ust. 3 Umowy; 

3) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej; 

4) Uzyskanie dla Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu w stanie  
po wykonaniu w nich Robót, w przypadku i w zakresie w jakim pozwolenie takie będzie 
wymagane; 

5) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji wykonanych w ramach niniejszego zamówienia robót 
budowlanych, jak również wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych 
materiałów i urządzeń budowlanych; 

6) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 

6. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do przekazania mu terenu budowy, odebrania  
od niego wykonanych Robót oraz innych wymaganych Umową prac, a także zapłaty 
Wynagrodzenia. 

7. Warunki wykonania przez każdą ze Stron zobowiązań stosownie do ust. 1 – 6 powyżej,  
w tym zasady rozliczeń Robót, o których mowa w ust. 4 powyżej, konieczne do spełnienia warunki 
dokonania odbioru wykonanych Robót oraz innych wymaganych Umową prac przez Zamawiającego 
określają dalsze postanowienia Umowy 

 

§ 3 
[Termin wykonania Robot] 

1. Roboty objęte przedmiotem Umowy Wykonawca wykona (ukończy w całości) nie później  
niż w terminie (…….)8 dni od daty zawarcia Umowy, z dodatkowym zastrzeżeniem podanym  
w ust. 2 i 3 poniżej. 

2. Roboty przewidziane Umową do wykonania dla Budynku A (budynku przy al. Piastów 18  
w Szczecinie) Wykonawca ukończy nie później niż w ciągu  217 dni od zawarcia Umowy. 

3. Termin wyznaczony w ust. 1 powyżej dotyczy również innych czynności wymaganych Umową  
jako warunek dokonania Odbioru Końcowego Robót, stosownie do postanowień § 13 Umowy. 

§ 4 
[Objęcie terenu budowy] 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi najpierw w odniesieniu do budynku z lokalizacji przy al. Piastów 
18 w Szczecinie (Budynek A) w terminie (………)9, a następnie (po zakończeniu tam robót)  

                                                           

8 W miejsce wykropkowane wprowadzona zostanie liczba dni wskazana w dziale V ust. 1 SIWZ.  
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w odniesieniu do Budynku B, tj. przy al. Piastów 17 (z obszarem Robót do wykonania  
w części budynku przy ul. Pułaskiego 10) w Szczecinie, przy czym ilekroć dalej mowa będzie  
o „przekazaniu terenu budowy”, "objęciu terenu budowy”, „protokole przejęcia terenu budowy” lub 
podobne zwroty - należy przez to rozumieć przekazanie/objęcie/przejęcie terenu budowy wyżej 
wskazanego Budynku A, chyba, że konkretne postanowienie Umowy stanowi inaczej.   

2. Na okoliczność przekazania terenu budowy przedstawicie Stron sporządzą i podpiszą stosowny 
protokół (protokół przejęcia terenu budowy). Podpisanie wskazanego protokołu jest protokolarnym 
przejęciem terenu budowy, o którym mowa w art. 652 kodeksu cywilnego. Protokół będzie 
wskazywał również sposób ustalenia ponoszonych przez Wykonawcę kosztów z tytułu zużycia 
mediów (prąd, woda) na realizacji Umowy (tj. wykonania Robót, utrzymania terenu budowy  
oraz jej zaplecza).  

3. Najpóźniej podczas czynności przekazania i przejęcia terenu budowy Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu informacje, dowody i innego rodzaju dokumenty wymagane od niego na ten 
moment na podstawie postanowień prawa budowlanego oraz Umowy, w szczególności: 

1) Oświadczenie, o którym mowa w 12 ust. 1 Umowy  

2) Dowody uprawnień, o których mowa w § ust. 4 Umowy; 

3) Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki, stosownie do § 18 Umowy 

4) Dane podwykonawców, stosownie do § 11 ust. 2 (jeżeli na moment objęcia terenu budowy są 
znani).  

4. Nie później niż w ciągu 10 dni od zawarcia Umowy Wykonawca (kierownik budowy) opracuje  
(i przekaże Zmawiającemu): 

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót przygotowany stosownie do wytycznych podanych  
w § 5 Umowy (Harmonogram). 

2) Egzemplarz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

3) Projekt obsługi komunikacyjnej budowy, w tym koniecznych przejazdów na teren budowy, przy 
czym przy wskazywaniu we wskazanym opracowaniu dróg dojazdowych do terenu budowy, 
spośród alternatywnych, Wykonawca (kierownik budowy) uwzględni w pierwszej kolejności 
drogę/drogi wskazane przez Zamawiającego.  

5. Najpóźniej wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy minimum jeden 
egzemplarz oryginału (papierowej postaci) Dokumentacji Projektowej, odpis decyzji pozwolenia  
na budowę, dziennik budowy oraz inne dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane  
dla rozpoczęcia robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

§ 5 
[Harmonogram Robót] 

1. Wymagany do przygotowania po stronie Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym 
mowa w § 4 ust. 4 pkt 1) Umowy (Harmonogram) stanowić będzie dokument zawierający zestawienie 
określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczególnych części (etapów) 
Robót wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji 
określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

2. Harmonogram jak wyżej wymagać będzie akceptacji za strony Zamawiającego. 

3. Zamawiający zaakceptuje przekazany mu przez Wykonawcę Harmonogram, jeżeli będzie on spełniał 
wymagania podane w ust. 1 powyżej a nadto Wykonawca uwzględni w nim następujące okoliczności: 

                                                                                                                                                                                                 

9 Zamawiający dołoży starań, aby wskazany termin nie był terminem dłuższym niż z 14 dni od zawarcia Umowy 
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1) Harmonogram będzie przewidywał płatności Wynagrodzenia w cyklach (etapach, częściach) nie 
częstszych niż miesiąc kalendarzowy (lub okres trzydziestodniowy), a suma częściowych 
płatności z tytułu wykonania wszystkich części (etapów) nie będzie wyższa niż kwota 
Wynagrodzenia, o której mowa w § ust. 14 ust. 2 Umowy; 

2) Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień pkt 2) poniżej, wskazane w Harmonogramie kwoty 
wynagrodzeń (płatności) za każdy wyodrębniony w Harmonogramie etap (część) Robót  
nie będą znacząco zawyżone w stosunku do przeciętnej wartości rynkowej robót objętych  
tą częścią, w szczególności nie będą znacząco odbiegały od danych wynikających z kosztorysu 
ofertowego; 

3) Wskazana w Harmonogramie kwota wynagrodzenia za ostatnią część (etap) Robót 
podlegających odbiorowi (a tym samym Odbiorowi Końcowemu) będzie nie niższa  
niż 10% kwoty Wynagrodzenia, o której mowa w § 14 ust. 1 Umowy, stanowiąc tym samym 
kwotę Wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymanego do Odbioru Końcowego Robót. 

4) Treść Harmonogramu pozwoli na wykonywanie Umowy w sposób zgodny z treścią Umowy,  
w szczególności postanowieniami jej § 3 ust. 1 i 2 oraz § 14 i 15 Umowy. 

4. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram będzie utrwalony na nośniku papierowym  
w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla Stron oraz jeden dodatkowo przechowywany  
na terenie budowy wraz z dokumentacją budowy), każdy opatrzony datą oraz przez podpisany  
przez kierownika budowy. Powyższe nie narusza prawa wytworzenia i posługiwania  
się Harmonogramem w wersji elektronicznym (obok wyżej wskazanej wersji papierowej), przy czym 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność wersji elektronicznej Harmonogramu z wyżej 
wskazaną wersją papierową. W przypadku ewentualnych rozbieżności między wersją papierową  
a elektroniczną Harmonogramu rozstrzygające znaczenie ma wersja papierowa (opatrzona datą  
i podpisem kierownika budowy). 

5. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 6 poniżej, Strony dopuszczają zmianę 
Harmonogramu. Zmiana Harmonogramu dokonywana na wniosek Wykonawcy powinna być przez 
Wykonawcę uzasadniona. Zamawiający ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez 
Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia.  
W przypadku zgody Zamawiającego na zmianę Harmonogramu w granicach (warunkach) 
wyznaczonych w ust. 6 powyżej Strony dokonają stosownej aktualizacji Harmonogramu,  
w szczególności poprzez zastąpienie dotychczasowego dokumentu nowym. Postanowienia  
ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio do zmienianego Harmonogramu. 

6. Zmiana Harmonogramu, która powodowałaby przedłużenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Umowy, skutkowałby tym, że kwota Wynagrodzenia za ostatnią część Robót podlegających 
odbiorowi (a tym samym Odbiorowi Końcowemu) będzie niższa niż 10% kwoty, o której mowa  
w § 14 ust. 1 Umowy lub powoduje zmiany ogólnej wartości Robót ponad kwotę maksymalną,  
o której mowa w § 14 ust. 2 Umowy - wymaga zgody obydwu Stron i może być dokonana (jako 
wiążąca Strony) wyłącznie wtedy, kiedy zostanie dokonana w trybie zmiany Umowy, stosownie  
do § 24 - 27 Umowy. 

7. W przypadkach innych niż wskazane w ust. 6 powyżej zmiana Harmonogramu wymaga zgody 
Zamawiającego ale nie wymaga zmiany Umowy. Wskazana zgoda Zamawiającego wymaga formy 
pisemnej.     

§ 6 
[Przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy] 

1. Do obowiązków Wykonawcy (na jego koszt i ryzyko) należy wykonanie właściwych dla Robót prac 
przygotowawczych, o których mowa w art. 41 ust. 1 – 3 ustawy Prawo budowlane w tym również 
wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i innych obowiązków wynikających z przepisów bhp, ppoż., 
ochrony mienia i BIOZ. 
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2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Roboty stanowiące przedmiot Umowy będą wykonywane  
na terenie częściowo czynnego Obiektu.  Wykonawca - we współpracy z Zamawiającym - zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób postronnych, w szczególności dokona stosownego 
odseparowania terenu budowy od pozostałych przyległych do terenu budowy części budynków,  
w których Roboty nie są wykonywane, mając na uwadze, iż częściach tych prowadzona będzie 
działalność Zamawiającego, w szczególności przebywać tam będą jego pracownicy.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy również odpowiednie oznakowanie budowy wymagane zgodnie  
z ustawą Prawo budowlane, decyzją o pozwoleniu na budowę lub ewentualnymi innymi nakazami 
administracji publicznej. Obowiązki powyższe, w szczególności zadania związane z wyodrębnieniem 
obszaru terenu budowy, w tym miejsca na zaplecze budowy, Wykonawca będzie wykonywał  
w odpowiednim współdziałaniu z Zamawiającym.  

4. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony przyjmują, iż od momentu przejęcia terenu budowy  
aż do podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego do obowiązków Wykonawcy  
(na jego koszt i ryzyko) należy: 

1) Zorganizowanie i utrzymywanie zaplecza budowy dla wykonywanych Robót (w tym  
w szczególności zapewnienie tymczasowych sanitariatów na terenie budowy  
i pomieszczeń socjalnych dla osób personelu Wykonawcy) oraz jego likwidacja w ramach 
obowiązków wskazanych w § 13 Umowy; 

2) Zbieranie i usuwanie (w tym utylizacja) na swój koszt i ryzyko odpadów z terenu budowy  
oraz innych miejsc, gdzie te odpady w związku z realizacją Robót mogły zostać przemieszczone. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu 
oraz poza jego terenem – dotyczy to w szczególności miejsca składania odpadów powstających 
w wyniku prowadzenia robót przed wywiezieniem ich przez Wykonawcę. Przy wykonywaniu 
wskazanych wyżej obowiązków Wykonawca zobowiązuje się postępować w sposób w sposób  
w pełni zgodny z przepisami obowiązującej ustawy o odpadach, w szczególności mając  
na względzie, iż wytwórcą i posiadaczem w rozumieniu ww. ustawy zobowiązanym  
do niezwłocznego usunięcia odpadów z terenu budowy (jako miejsca nieprzeznaczonego  
do ich składowania lub magazynowania w rozumieniu art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach) jest 
wyłącznie Wykonawca.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia 
opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub 
przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami; 

3) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych  
wraz z usuwaniem na bieżąco zbędnych materiałów i urządzeń prowizorycznych Wykonawcy  
lub podmiotów, którymi posługuje się w celu wykonania Umowy;  

4) Zapewnienie sobie na potrzeby realizacji Robót i utrzymania terenu budowy mediów (wody, 
energii elektrycznej, ciepła); 

5) Utrzymywanie umów ubezpieczenia wymaganego stosownie do § 20 Umowy  
(a wcześniej zawarcie takich umów, stosownie do wymogów tam wskazanych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć mienie Zamawiającego znajdujące się w pomieszczeniach  
i na terenie, gdzie prowadzone są Roboty i odpowiada w całości za jego utratę, zniszczenie   
lub uszkodzenie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ochrony mienia Wykonawcy. 

6. Wykonawca zapłaci za zużytą w trakcie realizacji zamówienia energię elektryczną i wodę   
w sposób ustalony w protokole przejęcia terenu budowy. 

§ 7  
[Przedstawiciele Zamawiającego na terenie budowy] 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie (terenie budowy) w sprawach realizacji Robót,  
w tym do dokonywania odbiorów Robót będzie w pierwszej kolejności działający na jego koszt nadzór 
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inwestorski w osobach posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie (dalej „inspektorzy nadzoru inwestorskiego” lub „nadzór inwestorski”), stosownie  
do wymagań w tym zakresie wynikających z ustawy Prawo budowlane. Osoba/osoby powołane przez 
Zamawiającego do pełnienia obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego będą miały 
wymagane do tego kalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz 
zostaną zgłoszone Wykonawcy najpóźniej na moment przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę. 

2. Postanowienia ustępu 1 powyżej nie wyłączają prawa Zamawiającego do zmiany pierwotnie 
wskazanej osoby/osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego lub czasowego ich 
zastępstwa przez inne osoby mające kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie.   

3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo wyznaczenia innych osób, które będą obok inspektorów 
nadzoru inwestorskiego będą brały udział w czynnościach odbioru Robót, w tym również powołania 
biegłych z zakresu budownictwa i przeprowadzania z ich udziałem czynności odbiorowych Robót lub 
dokonana oceny wykonanych Robót z punktu widzenia zgodności ich wykonania z Umową. 

4. Postanowienia ustępów powyższych nie naruszają praw i obowiązków wynikających ze sprawowania 
nadzoru autorskiego.  

§ 8 
[Personel wykonawczy Robót] 

1. Poza przypadkami wskazanymi w § 7 Umowy, wyznaczenie i utrzymanie przez cały okres 
wykonywania Robót osób kierujących wykonywaniem Robót, czy też bezpośrednio je wykonujących  
należy do obowiązków Wykonawcy i jest podejmowane na jego koszt i ryzyko. 

2. Wykonawca zapewnia, iż osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej (Personel wykonawczy Robót) będą  
o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i fachowości, przy czym w zakresie dotyczącym 
personelu kierowniczego (tj. kadry inżynierskiej posiadającej wymagane uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) Wykonawca - stosownie do postanowień § 2 ust. 
5 pkt 2) Umowy - jest zobowiązany przy realizacji Umowy korzystać minimum z: 

1) Kierownika budowy z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi branży 
ogólnobudowlanej (oraz spełniającego dodatkowo wymagania, o których mowa  
w art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)  
oraz kierowników robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania: robotami budowlanymi branży 
ogólnobudowlanej (jedna osoba), branży elektrycznej (jedna osoba), branży sanitarnej (jedna 
osoba), branży teletechnicznej (jedna osoba), przy czym obowiązki kierownika branży 
ogólnobudowlanej pełnić może również ta sama osoba, która sprawować będzie funkcje 
kierownika budowy; 

2) Osoby do kierowania albo samodzielnego wykonywania prac konserwatorskich, spełniająca 
wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami. 

3. W wykonaniu postanowień ust. 2 powyżej Wykonawca oświadcza, iż obowiązki: 

1) Kierownik budowy - pełnić będzie (………..), posiadający(ca) uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (…), 

2) Kierownika robót branży ogólnobudowlanej – pełnić będzie (…….), posiadający(ca) uprawnienia 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (…), 

3) Kierownika robót branży elektrycznej – pełnić będzie (….), posiadający(ca) uprawnienia  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (…); 
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4) Kierownika robót branży sanitarnej – pełnić będzie (….), posiadający(ca) uprawnienia  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (…); 

5) Kierownika robót branży teletechnicznej – pełnić będzie (….), posiadający(ca) uprawnienia  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (…);  

6) Osoby do kierowania albo samodzielnego wykonywania prac konserwatorskich, spełniająca 
wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami - pełnić będzie (….), posiadający(ca) uprawnienia (….) 

4. Najpóźniej z chwilą podpisania protokołu przejęcia terenu budowy (objęcia terenu budowy)  
przez Wykonawcę, Wykonawca okaże Zamawiającemu  dokumenty potwierdzające (zaświadczające) 
fakt posiadania aktualnych uprawnień, o których mowa w ust. 3 powyżej dla osób tam wskazanych, 
szczególności aktualne zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego o wpisaniu osoby  
na listę członków izby wraz z potwierdzonym w zaświadczeniu terminem ważności. W przypadku 
osób zagranicznych ocena dokumentów zaświadczających posiadanie aktualnych uprawnień  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostanie dokonana  
z uwzględnieniem art. 12a ustawy Prawo budowlane. 

5. Personel kierowniczy Wykonawczy (kierownik budowy lub kierownicy Robót) mają obowiązek 
przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania Robót stanowiących przedmiot Umowy. 
Dopuszcza się zastępstwo ze strony poszczególnych kierowników, z tym że kierownik budowy musi 
brać udział we wszystkich czynnościach, w których, zgodnie z Umową lub przepisami prawa 
budowlanego, dokonywane są z udziałem kierownika budowy.  

6. Ewentualna zmiana (wymiana) osoby/osób, o których mowa w ust. 3 powyżej na inne nie wymaga 
zmiany (aneksowania) Umowy, pod warunkiem, że nie prowadzi do zmniejszenia liczby kierowanych 
branż Robót w stosunku do wymaganych na podstawie ust. 2 oraz o dokonanej zmianie Wykonawca 
powiadomi Nadzór Inwestorski przez przedłożenie oświadczenia w formie pisemnej lub poprzez wpis 
do dziennika budowy, zawierającego dane osoby wprowadzanej w miejsce poprzedniej  
wraz z informacją identyfikującą posiadane przez nią uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. Postanowienie ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.     

7. Umowa nie wyłącza prawa Wykonawcy do korzystania z usług Podwykonawcy oraz Dalszego 
Podwykonawcy (Podwykonawstwo). Warunki, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron związane  
z korzystaniem z usług Podwykonawstwa określa § 11 Umowy. 

8. Wykonawca niniejszym zapewnia, iż wszystkie prace fizyczne wykonywane w ramach realizacji Robót, 
w szczególności fizyczne wykonywanie Robót wskazanych w Przedmiarach Robót czy Kosztorysach 
wykonywać będą osoby pozostające z Wykonawcą lub jego Podwykonawcą lub Dalszym 
Podwykonawcą w zatrudnieniu wyłącznie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy  
z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 9 poniżej.  
Na okoliczność wypełniania obowiązku, o którym mowa w ustępie niniejszym Wykonawca 
zobowiązuje się poddać procedurze kontroli, stosownie do postanowień § 12 Umowy.  

9. Wskazany w ustępie poprzedzającym obowiązek zatrudniania Personelu wykonawczego Robót  
na podstawie umowy o pracę nie dotyczy kierownika budowy i kierowników Robót wymaganych 
stosownie do ust. 3 powyżej, jak też ewentualnych innych osób realizujących Roboty jako osoby 
posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Obowiązek wynikający z postanowień ust. 1 powyżej nie dotyczy również [Wykonawcy oraz]10 

                                                           

10 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem wejdzie do Umowy o zamówienie, jeżeli Wykonawcą (podmiotem składającym ofertę),  
z którym Umowa będzie zawierana będzie osoba fizyczna. Możliwość odstąpienia tu o wymogu zatrudnienia na umowę o pracę wynika  
z faktu, iż Wykonawca (czy też jego podwykonawca/podwykonawcy) będący osobą fizyczną nie może sam ze sobą zawrzeć umowy o pracę.  
To, iż w odniesieniu do wskazanych osób fizycznych (samozatrudnionych) nie ma zastosowania art. 29 ust. 3a ustawy PZP potwierdza  
wyr. KIO z dnia 24.11.2016 r., sygn. akt KIO 2101/16.    
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Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy - będących osobami fizycznymi w zakresie  
w jakim osobiście (jako przedsiębiorcy, samozatrudnieni) wykonują Roboty.  

§ 9 
[Realizacja Robót]  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej  
dla podmiotów świadczących profesjonalnie (zawodowo) usługi w zakresie wykonawstwa robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz: 

1) W sposób wskazany w Dokumentacji Techniczno-Opisowej (w tym z użyciem materiałów  
i urządzeń budowlanych tam wskazanych);   

2) Zgodnie Umową i Ofertą, a także obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
przepisami ustawy Prawo budowlane (i jej rozporządzeń wykonawczych) oraz przepisami 
prawa dotyczącymi ochrony środowiska, w tym istniejącymi w tym zakresie przepisami prawa 
miejscowego. 

2. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ustępów poniższych, Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać: 

1) Wszystkie roboty budowlane opisane Dokumentacją Techniczno-Opisową, niezbędne  
do realizacji przedmiotu Umowy; 

2) Roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 4 Umowy, których podjęcie i wykonanie  
nie wymaga zmiany Umowy. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z postanowieniami ust. 1 i 2 powyżej, ma prawo 
wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: 

1) Zmniejszenie lub zwiększenie ilości Robót na ilości dostosowane do potrzeb realizacji 
przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych Robót wskazanych w Dokumentacji 
Techniczno-Opisowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od Projektu Budowlanego; 

2) Zmianę kolejności wykonywania Robót w stosunku do określonej Harmonogramem  
lub wynikającej z Dokumentacji Techniczno-Opisowej. 

4. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu Robót, o którym mowa w ust. 3 powyżej  
nie będzie możliwe poprzez obmiar wykonanych Robót, w szczególności: 

1) Gdy Roboty ujęte w Projekcie Budowlanym lub Projekcie Wykonawczym nie zostały 
wyszczególnione w Przedmiarze Robót, lub 

2) Gdy Roboty nie ujęte w Projekcie Wykonawczym nie zostały również ujęte w Przedmiarze 
Robót, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy Projektem Budowlanym a Projektem 
Wykonawczym, lub  

- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu Robót nastąpi na podstawie Protokołu  
konieczności a wynagrodzenie z tytułu ich realizacji będzie ustalone zgodnie z postanowieniami  
§ 14 ust. 4 – 6 Umowy. 

5. Protokół konieczności, o którym mowa w ustępie powyższym będzie sporządzany przez kierownika 
budowy, akceptowany przez Zamawiającego, i podpisywany przez: kierownika budowy, nadzór 
inwestorski oraz Wykonawcę. 

6. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji 
dotyczących wyceny Robót z Wykonawcą oraz sporządzany po stronie Wykonawcy, stosownie do § 
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14 ust. 4 – 6 Umowy kosztorys/ kosztorysy, zatwierdzone przez kierownika budowy i zaakceptowany 
przez osobę/osoby inspektorów nadzoru inwestorskiego. W przypadku zmiany kolejności 
wykonywania Robót w stosunku do wynikającej z Dokumentacji Techniczno-Opisowej wymagana 
będzie również akceptacja nadzoru autorskiego. 

7. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń inspektora 
nadzoru inwestorskiego, o których mowa w ust. 3 powyżej, Protokołu konieczności, o którym mowa  
w ust. 4 powyżej lub protokołu negocjacji, o którym mowa w ust. 6 powyżej nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień 
Protokołu konieczności. 

8. Przy wykonywaniu Robót stosownie do postanowień powyższych Wykonawca (również poprzez 
Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców) zobowiązuje do ścisłej współpracy z nadzorem 
inwestorskim i autorskim, a także - zważywszy, iż budynek przy al. Piastów 17  
(i przylegający do niego budynek przy ul. Pułaskiego 10) są obiektami znajdującymi się pod nadzorem 
konserwatora zabytków podlega nadzorowi konserwatora zabytków  - również do współpracy  
z konserwatorem zabytków (Nadzór Konserwatorski) umożliwiając jego przedstawicielom  
w szczególności dostęp do terenu budowy w celu wykonania stosownych czynności kontrolno-
nadzorczych, w przypadku, gdyby nadzór konserwatorski zgłosił taki zamiar. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót w terminach określonych w § 3 Umowy  
oraz Harmonogramie, przy czym w zakresie w jakim nie będzie to naruszać terminu końcowego 
wskazanego w § 3 ust. 1 lub 2 Umowy, Strony dopuszczają niewielkie przesunięcia terminów  
na wykonanie prac określonego rodzaju, w szczególności w sytuacji, gdy przyczyni się to do 
usprawnienia procesu realizacji Robót, ich odbioru lub ukończenia.   

10. W przypadku realizowania Robót niezgodnie z Umową (nieprawidłowości) lub ujawnienia w ich 
trakcie powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w Robotach, inspektor/inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 
nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie, terminie nie krótszym niż 3 dni 
roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

11. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad Robót i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych 
czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli wskazane próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą 
wadliwości Robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 10 powyżej Zamawiający 
może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze)  
i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

13. Dostarczenie na teren budowy (miejsce wykonywania Robót) materiałów i urządzeń budowlanych,  
a także sprzętu mechanicznego i innego rodzaju narzędzi niezbędnych do realizacji Robót (i koszty  
z tym związane) leży po stronie Wykonawcy. 

14. Na każde żądanie Zamawiającego (poprzez nadzór inwestorski), Wykonawca obowiązany jest okazać 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w odniesieniu do stosowanych  
do wykonania Robót materiałów i urządzeń budowlanych. 

15. Wykonawca (w szczególności poprzez kierownika budowy lub kierowników robót) zobowiązany  
jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o szczególnych zdarzeniach i okolicznościach, 
które mogą ujemnie wpłynąć na wykonanie Robót. Wykonawca opracuje i przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego 
zdarzenia lub okoliczności na realizację Robót, jak również będzie współpracował z Zamawiającym  
lub wskazanym przez niego podmiotem trzecim w celu ich wykonania. 



13 

 

16. W toku realizacji Robót Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco, sukcesywnie wraz z postępem 
Robót, w tym odbiorami Robót zanikających i ulegających zakryciu, przygotowywać dokumentację 
powykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odzwierciedlając  
i dokumentując w niej w szczególności stan faktyczny wykonania Robót. Tak prowadzona 
dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona nadzorowi inwestorskiemu na każde żądanie  
w trakcie realizacji Robót. Dalsze postanowienia odnośnie dokumentacji powykonawczej podają 
postanowienia § 13 Umowy. 

§ 9a 
[Narady koordynacyjne] 

1. W pomieszczeniu zaplecza terenu budowy lub innym uzgodnionym przez strony miejscu odbywać  
się będą okresowo narady koordynacyjne w celu omówienia spraw związanych z realizacją  
i zaawansowaniem prowadzonych robót. Ze strony Wykonawcy w naradach uczestniczy przynajmniej 
kierownik budowy oraz kierownicy robót. Po stronie Zamawiającego w naradach uczestniczyć Nadzór 
Inwestorski, a także ewentualne inne osoby wskazane przez Zamawiającego, w tym przedstawiciel 
Zamawiającego na Obiekcie, w którym Roboty są wykonywane.  

2. Narady będą protokołowane elektronicznie przez Wykonawcę, a protokół z narady będzie 
drukowany, podpisany i przekazywany jej uczestnikom bezpośrednio po naradzie.  

§ 9b 
[Rozruch, testy i szkolenia z użytkowania urządzeń budowlanych] 

1. W ramach wykonywanych Robót Wykonawca zapewnia przeprowadzenie koniecznych  
rozruchów i prób (testów) działania wraz z pomiarami, badaniami czy innego rodzaju sprawdzeniami 
urządzeń budowlanych wbudowanych (czy zamontowanych w inny sposób w ramach realizacji Robót) 
urządzeń budowlanych, w szczególności windy czy instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

2. Rozruch i próby (testy) działania, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną dokonane w obecności 
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, a z przeprowadzenia tych czynności przedstawiciele Stron  
na budowie sporządzą każdorazowo stosowny protokół. 

3. Jeżeli Strony w toku Umowy nie uzgodnią inaczej, niezwłocznie po ukończeniu rozruchów i prób 
(testów) działania, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca przeprowadzi również stosowne 
szkolenie dla osób Zamawiającego w zakresie poprawnego ich użytkowania i eksploatacji, przy czym  
o gotowości Wykonawcy do wykonania szkolenia zawiadomi on w formie pisemnej  z wyprzedzeniem 
przynajmniej 7 dniowym, określając w nim plan szkolenia i planowany czas jego trwania.  
W odpowiedzi na wskazane zawiadomienie, Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz osób  
do przeszkolenia. Przy wyznaczaniu daty rozpoczęcia szkolenia Wykonawca uwzględni również 
propozycje terminowe w tym zakresie ze strony Zamawiającego.  

4. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej zostanie wykonane w miejscu użytkowania, urządzenia 
budowlanego, którego dotyczy, chyba, że przedstawiciele Stron na terenie budowy ustala inne 
miejsce do wykonania wskazanych szkoleń na terenie Zamawiającego. Ze wskazanego szkolenia 
osoby Wykonawcy sporządzą stosowny protokół/protokoły ze wskazaniem w nim daty przeszkolenia,  
osób przeszkolonych i zakresu przeszkolenia. 

§ 9c 
[Pozwolenie na użytkowanie Obiektu] 

1. W postępowaniu o uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu Wykonawca 
działa na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie leżących  
po jego stronie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa,  
w tym przepisów prawa budowlanego.  
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie i przedstawienie dokumentów niezbędnych  
dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu, w tym ewentualnie wymaganej dla tego celu 
instrukcji ppoż.   

3. Przy realizacji obowiązków, o których mowa w ustępach powyższych Zamawiający zapewni 
Wykonawcy konieczne współdziałanie.  

§ 10 
 [Bezpieczeństwo realizacji Robót] 

1. Wykonawca  zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bhp i ochrony p.poż. 
obowiązujących u Zamawiającego. 

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem Robót, przekaże Zamawiającemu (do Działu Technicznego, 
mieszczącego się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48, IV piętro) wykaz (listę) 
zawierającą aktualny wykaz osób przewidzianych do wykonania Robót po jego stronie.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia podczas pracy na terenie Zamawiającego wszystkim pracownikom wykonującym 
przedmiot zamówienia i dostarczenie w miejsce wskazane w ust. 3 powyżej pisemnego 
potwierdzenia przez  pracowników uzyskania tej informacji przed rozpoczęciem prac Jako 
koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników 
zatrudnionych w tym samym miejscu (zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy) strony  wyznaczają (…….). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania dokumentu Zamawiającego pn. Zasady 
postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na 
terenie ZUT w Szczecinie. Powyższe oznacza również, iż Wykonawca zobowiązany zapoznać z wyżej 
wskazanymi Zasadami postępowania (….) osoby wykonujące po stronie Wykonawcy na terenie 
Zamawiającego Roboty i inne czynności Umowne. Wykonawca oświadcza, iż wskazany dokument 
pobrał ze strony internetowej Zamawiającego wskazanej w dziale IV ust. 11 SIWZ (link na wskazanej 
stronie internetowej pn. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
zewnętrznych wykonujących prace na terenie ZUT w Szczecinie).  

5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy, 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy, metody organizacyjno-techniczne stosowane  
na terenie budowy. 

§ 11 
[Podwykonawstwo] 

1. Za wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiający odpowiada 
wyłącznie w przypadkach, na warunkach i w zakresie wynikającym z postanowień poniższych Umowy, 
ustawie PZP oraz postanowieniach kodeksu cywilnego.  

2. Zakres czynności Umownych wykonanych przez: 

1) Podwykonawców - określać będzie każdorazowo umowa/umowy zawarte w formie pisemnej 
między Podwykonawcą a Wykonawcą (zwane dalej odpowiednio „umową  
o Podwykonawstwo” lub „umowami o Podwykonawstwo”);   

2) Dalszych podwykonawców - określać będzie każdorazowo umowa/umowy zawarte w formie 
pisemnej pomiędzy Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą lub, za zgoda Wykonawcy, 
między Dalszymi Podwykonawcami (zwane dalej odpowiednio „umową o Dalsze 
Podwykonawstwo” lub „umowami o Dalsze Podwykonawstwo”), 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie Podwykonawcy czy Dalszego Podwykonawcy  
na teren budowy bez podpisanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego odpowiednio: umowy  
o Podwykonawstwo z Podwykonawcą/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo  z Dalszym 
Podwykonawcą. Postanowienie poprzedzające niniejszego ustępu nie dotyczy sytuacji, o których 
mowa w ust. 14 poniżej.  
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3. [Roboty w zakresie ......... zrealizuje następujący podmiot ………………., będący Podwykonawcą 
Wykonawcy ].11 O ile lub w zakresie w jakim nie zostało to dokonane przez Wykonawcę w wykonaniu 
postanowień działu X ust. 13 SIWZ (na etapie składania Zamawiającemu Oferty), Wykonawca 
zobowiązany jest również jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania Robót (najpóźniej z chwilą 
przekazania terenu budowy, stosownie do § 4 Umowy) podać Zamawiającemu, o ile są już mu znane, 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu  
z nimi, zaangażowanych w realizacje Umowy i wykonujących czynności Umowne na terenie Obiektu, 
jak też zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej w trakcie 
realizacji Umowy, a także przekazywać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym  
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację czynności Umownych. Postanowienie powyższe 
stosuje się również do ewentualnych Dalszych Podwykonawców. 

 [Podwykonawstwo Robót] 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy.   

5. Zamawiający zaakceptuje projekt umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo 
robót budowlanych poprzez złożenie oświadczenia o akceptacji na piśmie, jeżeli przedłożony  
do akceptacji Zamawiającemu projekt umowy: 

1) Będzie zawierać oznaczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, dokładne 
wyszczególnienie realizowanych przez niego czynności oraz wskazanie rachunku bankowego,  
na który przelewane będzie wynagrodzenie z tytułu czynności wykonanych przez 
Podwykonawcę; 

2) Będzie zawierać zobowiązanie, iż wzajemne rozliczenia między Wykonawcą, a Podwykonawcą/ 
Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą będą dokonywane przelewem; 

3) Będzie zawierać wykaz z wyszczególnieniem kwot lub podstaw do ustalenia kwot 
wynagrodzenia za czynności w ramach umowy o Podwykonawstwo/ Umowy o dalsze 
Podwykonawstwo; 

4) Nie będzie zawierać postanowień przewidujących płatność wynagrodzenia Podwykonawcy/ 
Dalszego Podwykonawcy w sposób, który naruszałby warunki ustalone  w § 14 lub 15 Umowy, 
w tym zwłaszcza w zakresie wynagrodzenia, które nie może przewyższać wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy; 

5) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo 
nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy części zamówienia i nie może  
być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony  
w umowie (analogicznie w przypadku umowy o Dalsze Podwykonawstwo); 

6) Będzie zawierać zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy  
za wykonane czynności przed złożeniem przez Wykonawcę faktury Zamawiającemu na kwotę 
wynagrodzenia na ten cel (analogicznie w przypadku projektu umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo); 

7) Będzie zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do każdorazowego powiadomienia 
Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia za czynności 
zrealizowane przez Podwykonawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności  

                                                           

11 Wskazana w „kwadratowym nawiasie” treść wejdzie do Umowy jeżeli Wykonawca, z którym Umowa będzie zawierana, w celu wykazania 
spełnienia warunku posiadania zdolności zawodowych na poziomie określonym w dziale VI ust. 2 SIWZ, polega na zdolnościach PODMIOTU 
TRZECIEGO, realizującego roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy o zamówienie,  działając przy tym jako podwykonawca podwykonawca.  
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na rachunek bankowy Podwykonawcy (analogicznie w przypadku projektu umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo); 

8) Będzie zawierać zapis, iż w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności 
Podwykonawcy, Podwykonawca w terminie 3 dni po upływie terminu wymagalności płatności 
zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym opóźnieniu w zapłacie  
w formie pisemnej (analogiczne postanowienie o powiadomieniu Zamawiającego w przypadku 
umowy o Dalsze Podwykonawstwo); 

9) Będzie zawierać wykaz osób działających po stronie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, 
ze wskazaniem zakresu czynności każdej z tych osób. W zakresie w jakim wykonanie tych 
czynności wymagać będzie posiadania uprawnień dla wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, wymagane będzie 
przedłożenie wraz z projektem umowy o podwykonawstwo dokumentów zaświadczających 
posiadanie uprawnień osób, w tym zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego  
o wpisaniu tych osób na listę członków izby wraz z potwierdzonym w zaświadczeniu terminem 
ważności; 

10)  Nie będzie przewidywać postanowień naruszających warunki wykonania niniejszej Umowy,  
w tym wynikających z niej uprawnień Zamawiającego względem Wykonawcy; 

11) Nie będzie w inny sposób sprzeczna z art. 6471 kodeksu cywilnego; 

12) [Ustalenia, że przedkładany projekt umowy o Podwykonawstwo lub umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo przewiduje powierzenie realizacji Robót w formie podwykonawstwa 
podmiotowi innemu niż ten, na zasoby którego Wykonawca powoływał się składając Ofertę  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, stosownie do postanowień  
w tym zakresie podanych w dziale VI ust. 2 SIWZ jako podwykonawca Wykonawcy - chyba że 
wcześniej Umowa w tym zakresie została zmieniona w trybie § 24 - 27 Umowy].12  

6. Zamawiający, w terminie 14 dniowym od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo/ 
umowy Dalsze podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do tego projektu w sytuacji, kiedy projekt ten nie spełnia wymagań określonych w 
ustępie powyższym, w szczególności kiedy przedłożony projekt przewiduje termin zapłaty 
wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 5) powyżej.  

7. W przypadku projektu umowy o Dalsze Podwykonawstwo, zastrzelenia  w terminie jak w ust. 6 
powyżej, Zamawiający uprawniony będzie również zgłosić wtedy, kiedy przedłożony projekt nie 
zawiera wyrażonej z zachowaniem formy pisemnej zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej, udzielonej 
odpowiednio przez Wykonawcę/Podwykonawcę na zawarcie umowy o Dalsze Podwykonawstwo  
o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy o Dalsze Podwykonawstwo.  

8. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o Podwykonawstwo/ 
umowy o Dalsze Podwykonawstwo w terminie określonym w 6 powyżej uważa się za akceptację tego 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o Podwykonawstwo czy umowy o Dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca. 

10. Zamawiający, w terminie 14-dniowym od dnia otrzymania umowy o jakiej mowa w ust. 9 powyżej, 
uprawniony będzie zgłosić  pisemny  sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo, jeżeli przedłożonej kopii umowy tej dotyczyć będą przypadki, o których mowa ust. 

                                                           

12 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy, jeżeli Wykonawca, z którym Umowa będzie zawarta w celu wykazania 
spełnienia warunku posiadania zdolności zawodowych na poziomie określonym w dziale VI ust. 2 SIWZ polegał na zdolnościach PODMIOTU 
TRZECIEGO, który wówczas – stosownie do działu VI ust. 4 pkt 2) SIWZ - zrealizuje roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy o zamówienie i 
będzie te Roboty realizował jako Podwykonawca Wykonawcy     
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5 lub 7 powyżej, które uprawniają Zamawiającego do zgłoszenia zastrzeżeń tam wskazanych  
do projektu umów o Podwykonawstwo/ Dalsze Podwykonawstwo. 

[Podwykonawstwo dostaw lub usług służących wykonaniu Robót]  

11. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo czy umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi dostawy lub usługi wchodzące w zakres 
przedmiotu Umowy (służące wykonaniu Robót z Umowy), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  
z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w ust. 14 poniżej. 

12. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 11 powyżej, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

13. W przypadku, w jakim zawarta Umowa o Podwykonawstwo/Umowa o Dalsze Podwykonawstwo,  
o których mowa w ust. 11 powyżej (lub aneksy, o których tam mowa), przewidywać będą termin 
zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie świadczeń objętych tymi umowami (czy 
ewentualnie aneksami do tych umów), Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia takiej umowy do zmiany, tak aby termin/terminy zapłaty Podwykonawcom/Dalszym 
Podwykonawcom z tych umów (czy aneksów) był nie dłuższy niż 30 dni od doręczenia, o którym 
mowa powyżej, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 3 pkt 3) 
Umowy. W wezwaniu do dokonania wyżej wskazanej zamiany umowy Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy termin na jej dokonanie, przy czym będzie to termin nie krótszy niż 7 dni od daty 
doręczenia wezwania  Wykonawcy. Wykonawca uzna za skuteczne względem siebie doręczenie mu 
wskazanego wezwania dokonanego samą tylko pocztą e-mail na adres (…..)13, bez obowiązku 
zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiającego. Powyższe nie wyłącza możliwości  przesłania 
wskazanego wezwania w formie pisemnej poprzez doręczenie go Wykonawcy osobiście,  
za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca, obok lub zamiast powyższego środka 
telekomunikacji. Strony będą uważać, że wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu jak wyżej 
termin został przez Wykonawcę zachowany, jeżeli przed jego upływem Zamawiający otrzyma umowę 
poświadczoną za zgodność z oryginałem zawierająca zmianę w zakresie terminu zapłaty, 
dostosowującą ten termin do określonych w wezwaniu wymagań jak wyżej. 

14. Postanowienia ust. 11 – 13 powyżej nie będą miały zastosowania do  wskazanych tam umów  
o Podwykonawstwo / umów o Dalsze Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  
o Podwykonawstwo oraz umów o Dalsze Podwykonawstwo o wartości większej niż 30.000 zł.  

[Aneksy w zakresie Podwykonawstwa] 

15. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do przedłożonych 
projektów aneksów czy zawartych aneksów umów o Podwykonawstwo czy umów o Dalsze 
Podwykonawstwo. 

[Rozliczenia z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą] 

16. Wykonawca zobowiązany jest zapłaty do wynagrodzenia jego Podwykonawcom, należnego  
im za wykonane świadczenia Umowne na podstawie zawartych z nimi przez Wykonawcę umów  
o Podwykonawstwo z zachowaniem terminów określonych tymi umowami, przy czym całość 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zaakceptowanych przez Zamawiającego umów  
o Podwykonawstwo (jak i aneksów do tych umów) za świadczenia stanowiące Roboty winna zostać 
im wszystkim zapłacona najpóźniej na moment zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu 

                                                           

13 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby upoważnionej przez Wykonawcę, 
z którym Umowa będzie zawierana do odbioru tego wezwania. Na etapie zawierania Umowy możliwe będzie również zamienienie wskazanej formy 
komunikacji w przekazaniu wezwania z poczty e-mail na faks Wykonawcy albo dodanie faksu obok poczty e-mail.   
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gotowości do odbioru Robót wykonywanych przez tych Podwykonawców.  Wykonawca zobowiązany 
jest dokonać przelewu należnej Podwykonawcy kwoty wynagrodzenia przed złożeniem faktury 
Zamawiającemu. 

17. W przypadku płatności częściowych, przy kolejnych płatnościach za czynności wykonane przez 
Podwykonawcę Wykonawca zobowiązany jest okazywać na żądanie Zamawiającego dowody 
dokonania rozliczeń z Podwykonawcą z tytułu poprzednich płatności. 

18. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do dołożenia maksymalnych starań w celu 
dopilnowania, aby wynagrodzenie za wykonane świadczenia Umowne, należne Dalszym 
Podwykonawcom z tytułu zawartych z nimi przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę  
(za zgodą lub wiedzą Wykonawcy) umów o  Dalsze Podwykonawstwo zostało im zapłacone. 
Postanowienia 16 i 17 powyżej stosuje się odpowiednio. 

19. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wchodzące w zakres 
przedmiotu Umowy (służące wykonaniu Robót z Umowy). 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o prawie  
do zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.  

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22 powyżej, w terminie wskazanym przez  
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 19 – 23 
powyżej, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

25. Konieczność wielokrotnego (minimum trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 24 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat  
na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia  
od Umowy przez Zamawiającego, stosownie do § 19 ust. 2 pkt 7) Umowy. 

26. Postanowienia ust. 19 – 25 powyżej stosuje się odpowiednio do zapłaty wynagrodzenia Dalszym 
Podwykonawcom działającym na podstawie zaakceptowanych umów o Dalsze Podwykonawstwo. 

[Odpowiedzialność za Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę]  

27. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 
wykonuje przy udziale Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców, w szczególności  
na podstawie przepisów prawa budowlanego oraz z art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 kodeksu 
cywilnego. 
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28. Wykonanie czynności przez Podwykonawcę czy Dalszego Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy  
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy  
w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami i zaniedbaniami Wykonawcy. 
Wynikający z Umowy rozkład ryzyka i odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również działania lub 
zaniechania Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców.  

29. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac wykonywanych przez Podwykonawców. 

30. Zamawiający ma prawo żądać zmiany Podwykonawcy, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość  
co do kwalifikacji Podwykonawcy, w tym zdolności wykonania Umowy w zakresie objętym Umową,  
a także w przypadku posługiwania się przez Podwykonawcę przy wykonywaniu Umowy sprzętem, 
który nie gwarantuje należytego wykonania Umowy, w tym dotrzymania terminów w niej 
określonych. Żądanie zmiany Podwykonawcy zawierające uzasadnienie oraz termin przedstawienia 
nowego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy skierowane w formie pisemnej niezwłocznie po 
stwierdzeniu takiej potrzeby. 

31. Żądanie zmiany Podwykonawcy przez Zamawiającego zawierające termin przedstawienia nowego 
Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy skierowany w formie pisemnej niezwłocznie po 
stwierdzeniu takiej potrzeby przez nadzór inwestorski. 

32. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w § 19 ust. 2 Umowy 
obejmuje również działania lub zaniechania Podwykonawcy i/lub Dalszego Podwykonawcy. 

33. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli 
Wykonawca powierzył wykonanie jakiejkolwiek części Umowy Podwykonawcy czy Podwykonawcy  
bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w trybie określonym w niniejszym 
paragrafie lub Wykonawca narusza postanowienia ust. 1 – 32 powyżej. 

§ 12 
[Weryfikacja wypełniania obowiązków w zakresie prawa pracy] 

1. Nie później w dniu objęcia przez Wykonawcę terenu budowy (§ 4 Umowy) Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu sporządzone w formie pisemnej oświadczenie zawierające potwierdzenie spełniania 
obowiązku wskazanego w § 8 ust. 8 Umowy, ze wskazaniem liczby osób wykonujących prace 
Umowne, o których tam mowa na podstawie umowy o pracę, a także następujące informacje 
minimum dotyczące każdej z tych osób (pracowników): imię i nazwisko, datę zawarcia umowy  
o pracę, wymiar etatu oraz czas na jaki umowa o prace została zawarta.  

2. Obowiązek wynikający z ust. 1 nie dotyczy osób, o których mowa § 8 ust. 9 Umowy.  

3. Każda zmiana lub uzupełnienie osób realizujących prace, o których mowa w § 8 ust. 8 Umowy  
w stosunku do oświadczenia, o którym mowa w 1 powyżej będzie przez Wykonawcę zgłaszana 
Zamawiającemu poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia aktualizującego informacje 
podane w oświadczeniu złożonym w tym zakresie wcześniej. Takie oświadczenie aktualizacyjne 
będzie każdorazowo składane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia zdarzenia 
uzasadniającego aktualizację oświadczenia złożonego wcześniej.   

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego podjęcia dodatkowych działań mających  
na celu weryfikację oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej (lub jego ewentualną 
aktualizację, o której mowa w ust. 3 powyżej).  

5. W ramach działań, o których mowa w ust. 4 powyżej Zamawiający uprawniony będzie do żądania 
przedłożenia mu przez Wykonawcę dodatkowych dowodów na zatrudnienie osób zgłoszonych  
mu w ramach oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, dokonywania oceny tych dowodów, 
jak też żądania w okresie realizacji Robót aż do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
przedłożenia mu przez Wykonawcę stosownych wyjaśnień w przypadku wątpliwości Zamawiającego  
w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów, o których mowa w § 8 ust. 7 Umowy. Wymagane 
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dowody lub wyjaśnienia, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć  
w terminie przez  wyznaczonym przez Zamawiającego w żądaniu, przy czym każdorazowo będzie  
to termin nie krótszy niż 7 dni od zgłoszenia żądania. 

6. W ramach wskazanych w ust. 5 powyżej dowodów Zamawiający będzie uprawniony żądać, 
przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich lub niektórych dokumentów, spośród następujących: 

1) Zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę (lub jego Podwykonawcę 
czy Dalszego Podwykonawcę) z osobami z oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 lub 3 
powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony)  
- a w przypadku, gdy wynikający z takiej umowy/umów okres zatrudnienia będzie upływał 
przed terminem końcowym wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy - dodatkowo zanonimizowanej 
kopii aneksu/aneksów do tej umowy, wydłużających czas zatrudnienia z umowy, tak aby 
uwzględniał wyżej wskazany termin końcowy; 

2) Zanonimizowana kopia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 
przez pracodawcę, którym będzie Wykonawca (lub jego Podwykonawca czy Dalszy 
Podwykonawca) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) Zanonimizowaną kopię dokumentu (np. druku RCA) potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę (Wykonawcę, jego Podwykonawcę czy Dalszego Podwykonawcę)   
do ubezpieczenia z tytułu umowy o pracę.       

7. Przez wskazaną w ust. 6 powyżej „kopię” dokumentów tam wymienionych Strony będą rozumieć 
kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (lub jego Podwykonawcę/Dalszego 
Podwykonawcę – w przypadku lub zakresie w jakim ten Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest 
pracodawcą osób, których wskazane tam dokumenty dotyczą). 

8. Przez wskazane w ust. 6 powyżej „zanonimizowanie” dokumentów tam wskazanych Strony rozumieć 
będą ich kopie w takim stanie treści, aby ich przedłożenie Zamawiającemu miało miejsce w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych  
w szczególności RODO, tj. bez znajdujących się na oryginalne dokumentów danych osobowych,  
w szczególności takich jak  PESEL, NIP, rodzaj dokumentu tożsamości, adres zamieszkania czy 
wysokość wynagrodzenia pracownika. W przedkładanych Zamawiającemu dokumentach, o których 
mowa w ust. 6 powyżej widoczne dla Zamawiającego powinny być jednak informacje pokazujące 
odpowiednio: rodzaj umowy (umowa o pracę), Wykonawcę/Podwykonawcę/Dalszego 
Podwykonawcę jako stronę takiej umowy/aneksu, datę zawarcia umowy o pracę/datę zawarcia 
aneksu/ aneksów do wskazanej umowy o pracę, imię i nazwisko pracownika z oświadczenia, o którym 
mowa w ust. 1 lub 3 powyżej, wymiar zatrudnienia, czas na jaki została zawarta umowa o pracę.  
W przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 6 pkt 3) powyżej widoczna powinna być dodatkowo 
informacja o kodzie tytułu ubezpieczenia pozwalającym stwierdzić podleganie obowiązkowi 
ubezpieczenia ze wszystkich tytułów wymaganych dla zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. 

9. W odniesieniu do przedstawionych Zamawiającemu, w wykonaniu wskazanych powyżej niniejszym 
paragrafie uprawnień kontrolnych, dokumentów i wyjaśnień ze strony Wykonawcy, podmiotom 
składającym je przysługuje prawo zastrzeżenia ich treści jako tajemnicy przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem, że ujawnione na tych 
kserokopiach informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

§ 13 
[Odbiory Robót] 

1. Zgłaszanie Robót ulegających zakryciu bądź zanikających następuje poprzez wpisanie tych robót  
w dzienniku budowy i powiadomienie o tym fakcie w ciągu 3 dni właściwego dla nich inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Obowiązek powiadomienia spoczywać będzie na kierowniku budowy. 
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2. Do odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi 
w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru tych Robót, zgodnie z ust. 1 
powyżej. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny przedstawiciel Zamawiającego ma prawo żądać 
przedstawienia dodatkowych wyjaśnień osób Wykonawcy pozwalających na ocenę zgodności Robót 
ulegających zakryciu bądź zanikających z Umową, jako warunek dokonania odbioru tych Robót.  
W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru Robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie 
na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

3. W razie zaniechania wykonania ciążących na Wykonawcy obowiązków wskazanych  
w postanowieniach ust. 1 i 2 powyżej, bądź wykonania ich niezgodnie z tymi postanowieniami, 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego 
wykonania. 

4. Dokonanie odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających następuje przez wpis do dziennika budowy 
przez inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego dokonujących odbioru Robót ulegających zakryciu 
bądź zanikających. 

5. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie biegną w sobotę i dni ustawowo wolne od pracy.  

6. Odbiór całości Robót w odniesieniu do Budynku A (budynku z lokalizacji przy al. Piastów 18 w Szczecinie) 
nastąpi odrębnym protokołem odbioru. W odniesieniu do wskazanego odbioru postanowienia  
ust. 7 i 9 oraz ust. 10 pkt 1) – 3) stosuje się odpowiednio. Odbiór każdego Robót objęty Protokołem 
Odbioru Robót w Toku regulują postanowienia § 15 Umowy.  

7. Wykonawca dokonuje zgłoszenia swojej gotowości do Odbioru Końcowego poprzez wpis dokonany przez 
kierownika budowy do dziennika budowy oraz dodatkowo poprzez przekazanie zawiadomienia  
w tym zakresie w formie pisemnej na adres Zamawiającego  (do Działu Technicznego, mieszczącego  
się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48, IV piętro). Do zawiadomienia  
o gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca załączy oświadczenie o miejscu i czasie przedłożenia 
Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i dokumentów, o których mowa ust. 10 poniżej. O zgłoszeniu 
gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca ma również obowiązek poinformowania 
Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców, przy udziale których wykonał Roboty. 

8. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej Wykonawca dokonuje, pod rygorem jego bezskuteczności,  
nie wcześniej niż po spełnieniu łącznie następujących wymogów po stronie Wykonawcy: 

1) Po całkowitym zakończeniu wszystkich (całości) Robót i uzyskaniu dla Zamawiającego decyzji 
pozwolenia na użytkowanie Obiektu; 

2) Po uprzątnięciu terenu budowy, w tym usunięciu zaplecza i sprzętu do wykonania Robót, a także 
stosownym umyciu powierzchni zabrudzonych, w tym usunięciu farb na powierzchniach  
nie podlegających malowaniu lub malowaniu tą farbą; 

3) Po ukończeniu prób, rozruchów i szkoleń, o których mowa w § 9b Umowy.  

9. Stosownie do § 9 ust. 16 Umowy, dokumentacja powykonawcza wymaga przedłożenia ze wszystkimi 
zmianami dokonanymi w toku budowy w stosunku do Dokumentacji Techniczno-Opisowej. Dokumentację 
powykonawczą Wykonawca przedkłada w dwóch kompletach (egzemplarzach), każdy wersji wydrukowanej 
(na papierze) z podpisami jako dokumenty ponumerowane, opisane, posegregowane i spięte w skoroszyty. 
Obok wersji wydrukowanej jak wyżej dokumentacja powykonawcza podlega również przedłożeniu w wersji 
elektronicznej (w dwóch egzemplarzach, tj. na dwóch dyskach przenośny typu pendrive). Wersja 
elektroniczna i wersja wydrukowana będą tożsame treściowo.  

10. Do dokumentacji powykonawczej jak wyżej Wykonawca zobowiązany jest również załączyć 
następujące zebrane w toku Robót dokumenty:     
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1) Świadectwa zastosowanych do wykonania Robót materiałów i urządzeń budowlanych 
zawierające w szczególności wymagane przepisami prawa certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, karty katalogowe, dopuszczenia 
oraz atesty; 

2) Protokoły z prób i rozruchów, o których mowa w § 9b Umowy, a także protokoły z wykonania 
wskazanych tam szkoleń; 

3) Instrukcje obsługi, opisy i wytyczne dotyczące eksploatacji, utrzymania i konserwacji zastosowanych  
do wykonania Robót materiałów i urządzeń budowlanych; 

4) Dziennik budowy; 

5) Nie przedstawionych na wcześniejszych etapach realizacji Robót wymaganych na podstawie  
§ 15 ust. 9 i 10 Umowy dowodów rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami czy Dalszymi 
Podwykonawcami;   

6) Oświadczenie Wykonawcy, iż wykonane w związku z Umową prace, w tym Roboty objęte 
przedmiotem Umowy są wolne od wad fizycznych i prawnych; 

7) Inne dokumenty wymagane do wydania Zamawiającemu na podstawie przepisów prawa 
budowlanego, w ustawy Prawo budowlane w związku z ukończeniem Robót i oddaniem wykonanego 
Umową Obiektu do użytkowania, w szczególności pozwolenie na użytkowanie Obiektu. 

11. Zamawiający – poprzez swoich przedstawicieli - ma prawo rozpocząć Odbiór Końcowy nie wcześniej  
niż w ciągu 10 dni od spełnienia ostatniego ze wszystkich warunków wskazanych ust. 7 - 10 powyżej.  
O terminie rozpoczęcia Odbioru Końcowego Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Wykonawca uzna 
za skutecznie doręczone mu powiadomienie o terminie o rozpoczęciu Odbioru Końcowego również  
w sytuacji, gdy zostanie ono mu przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: (……)14,  
bez obowiązku zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiającego. 

12. Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone wady lub stwierdzone zostanie,  
że Roboty (lub inne świadczenia składające się na przedmiot Umowy wymagane Umową do 
wykonania jako warunek Odbioru Końcowego) nie zostały wykonane (ukończone) w całości,  
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia lub ukończenie Robót w całości jest możliwe,  
a wady nie są istotne, tj. nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić Odbioru Końcowego do czasu usunięcia takich 
wad lub ukończenia Robót (czy innych świadczeń składających się na przedmiot Umowy, 
warunkujących Odbiór Końcowy) w całości, sporządzając w  tym  zakresie dokument Wad  
i innych niezgodności z Umową i wyznaczyć Wykonawcy termin ich usunięcia, zachowując 
prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2) Umowy (w takim 
przypadku Wykonawca, po usunięciu wskazanych w powyższym dokumencie, zobowiązany jest 
do ponownego zgłoszenia Robót do Odbioru Końcowego); 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub nie jest możliwe ukończenie przedmiotu Umowy  
w całości i: 

a) Jeżeli wady (lub zakres nieukończonych Robót) nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może przyjąć przedmiot 
odbioru (dokonać Odbioru Końcowego) obniżając odpowiednio wynagrodzenie 
Wykonawcy. Postanowienie to odpowiednio stosuje się w przypadku nie wykonania 
przedmiotu  Umowy w całości; 

                                                           

14 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby/osób po stronie Wykonawcy, którym 
osoby Zamawiającego  uprawnione będą przekazywać informacje o rozpoczęciu Odbioru Końcowego.    
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b) Jeżeli wady (lub zakres nieukończonych Robót) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od Umowy odstąpić  bądź nie 
odstępując od Umowy  i  zachowując  prawo do kar umownych, może żądać wykonania 
przedmiotu  Umowy  po raz drugi, wyznaczając termin tego wykonania. Postanowienie  
to odpowiednio stosuje się w przypadku nie wykonania przedmiotu Umowy w całości. 

13. Jeżeli w toku dokonywania Odbioru Końcowego Wykonawca wezwany do usunięcia Wad  
lub wezwany do ponownego wykonania prac stanowiących przedmiot Odbioru Końcowego drugi raz, 
stosownie do postanowień ust. 12 powyżej, odmawia wykonania czynności, do której został 
wezwany, nie przystępuje do wykonania tych czynności w terminie określonym w wezwaniu  
(nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia wezwania) lub z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła 
wykonać tych czynności Zamawiający może również powierzyć odpowiednio usunięcie Wad  
lub ponowne wykonanie prac stanowiących przedmiot odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

14. Postanowienia ust. 12 i 13 powyżej nie naruszają uprawnień Zamawiającego względem Wykonawcy 
przewidzianych w Umowie lub kodeksie cywilnym przysługujące mu z tytułu niewykonania  
lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności nie naruszają uprawnień Zamawiającego 
przysługujących mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady na podstawie przepisów o rękojmi  
oraz z tytułu udzielonej gwarancji (art. 638 § 1 kodeksu cywilnego), a także uprawnień wynikających  
z art. 636 § 1 kodeksu cywilnego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu  
na wysokość związanych z tym kosztów. 

15. Postanowienia ust. 12 - 14 powyżej Zamawiający może stosować również odpowiednio do odbiorów  
z Umowy poprzedzających Odbiór Końcowy. 

16. Na okoliczność dokonania Odbioru Końcowego sporządzony i podpisany zostanie stosowny protokół 
(Protokół Odbioru Końcowego). Po stronie Wykonawcy Protokół Odbioru Końcowego podpisze, biorąc 
udział w odbiorze, przynajmniej kierownik budowy, a po stronie Zamawiającego – przynajmniej nadzór 
inwestorski, biorący udział w odbiorze. Protokół Odbioru Końcowego będzie zawierał datę dokonania 
Odbioru Końcowego oraz datę ukończenia ostatniej z czynności wymaganej Umową jako warunek 
dokonania Odbioru Końcowego, stosownie do postanowień powyższych niniejszego paragrafu.  
W przypadku i w zakresie, w jakim tego rodzaju informacje nie znajdzie się w Protokole Odbioru 
Końcowego, Strony przyjmą, iż datą dokonania Odbioru Końcowego Robót jest data uwidoczniona  
na Protokole Odbioru Końcowego jako data jego podpisania, a w przypadku jej braku, data 
sporządzenia wskazanego dokumentu.  

§ 14 
[Wynagrodzenie Umowne] 

1. Z uwzględnieniem dodatkowych postanowień ust. 2 poniżej, szacowane wynagrodzenie z tytułu 
wykonania Umowy zostaje ustalone na kwotę (....) zł (słownie: ……........….).15  

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany przedmiot Umowy ustala się jako kosztorysowe, 
którego wysokość ustalona zostanie na podstawie sprawdzonego i zaakceptowanego przez nadzór 
inwestorski kosztorysu powykonawczego, uwzględniającego ceny jednostkowe, ceny robocizny (R), 
wbudowanego materiału (M), użytego sprzętu (S), wysokość narzutów kosztów pośrednich (Kp)  
oraz zysku (Z) ujęte w Kosztorysie oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych Robót, przy czym 
będzie to kwota nie wyższa niż (………..)16 zł netto powiększona o podatek VAT w stawce 

                                                           

15 Kwoty podlegające wpisaniu w miejsca objęte nawiasami stanowić będą CENĘ ZA ZAMÓWIENIE w ofercie Wykonawcy, z którym Umowa będzie 
zawierana (albo jej korektę dokonaną w przypadkach i na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP)  

16 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana zostanie kwota netto (bez podatku VAT), którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia, a którą ujawni podczas czynności otwarcia ofert stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przy czym, jeżeli 
kwota ta będzie niższa niż CENA ZA ZAMÓWIENIE (bez podatku VAT) z oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana [a w przypadku,  
gdy CENA ZA ZAMÓWIENIE podlegała poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 ustawy PZP – CENY ZA ZAMÓWIENIE (bez podatku VAT) uzyskanej  
w wyniku takiego poprawienia)] - w miejsce wykropkowane (zamiast powyższego) wpisana zostanie kwota stanowiąca CENĘ ZA ZAMÓWIENIE 
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obowiązującej na moment wystawienia każdorazowej faktury (spośród wskazanych w § 15 Umowy),  
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.  

3. Ewentualne możliwe do rozliczenia kosztorysem powykonawczym wynagrodzenie Wykonawcy 
przewyższające kwotę, o której mowa w ust. 2 powyżej może nastąpić w trybie zmiany (aneksu do) 
Umowy, stosownie do § 24 i 26 Umowy. Ilekroć w Umowie, po zawarciu takiego aneksu, mowa 
będzie o „kwocie, o której mowa w § 14 ust. 2 Umowy”, w tym poprzez używany w postanowieniach  
§ 15 Umowy zwrot „(…) kwocie/kwota, o której mowa w § 14 ust. 2 Umowy (…)” - Strony będą przez  
to rozumieć kwotę wprowadzoną tym aneksem. Powyższe dotyczy kolejnych ewentualnych aneksów  
w trybie § 24 i 26 Umowy. W takim przypadku będzie kwota wprowadzona aneksem obowiązującym 
na dany moment czasowy.     

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Robót, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz § 9 ust. 4 Umowy 
zostanie ustalone kosztorysowo (kosztorys przygotowywany po stronie Wykonawcy w ramach 
negocjacji, o których mowa w § 9 ust. 5 i 6 Umowy) z zastosowaniem następujących zasad: 

1) Jeżeli wskazane Roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysach ale jest możliwe 
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z Kosztorysów poprzez interpolację, 
Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
Zamawiającemu, za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego; 

2) Jeżeli wskazanych Robót nie można wycenić z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1) 
powyżej, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, za pośrednictwem 
inspektora nadzoru inwestorskiego, kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem 
cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach 
branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa 
zachodniopomorskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja 
jest sporządzana. 

5. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w 4 powyżej oraz przedstawi Zamawiającemu,  
za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia  
za Roboty, o których mowa w o których mowa w § 2 ust. 4 oraz § 9 ust. 4 Umowy każdorazowo przed 
rozpoczęciem tych Robót. 

6. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana 
niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 powyżej Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, 
stosując zasady określone w ust. 4 powyżej. 

§ 15 
[Płatność Wynagrodzenia] 

1. Płatność Wynagrodzenia Umownego następować będzie etapowo (Wynagrodzenie płatne  
w częściach), przy czym ostatnia część Wynagrodzenia nie może być niższa niż 10% kwoty, o której 
mowa w § 14 ust. 1 Umowy, tj. kwoty w wysokości …… zł brutto. 

2. Wszystkie płatności (rozliczenia) Wynagrodzenia będą dokonywane powykonawczo, stosownie  
do postanowień poniższych niniejszego paragrafu.  

3. Ilość etapów płatności (płatności częściowych) Wynagrodzenia określać będzie Harmonogram. Jeżeli 
Harmonogram nie zostanie Zamawiającemu przedstawiony lub też przedstawiony Harmonogram nie 
będzie przez Zamawiającego zaakceptowany z powodu niespełniania warunków dla niego 
wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy, Strony przyjmą, że rozliczenie (płatność) Wynagrodzenia 
Umownego nastąpi w liczbie etapów (cyklów) zgodnej z wytyczną z § 5 ust. 3 pkt 1) Umowy,  

                                                                                                                                                                                                 
(pomniejszona o podatek VAT) z oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana - a w przypadku, gdy CENA ZA ZAMÓWIENIE podlegała 
poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 ustawy PZP – CENY ZA ZAMÓWIENIE (bez podatku VAT) uzyskana w wyniku takiego poprawienia.  
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z zastrzeżeniami co do podanej w ust. 1 powyżej minimalnej wysokości ostatniego etapu płatności 
(wysokości ostatniej części Wynagrodzenia). 

4. Płatności (rozliczenia) Wynagrodzenia z etapów poprzedzających ostatni etap (część) płatności 
wynikający z postanowień ust. 1 - 3 powyżej (tzw. płatności przejściowe) będą dokonywane  
na podstawie każdorazowo wystawianej przez Wykonawcę faktury (zwanej dalej „Fakturą 
Przejściową”), przy czym warunkiem wystawienia takiej faktury będzie uprzednie dokonanie przez 
nadzór inwestorski odbioru takiego etapu Robót (zwanego dalej „Odbiorem Przejściowym”). 
Każdorazowy Odbiór Przejściowy będzie udokumentowany sporządzonym przez przedstawicieli Stron 
protokołem (zwanym jako „Protokół Odbioru Robót w Toku”).  

5. Wysokość Wynagrodzenia w danej Fakturze Przejściowej będzie odpowiadać zaawansowaniu Robót,  
ustalonemu w Protokole Odbioru Robót w Toku na podstawie ich obmiaru oraz sprawdzonego   
i zaakceptowanego przez  nadzór inwestorski kosztorysu/kosztorysów powykonawczych, przy czym 
łączna kwota Wynagrodzenia Umownego możliwa do rozliczenia na podstawie Odbiorów 
Przejściowych, stosownie do ust. 4 powyżej, nie może skutkować naruszeniem wskazanego  
w ust. 1 powyżej zastrzeżenia co do minimalnej wysokości ostatniego etapu płatności (wysokości 
ostatniej części Wynagrodzenia).       

6. Kwota Wynagrodzenia za ostatni etap płatności wynikający z postanowień ust. 1 i 2 powyżej  
(tzw. płatność końcowa) będzie rozliczona na podstawie jednej faktury (zwanej dalej „Fakturą 
Końcową”), wystawionej przez Wykonawcę nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego 
Protokołu Odbioru Końcowego. Wysokość Wynagrodzenia w Fakturze Końcowej odpowiadać będzie 
kwocie ustalonej na podstawie obmiaru oraz sprawdzonego i zaakceptowanego przez nadzór 
inwestorski kosztorysu/kosztorysów powykonawczych Robót nie rozlicznych (zapłaconych) wcześniej  
na podstawie Faktur przejściowych, z tym jednak, że – stosownie do zastrzeżenia podanego  
w ust. 1 powyżej - objęta płatnością końcową kwota Wynagrodzenia (ujęta w Fakturze Końcowej) 
nie może być niższa od kwoty minimalnej (granicznej) wskazanej w ust. 1 powyżej.   

7. Kosztorys/Kosztorysy powykonawcze, o których mowa powyżej - wraz z dotyczącą ich odpowiednio 
Fakturą Przejściową/ Fakturą Końcową - należy każdorazowo dostarczyć  Zamawiającemu (do Działu 
Technicznego, mieszczącego się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48, IV piętro) 
w terminie do 7 dni od daty podpisania odpowiednio Protokołu Odbioru Robót w Toku/Protokołu 
Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem ust. 16 poniżej. 

8. Zamawiający ma prawo odmowy podpisania Protokołu Odbioru Robót w Toku w razie ustalenia,  
że Roboty nim objęte nie zostały wykonane, zostały wykonane Wadliwie lub z naruszeniem Umowy, 
w szczególności z naruszeniem jest postanowień w zakresie robót ulegających zakryciu bądź 
zanikających. Warunki podpisania Protokołu Odbioru Końcowego podaje § 13 Umowy.  

9. Niezależnie od postanowień ust. 8 powyżej, w przypadku kiedy Roboty stanowiące przedmiot 
drugiego i kolejnych Odbiorów Przejściowych lub Protokołu Odbioru Końcowego były realizowane 
poprzez zaakceptowanych przez Zamawiającego, stosownie do § 11 Umowy, Podwykonawców/ 
Dalszych Podwykonawców - Zamawiający wstrzyma się z podpisaniem odpowiednio: Protokołu 
Odbioru Robót w Toku w odniesieniu dla takiego/ takich Odbiorów przejściowych czy Protokołu 
Odbioru Końcowego  (i tym samym również powstrzyma się z dokonaniem zapłaty Wykonawcy 
Wynagrodzenia z Faktury Przejściowej dla takiego/ takich Odbiorów przejściowych czy Faktury 
Końcowej) do czasu przedstawienia Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
tym Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom. Nieprzedstawienie Zamawiającemu 
wskazanych dowodów rozliczenia z Podwykonawcami/ Dalszymi Podwykonawcami, pomimo 
przynajmniej dwukrotnego wezwania go ze strony Zamawiającego do tej czynności, Zamawiający 
będzie miał prawo potraktować jako jeden z przypadków wskazanego w § 11 ust. 19 Umowy  
(i przepisów art. 143c ustawy PZP) uchylania się od zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom/ 
Dalszym Podwykonawcom. 
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10. Strony postanawiają, iż przywoływanymi w ust. 9 powyżej wiarygodnymi dowodami rozliczeń 
(zapłaty) wskazanych tam wynagrodzeń Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom  
będą mogły być w szczególności: 

1) Przedstawione w formie pisemnej oświadczenie Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców, 
iż należne im z tytułu Umów o Podwykonawstwo/Umów o Dalsze Podwykonawstwo 
wynagrodzenie w zakresie dotyczącym Robót, których dany Protokół Robót w Toku lub 
Protokół odbioru Końcowego dotyczy zostało im zapłacone w całości; lub 

2) Dokument z dokonania przelewu należnego wynagrodzenia Podwykonawców/Dalszych 
Podwykonawców, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia otrzymania 
przelewu przez Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców – jako odbiorców przelewu. 

11. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż wskazane w art. 654 kodeksu cywilnego żądanie przyjęcia 
części Robót jest dla Zamawiającego wiążące dopiero po podpisaniu Protokołu Robót  
w Toku. Podpisanie Protokołu Robót w Toku i dokonanie zapłaty z tytułu objętej nim Faktury 
Przejściowej, bez względu na stopień staranności w wykonaniu czynności Odbioru Przejściowego 
dotyczącego tego protokołu, nie rozlicza Stron ze skutkiem wygaśnięcia w tej części Umownych 
zobowiązań Wykonawcy, w tym zobowiązań z tytułu odpowiedzialności za wady i innego rodzaju 
niezgodności wykonania z Umową Robót ujawnione na późniejszym etapie, zwłaszcza etapie 
dokonywania Odbioru Końcowego. 

12. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia odpowiednio z Faktur Przejściowych/ 
Faktury Końcowej w terminie do 30 dni od daty ich każdorazowego otrzymania jako wystawionych  
w sposób prawidłowy (tj. w sposób odpowiadający właściwym dla danej faktury postanowieniom  
ust. 1 – 6 powyżej, w szczególności mając na względzie że, podstawę do zapłaty Faktury Przejściowej 
stanowi podpisany Protokół Odbioru Robót w Toku, a podstawę do zapłaty Faktury Końcowej 
Protokół Odbioru Końcowego) oraz wraz z dokumentami do weryfikacji po stronie Zamawiającego,  
o których mowa w ust. 7 powyżej, a w przypadkach udziału w rozliczeniach Podwykonawców/ 
Dalszych podwykonawców, stosownie do ust. 9 powyżej – wraz z dowodami zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia tym Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom, w szczególności dowodem  
z dokumentu/dokumentów, o których mowa w ust. 10 powyżej.  

13. Kwoty zapłaty z Faktury Przejściowej/ Faktur Przejściowych oraz/lub Faktury Końcowej zostaną 
pomniejszone o potrącenia Umowne, w szczególności wynikające z refakturowania kosztów zużycia 
mediów na potrzeby Robót oraz dokonane przez Zamawiającego bezpośrednie zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w sytuacjach,  
o których mowa w § 11 ust. 19 – 24 Umowy (i przepisów art. 143c ustawy PZP), w tym również 
poprzez złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy do depozytu sądowego w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 23 pkt 2) Umowy  
(i art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP). 

14. Płatności wynikające z Faktur Przejściowych i Faktury Końcowej będą kwotami brutto,  
tj. będą zawierać w sobie podatek VAT i innymi należności publiczno-prawne obciążające Wykonawcę 
na moment wystawienia Faktury Przejściowej/Faktury Końcowej. Zamawiający  oświadcza,  że  jest  
czynnym podatnikiem  VAT  zarejestrowanym  pod  numerem NIP: 852-254-50-56. [Wykonawca  
oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: (………)]17 

15. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia Umownego nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę odpowiednio w Fakturze Przejściowej/ Fakturze Końcowej, której dana 
płatność dotyczy, przy czym za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

16. Strony nie przewidują rozliczeń wynagrodzenia w walutach obcych. Postanowienie dotyczy również 
ewentualnych konieczności bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

                                                           
17 Treść w kwadratowym nawiasie wejdzie do Umowy, wtedy, kiedy Wykonawca, z którym Umowa będzie zawierana będzie czynnym podatnikiem 
VAT. W przypadku, gdy nie będzie, we wskazanym miejscu wpisane będzie oświadczenie Wykonawcy, że nie jest czynnym podatnikiem VAT. 
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Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w sytuacjach, o których mowa w § 11 ust. 19 - 24 
Umowy (i przepisów art. 143c ustawy PZP). 

17. Postanowienia ust. 7 i 12 powyżej  nie naruszają uprawnień Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 
9 listopada o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018.2191), przy czym w takim 
przypadku wskazy w ust. 7 powyżej termin 7-dniowy, jak też termin 30-dniowy, o którym mowa  
w ust. 12 powyżej - będą liczone od daty udostępnienia wymienionych tam odpowiednio 
dokumentów (kosztorysów powykonawczych, Faktur Przejściowych czy Faktury Końcowej) na koncie 
Zamawiającego na platformie elektronicznego fakturowania, o której mowa w art. 1 pkt 1 wskazanej 
ustawy. 

§ 16 
 [Gwarancja, rękojmia] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu (….)18 miesięcznej gwarancji na wykonane i odebrane  
lub w inny sposób przyjęte przez Zamawiającego Roboty z Umowy, jak również na wbudowane, 
zainstalowanych lub w inny sposób zastosowane w wykonaniu tych Robót  materiały i urządzenia 
budowlane (dalej „Przedmiot gwarancji”). Wskazany termin rozpoczyna bieg od daty dokonania 
Odbioru Końcowego Robót. Prawa wynikające z gwarancji Zamawiający może realizować również  
po okresie ich trwania, o ile zgłoszenie wady z Przedmiotu gwarancji zostało złożone Wykonawcy  
do dnia obowiązywania gwarancji 

2. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do trwałego usunięcia wszelkich  
Wad z Przedmiotu gwarancji mając na celu przywrócenie stanu zgodnego z Umową, a do czasu 
trwałego ich usunięcia Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do wykonania wszelkich 
koniecznych prac zabezpieczających Zamawiającego przez powiększeniem się szkód z tytułu 
wystąpienia tych Wad. Przez usunięcie wady z Przedmiotu gwarancji Strony będą rozumieć także 
usunięcie wszelkich negatywnych konsekwencji związanych z wystąpieniem takiej wady (dalej 
„Naprawa”). Wykonawca wykona swoje obowiązki z tytułu Napraw przy wykorzystaniu odpowiednio 
wyszkolonego i doświadczonego personelu, jak również przy użyciu sprzętu i materiałów, 
dopuszczonych do obrotu i posiadających stosowne certyfikaty. Jeżeli Naprawa nie może zostać 
dokonana w miejscu jej wystąpienia, Wykonawcę obciążają koszty transportu z miejsca położenia 
rzeczy do miejsca wykonania Naprawy i z powrotem.  

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Napraw w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wystąpienia wady z Przedmiotu gwarancji. W przypadku 
wykazanej przez Wykonawcę konieczności dłuższego oczekiwania na  sprowadzaną z zagranicy część, 
materiał lub urządzenie zamienne w ramach Naprawy, a także z innych ważnych powodów 
uniemożliwiających lub poważnie utrudniających Wykonawcy dotrzymanie terminu 14-dniowego 
(ocena we wskazanym zakresie należeć będzie do Zamawiającego), Strony na wniosek Wykonawcy 
uzgodnią dłuższy termin na wykonanie Naprawy. Wskazane uzgodnienie będzie potwierdzone  
na piśmie przez obie Strony. 

4. W przypadku wystąpienia Wad z Przedmiotu gwarancji, których skutkiem jest zalanie pomieszczeń, 
brak wody, energii cieplnej lub elektrycznej, w Obiekcie, czy Wad z Przedmiotu gwarancji 
stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia osób w Obiekcie Wykonawca zobowiązany jest do 
przystąpienia do ich natychmiastowego usunięcia, niezależnie od terminu na wykonanie Naprawy 
wyznaczonego albo uzgodnionego stosownie do postanowień ust. 3 powyżej. W każdym przypadku 

                                                           

18 Podlegający wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane okres gwarancji  nie może być krótszy niż 60 miesięcy od daty dokonana odbioru 
końcowego. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy uzyska punkty w ramach kryterium „Okres gwarancji” [zob. dział XIII ust. 7-10 SIWZ], we 
wskazane miejsce wykropkowane wpisany zostanie okres udzielonej gwarancji  deklarowany w ofercie Wykonawcy, z którym będzie zawierana 
Umowa o zamówienie.  
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wystąpienia Wad, o których mowa powyżej w niniejszym ustępie Wykonawca zobowiązany jest 
jednak do dokonania niezwłocznie stosownych prac zabezpieczających przed powiększeniem szkód  
z tytułu takiej wady, a w przypadku Wad zagrażających życiu lub zdrowiu osób w Obiekcie - 
niezwłoczne ustalenie i przekazanie Zamawiającemu odpowiednich instrukcji postępowania  
w celu przeciwdziałania i ochrony przed zagrożeniami do czasu ich usunięcia. Przez wskazane wyżej  
w niniejszym ustępie natychmiastowe przystąpienie do usunięcia Wad z Przedmiotu gwarancji należy 
rozumieć przystąpienie i wykonanie prac zabezpieczających nie później niż w ciągu 2 godzin  
(w przypadku Wad z Przedmiotu gwarancji skutkujących zalaniem, brakiem prądu lub wody,  
czy też Wad z Przedmiotu gwarancji stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia osób w Obiekcie) 
oraz 3 dni (w odniesieniu do pozostałych Wad Robót, o których mowa w  niniejszym ustępie) – licząc 
od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia ich wystąpienia.  

5. Wykonawca uzna również za skutecznie doręczone mu zgłoszenia wady z Przedmiotu gwarancji  
w przypadkach wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej, jeżeli zgłoszenie takie zostanie mu przesłane pocztą 
elektroniczną e-mail: (……….). Postanowienia nie narusza możliwość przesłania zgłoszenia wady  
z Przedmiotu gwarancji na piśmie. 

6. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia Wad z Przedmiotu gwarancji w terminach 
ustalonych lub uzgodnionych w ust. 3 powyżej lub nie przystąpi do wykonania prac zabezpieczających 
w przypadkach i w terminie wyznaczonym w ust. 4 powyżej, Zamawiający, niezależnie  
od przysługujących mu prawa naliczenia kar umownych (§ 20 Umowy), uprawniony będzie również  
do powierzenia / zlecenia usunięcia takiej wady/wad podmiotowi trzeciemu, bez utraty uprawnień 
wynikających z tytułu udzielonej gwarancji, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego 
powierzenia/zlecenia. 

7. Wykonanie Naprawy Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 

8. Wszelkie komunikowanie się w sprawach związanych z wykonywaniem usług gwarancji będzie 
odbywało się w języku polskim. Powyższe Wykonawca realizować może również posługując  
się tłumaczem/tłumaczami języka polskiego. W takim przypadku, wszelkie koszty związane  
z zaangażowaniem i opłaceniem takiego tłumacza/tłumaczy obciążają Wykonawcę. 

9. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż udzielenie przez Wykonawcę 
gwarancji na warunkach wskazanych powyżej: 

1) Wynika z samego zawarcia Umowy i odebrania (lub w inny sposób przyjęcia przez 
Zamawiającego) prac składających się na Przedmiot Gwarancji, bez konieczności wydania 
Zamawiającemu odrębnego oświadczenia gwarancyjnego (dokumentu gwarancji) Wykonawcy 
(treść dokumentu gwarancji Wykonawcy stanowią postanowienia niniejszego paragrafu,  
z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej); 

2) Dotyczy również czynności z Przedmiotu gwarancji wadliwie wykonanych  
przez Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców; 

3) Odpowiedzialnym względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji (gwarantem)  
jest w pierwszej kolejności Wykonawca. Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 poniżej, ewentualne 
wykonywanie usług z tytułu udzielonej gwarancji przez osoby trzecie, w tym producentów lub 
sprzedawców wbudowanych materiałów lub urządzeń budowlanych, traktowane będzie jako 
działania Wykonawcy realizowane przy pomocy zaangażowanych przez niego osób trzecich, 
podejmujących działania na jego rachunek i ryzyko. 

10. Postanowienie ust. 9 powyżej nie wyłącza prawa Wykonawcy do wydania Zamawiającemu 
odrębnego dokumentu gwarancji, przy czym dokument taki będzie mógł mieć zastosowanie  
przy realizacji gwarancji jedynie w takim zakresie, w jakim nie będzie to pozostawało w niezgodności 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub warunkami gwarancji określonymi Umową.  
W szczególności, jeżeli taki dokument gwarancyjny Wykonawcy będzie zawierał krótszy okres 
gwarancji niż wynikający z postanowień ust. 1 powyżej, postanowienia dotyczące obowiązku 
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przeprowadzania przeglądów okresowych przez autoryzowanych przedstawicieli producenta  
lub sprzedawcy, pod rygorem utraty gwarancji, czy postanowienia w inny sposób sprzeczne z Umową 
- postanowienia takie (w tym zakresie) nie będą wiążące dla Zamawiającego.  

11. Wykonawca nie odmówi jednak przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej do dnia Odbioru 
Końcowego posiadanych dokumentów gwarancji udzielonej przez producentów lub sprzedawców 
materiałów i urządzeń budowlanych, które zostały wbudowane czy w inny sposób składają  
się na rezultat Robót nawet jeżeli okres czy warunki tej gwarancji są inne niż wymagane Umową.  

12. Umowa nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi 
za wady w kodeksie cywilnym. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca potwierdza, iż 
okres rękojmi za wady wynosi 5 lat od dokonania Odbioru Końcowego. Wskazane w ust. 5 powyżej 
dane kontaktowe e-mail Wykonawcy, będą miały również zastosowanie do składania mu informacji  
o Wadach w związku z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Wskazane postanowienie nie 
wyłącza prawa Stron do przekazania informacji i innych oświadczeń w związku z realizacją uprawnień  
z tytułu rękojmi za wady w formie pisemnej, obok lub zamiast oświadczenia przesłanego mailem  
na dane kontaktowe wskazane w ust. 5 powyżej.  

13. Rękojmia lub gwarancja udzielona na wbudowane materiały i urządzenia budowlane jest niezależna  
od gwarancji, jakiej udzielają sprzedawcy lub producenci. Zamawiającemu przysługuje prawo  
do wyboru pomiędzy gwarancją Wykonawcy a gwarancją producenta czy sprzedawcy.  
Jeżeli w warunkach gwarancji udzielonej przez sprzedawcę lub producenta będą znajdować  
się postanowienia dotyczące obowiązku przeprowadzania przeglądów okresowych przez 
autoryzowanych przedstawicieli producenta lub sprzedawcy, postanowienia te nie będą wiążące dla 
Zamawiającego. 

§ 17 
[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 

1. Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca wniósł mu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy,  
o którym mowa w dziale XIV ust. 5 SIWZ (zwanego dalej „Zabezpieczeniem”) w wysokości  
tam wymaganej.  

2. Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiający. 

3. Zwrot Zabezpieczenia nie zostanie dokonany lub zostanie dokonany w kwocie pomniejszonej  
w takim zakresie, w jakim Zamawiający dokona jego potrącenia na pokrycie roszczeń  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym pokrycia roszeń Zamawiającego  
z tytułu rękojmi za wady, przy czym wysokość Zabezpieczenia na pokrycie roszczeń  
z tytułu rękojmi za wady nie przekroczy 30% pełnej wysokości Zabezpieczenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (na ok. 30 dni przed upływem wyznaczonego  
w § 16 ust. 12 Umowy okresu rękojmi) przeglądu wykonanych Robót, oceny wykonania usuniętych  
na moment prowadzenia Przeglądu Wad, jak też zidentyfikowania istnienia w tym czasie 
ewentualnych Wad z tytułu rękojmi.  

5. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 4 powyżej (zwanych 
dalej łącznie „Przeglądem”) zostaną one przeprowadzone z udziałem przedstawicieli Stron, przy czym 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania Przeglądu również pod nieobecność przedstawicieli 
Wykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie 
Przeglądu, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.   

6. W przypadku ujawnienia podczas Przeglądu wad Wykonawca zostanie wezwany do ich usunięcia jako 
wad zgłoszonych Wykonawcy przed upływem okresu rękojmi.  
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7. 19[Zważywszy, iż Zabezpieczenie zostało wniesione w formie niepieniężnej, tj. (………), gdzie  
z dokumentu Zabezpieczenia wynika, iż okres jego ważności upływa w dniu (……..), i tym samym jest 
krótszy niż określony w § 16 ust. 12 Umowy okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wskazanej 
tam rękojmi za wady, Wykonawca, mając na względzie wymagania art. 150 ust. 7 ustawy PZP, 
zobowiązuje się przedłużyć ważność wniesionego Zabezpieczenia na okres odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, wyznaczony w § 16 ust. 12 Umowy20 lub na ten okres 
ustanowić i wnieść Zamawiającemu nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.  
W przypadku nieprzedłużenia Zabezpieczenia na okres wymagany powyżej lub niewniesienia nowego 
na ten okres najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zamawiający 
dokona zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę  
kwoty z Zabezpieczenia niezrealizowanej (nie wypłaconej Zamawiającemu z Zabezpieczenia) do tego 
czasu na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.] 

8. Do zasad dotyczących przechowywania, zwrotu lub zatrzymania Zabezpieczenia, a także zmiany 
formy Zabezpieczenia w trakcie okresu, na jaki zostało wniesione zastosowanie mają przepisy art. 
148 – 151 ustawy PZP, z uwzględnieniem postanowień działu XIV ust. 5 - 7 SIWZ.  

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca – w wykonaniu przepisów art. 149 ustawy PZP - może 
dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 
PZP (spośród form dopuszczonych przez Zamawiającego, stosownie do postanowień działu  
XIV ust. 5 SIWZ), pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana  
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Dokonywane w toku 
Umowy ewentualne zmiany formy wniesionego Zabezpieczenia nie wymagają zmiany Umowy.   

 
§ 18 

[Ubezpieczenie Robót] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymywania (opłacania) przynajmniej przez okres  
aż do podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, umów ubezpieczenia  na wartość  
ubezpieczenia nie mniejszą niż kwoty, o której mowa w § 14 ust. 1 Umowy. Ubezpieczenie 
obejmować winno ryzyka z tytułu szkód rzeczowych, osobowych i majątkowych związanych  
z realizacją Robót i uwzględniać w szczególności następujące zdarzenia spowodowane zagrożeniami 
stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: 

1) Szkody w sprzęcie do wykonania robót , w tym sprzęcie stanowiącym zaplecze budowy; 

2) Szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałe w związku z wykonywaniem 
Umowy; 

3) Nieszczęśliwe wypadki; 

4) Szkody wyrządzone osobom trzecim; 

5) Szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji 
Umowy; 

                                                           

19 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem (a tym samym cały ust. 7 w § 17 Wzoru Umowy) zostanie wprowadzona do Umowy o zamówienie  
tylko w przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w dziale XIV ust. 5 SIWZ zostanie Zamawiającemu wniesione 
w formach niepieniężnych  określonych w art. 148 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy PZP na okres krótszy niż czas trwania Umowy. Zob. postanowienia  
działu XIV ust. 5 i 7 SIWZ, w tym przypis 11 [do postanowienia działu XIV ust. 5 pkt 4 lit d) SIWZ] oraz przypis 12 [do postanowienia działu 
 XIV ust. 5 pkt 4 lit f) SIWZ]. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie częściowo wniesione w pieniądzu  
a częściowo w formach niepieniężnych z art. 148 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy PZP (na okres krótszy niż czas trwania Umowy), treść wskazanego 
postanowienia Wzoru Umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowana, tak aby uwzględnić taką okoliczność. Jeżeli zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy zostanie wniesione wyłącznie w pieniądzu (w formie, o której mowa w art. 148 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), bądź też wniesione  
na etapie zawierania Umowy zabezpieczenie w formach niepieniężnych z art. 148 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy PZP będzie wniesione na pełny okres 
trwania Umowy (tj. czasokres  od dnia jej zawarcia do upływu 5-letniego okresu rękojmi wymaganego na podstawie § 16 ust. 12 Wzoru Umowy) – i 
tym samym treść objęta „kwadratowym” nawiasem  nie wejdzie do zawieranej Umowy - stosownemu dostosowaniu ulegnie również numeracja 
obecnych ust. 8 i 9 w § 17 Wzoru Umowy.  

20 Zob. dział XIV ust. 5 pkt 4 lid d) i f) SIWZ.  
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6) Koszty usunięcia szkód. 

2. Dowody potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie wymaganym w ust. 1 powyżej 
będą dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy, stosownie  
do § 4 ust. 3 Umowy.  

3. Dowodem zawarcia lub utrzymywania umowy ubezpieczenia jest w szczególności okazanie 
Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, z którego będzie wynikać fakt opłacenia 
składki ubezpieczeniowej.  

4. Umowy ubezpieczenia zawierane i utrzymywane stosownie do ust. 1 - 3 powyżej, powinny 
obejmować również szkody wyrządzone przez Podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia. Jeżeli umowy 
ubezpieczenia zostały zawarte na okresy (terminy końcowe) krótsze niż wymagane  
na podstawie ust. 1 powyżej lub w razie wydłużenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy czasu 
realizacji Robót ponad termin wyznaczony w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca, przed dwa dni upływem 
wskazanego terminu, przedstawi Zamawiającemu dowody zawarcia umowy/umów ubezpieczenia  
na kolejne okresy wraz dowodami opłacenia składek z nich wynikających. Jeżeli umowa 
ubezpieczenia przewiduje płatność składki okresowo, również w takim przypadku Wykonawca  
nie później niż na dwa dni przed terminem przypadającym na płatność okresową składki przedstawi 
Zamawiającemu dowód jej opłacenia. Postanowienia ust. 3 stosuje się. 

6. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 
określonymi w postanowieniach powyższych lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego 
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa ust. 11 powyżej Zamawiający jest uprawniony  
w imieniu i na rzecz Wykonawcy, i na jego koszt dokonać stosownego ubezpieczenia  w zakresie 
wymaganym powyżej, a poniesiony koszt potrącić z należności wynikających z najbliższej faktury 
(Faktury Przejściowej czy Faktury Końcowej) wystawionej przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

8. Ewentualny brak zawarcia przez Wykonawcę wymaganych umów ubezpieczenia, nie przedkładanie 
Zamawiającemu, stosownie do wymagań powyższych, dowodów na ich zawarcie czy dowodów  
na opłacenie składek, a także dokonywanie w takich umowach zmian wbrew postanowieniu  
ust. 7 powyżej lub też ewentualny brak lub zawarcie takich umów ubezpieczenia zastępczo przez 
Zamawiającego w wykonaniu postanowień ust. 6 powyżej nie przenosi w żadnym przypadku  
na Zamawiającego jakiejkolwiek odpowiedzialności i ryzyka za przejęty przez Wykonawcę teren 
budowy. Nadal, na zasadach ogólnych, z chwilą przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy, 
odpowiedzialność ta i ryzyka z nią związane obciążają Wykonawcę.  

§ 19 
[Odstąpienie od Umowy] 

1. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub co do niewykonanej części, w terminie  
do (……..) r., jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu Umowy, przy czym 
prawo to przysługuje po upływie 21 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 
zakończenia Robót i wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego terminu na odbiór 
przedmiotu Umowy, nie krótszego niż 14 dni; 

2) Zamawiający ogłosił likwidację. 

2. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz na podstawie  
art. 145 ustawy PZP, przysługuje także prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub co do 
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niewykonanej części, w terminie do (……)21. już przy wystąpieniu przynajmniej jednego  
z następujących przypadków: 

1) Likwidacji Wykonawcy lub złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego;  

2) Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy. Za uchylanie się Wykonawcy od przejęcia 
terenu budowy uzna może zostać w szczególności sytuacja, kiedy Wykonawca wezwany przez 
Zamawiającego do przejęcia terenu budowy pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu tej 
czynności przekraczającym 10 dni 

3) Wykonawca nie rozpoczął Robót w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia  przekazania  
mu terenu budowy; 

4) Wykonawca realizuje Roboty niezgodnie z Umową, w szczególności używa do wykonania Robót 
materiałów lub urządzeń budowlanych niezgodnych z Dokumentacją Techniczno-Opisową  
lub niedopuszczonych do stosowania lub użytkowania na podstawie przepisów 
obowiązującego w Polsce prawa; 

5) Wykonawca przerwał realizację Robót (bez podania przyczyny) i przerwa trwa dłużej niż 20 dni; 

6) Wskazanych w § 11 ust. 33 Umowy, za które Zamawiający ma prawo uznać w szczególności 
każdą sytuację, gdy na terenie budowy przebywa i wykonuje prace Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca bez zaakceptowanej przez Zamawiającego (stosownie do postanowień  
§ 11 Umowy) umowy o Podwykonawstwo / umowy o Dalsze podwykonawstwo; 

7) W razie wynikającej z art. 143c ust. 1 – 6 ustawy PZP (wskazanej w § 11 ust. 19 – 24 Umowy) 
konieczności przynajmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub dokonania 
tych płatności na łączną kwotę przekraczającą 5% (słownie: pięć procent) kwoty 
Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy. 

3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 

1) W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku, według stanu  
na dzień odstąpienia, a w przypadku braku takiego sporządzenia, Zamawiający sporządzi taki 
protokół samodzielnie i protokół taki będzie wiążący dla obu Stron; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

3) Na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Zamawiający ustali, czy zgodnie  
z odstąpieniem Strony mają sobie zwrócić wzajemnie to co świadczyły do dnia odstąpienia,  
czy też czy całość lub część prac wykonanych przez Wykonawcę zatrzymuje i dokonuje ich 
rozliczenia. Decyzja Zamawiającego jest w tym zakresie wiążąca dla Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odkupienia od Wykonawcy  zamówionych przez niego, do dnia 
odstąpienia, materiałów budowlanych lub urządzeń pod warunkiem, że będą one odpowiadały 
parametrom technicznym i jakościowym określonym w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, a cena 
będzie odpowiadać kwocie za jaką zostały one zakupione przez Wykonawcę. 

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. Również ewentualne rozwiązanie 
Umowy za zgodą obu Stron, odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie - wymagają formy 
pisemnej po rygorem nieważności. 

                                                           

21 We wskazane miejsce wykropkowane Zamawiający w ma prawo wpisać termin nie krótszy niż 12 miesięcy od zawarcia Umowy.  
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§ 20 
[Kary Umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne: 

1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1  
Umowy lub terminu określonego w § 3 ust. 2 Umowy - w wysokości (….)22  (słownie: …….. 
procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej za każdy dzień zwłoki, przy czym 
wskazana kara umowna będzie naliczana od nie wcześniej niż od 20 dnia pozostawania  
w zwłoce w stosunku do wskazanego terminu; 

2) Za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi 
- w wysokości 0,1% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej za każdy dzień zwłoki  
za liczony odpowiednio od terminu  wskazanego do usunięcia Wad przy odbiorze lub określony  
w § 16 ust. 3 Umowy dla usunięcia Wad w okresie gwarancji, dla każdego z zawinień  
z osobna; 

3) Za każdą godzinę pozostawania w opóźnieniu w stosunku do każdego  
z wyznaczonych w § 16 ust. 4 Umowy terminów przystąpienia do wykonania prac 
zabezpieczających w przypadkach tam wskazanych – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście 
złotych); 

4) Za każdy przypadek ustalenia, że kierownik budowy z przyczyn nieusprawiedliwionych nie 
przebywa na terenie budowy w czasie, w którym mają być tam wykonywane czynności, które 
wymagają na podstawie przepisu prawa lub Umowy wykonania z jego udziałem,  
w szczególności nie przebywa na terenie budowy w czasie dokonywania odbiorów Robót, nie 
uczestniczy w naradach, o których mowa w § 9a Umowy – wysokości 3 000 zł (słownie: trzy 
tysiące złotych); 

5) Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  
w wysokości 10% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej; 

6) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego -  
w wysokości 10%  kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne w wysokości 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset 
złotych) za każdy stwierdzony przypadek nie zatrudnienia osób, o których mowa w § 8 ust. 7 Umowy 
na umowę o pracę. W przypadku, gdy okres braku zatrudnienia na umowę o pracę wynosi dłużej  
niż 1 miesiąc kalendarzowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1500 zł za każdy 
rozpoczęty miesiąc kalendarzowy wykonywania przez każdą z osób, o których mowa w § 8 ust. 7 
Umowy pracy na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy. Za wskazany powyżej 
przypadek nie zatrudnienia osób, o których mowa w § 8 ust. 8 Umowy na umowę o pracę 
Zamawiający ma prawo uznać również sytuację, gdzie Wykonawca pozostawać będzie  
w przekraczającym 7 dni opóźnieniu w przedstawieniu Zamawiającemu w formie pisemnej 
oświadczenia, o którym mowa § 12 ust. 1 Umowy, jego ewentualnej aktualizacji, stosownie  
do postanowień § 12 ust. 3 Umowy, czy też będzie miało miejsce przekraczające 7 dni opóźnienie  
w stosunku terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w żądaniu, o którym § 12 ust. 5 Umowy 
(stosownie do wymogów tam wskazanych) w przedłożeniu mu wyjaśnień, o których mowa tam mowa 
lub wskazanych w tym żądaniu dowodów, spośród wskazanych w § 12 ust. 6 Umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne: 

                                                           

22 Podlegająca wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane wysokość kary nie może niższa niż 0,20%. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy uzyska 
punkty w ramach kryterium „Wysokość kary umownej” [zob. dział XIII ust. 11-14 SIWZ], we wskazane miejsce wykropkowane wpisana zostanie 
wysokość kary umownej deklarowana w ofercie Wykonawcy, z którym będzie zawierana Umowa o zamówienie.  
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1) Z tytułu nie przedłożenia Zamawiającemu zgodnie z § 11 ust. 4 Umowy do zaakceptowania 
projektu umowy o Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo, lub projektu jej 
zmiany - w wysokości 3% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej; 

2) Z tytułu nie przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym w  § 11 ust. 9 Umowy, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub umowy  
o Dalsze Podwykonawstwo, lub kopii jej zmiany - w wysokości 3% kwoty bazowej, o której 
mowa w ust. 6 poniżej; 

3) Za każdy przypadek braku wymaganej przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa  
w § 11 ust. 13 Umowy zmiany terminu zapłaty w przedstawionej mu umowie  
o Podwykonawstwo lub umowie o Dalsze Podwykonawstwo, mącącej za przedmiot dostawy  
i usługi, o których tam mowa, lub przedstawionym mu aneksie do takiej umowy  
(tak, aby termin zapłaty z tych umów czy ich aneksów nie był dłuższy niż 30 dni od doręczenia 
Podwykonawcy /Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku z wykonania świadczeń 
wynikających z przedłożonej Umowy czy aneksu) - w wysokości 3% kwoty bazowej, o której 
mowa w ust. 6 poniżej. Za wskazany wyżej brak dokonania zmiany umowy o Podwykonawstwo 
lub  umowy o Dalsze Podwykonawstwo (lub brak zmiany w aneksie do takiej umowy) 
uzasadniającą podstawę do naliczenia kary wskazanej w niniejszym punkcie Inwestor ma 
prawo uznać sytuację, kiedy opóźnienie w doręczeniu Zamawiającemu tych dokumentów 
przekraczać będzie każdorazowo o 5 dni termin wyznaczony w wezwaniu Zamawiającego,  
o którym mowa w § 11 ust. 13 Umowy.      

4) Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy  
- w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w zawartej z tym Podwykonawcą/ 
Dalszym Podwykonawcą umowie o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo, o której 
mowa w  § 11 ust. 9 Umowy 

5) Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za realizację zleconej 
części zamówienia - w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki wynagrodzenia netto, określonego  
w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w  § 11 ust. 9 Umowy; 

6) [Za każdy przypadek ustalenia, że firma …………., - nie realizuje Robót lub w jego miejsce Roboty 
te realizuje inny podmiot - 2% (słownie: dwa procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 
poniżej] 23.    

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego  
z jego winy - w wysokości 10% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej, za  wyjątkiem 
przypadków określonych w art. 145 PZP. 

5. Kary umowne są od siebie niezależne, kumulują się i stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw 
do ich naliczenia. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych 
naliczonych do dnia odstąpienia. Powyższe będzie obowiązywać jednak z tym zastrzeżeniem,  
że łączna suma kar Umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 25%  kwoty bazowej,  
o której mowa w ust. 6 poniżej. 

6. Przez przywoływane w ust. 1 – 5 powyżej określenie „kwota bazowa” należy rozumieć kwotę  
(……..)24 zł.  

                                                           

23 Wskazana w „kwadratowym nawiasie” treść wejdzie do Umowy jeżeli Wykonawca, z którym Umowa będzie zawierana, w celu wykazania 
spełnienia warunku posiadania zdolności zawodowych na poziomie określonym w dziale VI ust. 2 SIWZ, polega na zdolnościach PODMIOTU 
TRZECIEGO, który ma wskazany w dziale VI ust. 4 pkt 2) SIWZ obowiązek zrealizowania Robót stanowiących przedmiot Umowy o zamówienie,   
w szczególności działając przy tym jako podwykonawca Wykonawcy. W miejsce wykropkowane wstawiana zostanie nazwa (firma)  
oraz siedziba/miejsce zamieszkania PODMIOTU TRZECIEGO, o którym mowa powyżej. 

24 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana będzie kwota pieniężna podlegająca wpisaniu w Umowie w miejsce wykropkowane  
w § 14 ust. 1 Wzoru Umowy, tyle że pomniejszona o podatek VAT, przy czym jeżeli podlegająca wpisaniu w Umowie w miejsce  
wykropkowane w § 14 ust. 1 Wzoru Umowy nie będzie zawierać w sobie podatku VAT (w sytuacji, kiedy Wykonawca, z którym Umowa będzie 
zawierana nie miał obowiązku kalkulacji podatku VAT w CENIE ZA ZAMÓWIENIE) – w miejsce wykropkowane, o którym mowa w § 20 ust. 6 Wzoru 
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7. Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrycia roszczeń z tytułu należnych kar Umownych  
od Wykonawcy poprzez wykorzystanie złożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, o którym mowa w § 17 Umowy. Warunkiem wykorzystania wskazanego 
Zabezpieczenia na pokrycie należności z kar Umownych będzie uprzednie pisemne wezwanie 
Wykonawcy do spełnienia roszczenia należnego z tych kar z oznaczeniem w wezwaniu dodatkowego 
terminu jego spełnienia. Dopiero po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu  
na spełnienie roszczenia z tytułu należnych kar Umownych, ich pokrycie nastąpi z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy.  

8. Ustala się, że niezależnie od kar umownych, o których mowa  powyżej, strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody, oraz w innych 
wypadkach  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

§ 21 
[Wierzytelności z Umowy] 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody (akceptacji) 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. [Z wnioskiem  
do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa powyżej, występuje 
podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum będących stroną niniejszej Umowy, 
zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem] 25. 

2. Ewentualne wyrażenie przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej uzależnione 
będzie odpowiednio od: 

1) Przedstawienia Zamawiającemu i zaakceptowania przez niego umowy cesji, która zawierać 
będzie zapis o zgodzie cesjonariusza na ewentualne pomniejszenie należnej mu z tytułu cesji 
kwoty o kwotę wypłaconą Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom w ramach 
odpowiedzialności Zamawiającego przewidzianej w art. 143c ustawy PZP oraz w art. 6471 
kodeksu cywilnego; 

2) Przedstawienia Zamawiającemu dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców 
czy Dalszych Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków 
objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

3. Wykonawcy nie przysługują jednak żadne roszczenia o wydanie zgód, o których mowa w ust. 1 i 2 
powyżej. 

4. Strony wzajemnie potwierdzają, iż cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, 
dokonane bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego 
bezskuteczne. 

§ 22 
[Interpretacja Umowy] 

1. Żadna część Umowy nie będzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnień 
Zamawiającego wynikających z Oferty oraz SIWZ. [Interpretacja Umowy będzie również dokonywana  
z uwzględnieniem dokonanych przez Zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, o którym mowa w SIWZ, wyjaśnień i modyfikacji SIWZ, o których mowa w art. 38 ustawy 

                                                                                                                                                                                                 
Umowy wpisana będzie CENA ZA ZAMÓWIENIE  (a w przypadku ewentualnego jej poprawienia w trybie dopuszczalnym na podstawie art. 87 ust. 2 
ustawy PZP – CENA ZA ZAMÓWIENIE po poprawieniu)  

25 Tekst w nawiasie kwadratowym wejdzie do Umowy o zamówienie, w sytuacji, kiedy Umowa miałaby wyć zawarta w Wykonawcami Oferty 
Wspólnej, o których  o których mowa w art. 23 ustawy PZP.  
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PZP, jak też dokonywanych w wyżej wskazanym postępowaniu wyjaśnień Wykonawcy dotyczących 
treści Oferty złożonych Zamawiającemu w trybie art. 87 ust. 1 ustawy PZP.]26 

2. W razie ewentualnych sprzeczności pomiędzy zapisami regulującymi warunki rozliczania Robót  
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej a zapisami w tym zakresie w Umowie (w szczególności  
w § 13 Umowy), pierwszeństwo stosowania w częściach sprzecznych ma niniejszy dokument Umowy. 

3. Jeżeli postanowienia części Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę,  
nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień  
lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja wynikająca z SIWZ, Oferty, 
kodeksu cywilnego, ustawy PZP, ustawy Prawo budowlane i innych właściwych dla przedmiotu 
Umowy przepisów prawa.  

§ 23 
[Rozstrzyganie sporów] 

1. Sprawy sporne na tle Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego właściwe  
dla spraw nią objętych, w tym kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy PZP. 

§ 24 
[Zmiany Umowy – postanowienia ogólne] 

1. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej, dopuszczalne odstępstwa o treści Umowy (zmiany Umowy) podają 
postanowienia § 5 Umowy. 

2. Pod rygorem nieważności, zmiany Umowy dopuszczalne stosownie do postanowień  
§ 25 – 27 Umowy mogą być dokonywane wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej, poprzez 
zawarcie między Stronami  aneksu/aneksów do Umowy, przy czym żadnej ze stron Umowy nie 
przysługuje jednostronne żądanie zawarcia takiego aneksu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 

3. Dopuszczalne zmiany Umowy dokonywane w wykonaniu postanowień § 25 - 27 Umowy będą mogły 
zostać dokonane na podstawie jednego lub większej liczny aneksów. Podstawę tego samego aneksu 
będzie mogła stanowić zarówno tylko jedna lub też więcej niż jedna okoliczność spośród możliwych  
do objęcia zmianą Umowy na podstawie § 25 - 27 Umowy. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 Umowy,  
w zakresie w jakim zmiany Umowy, o których mowa w § 25 - 27 Umowy czynić będą nieaktualnym 
Harmonogram będą one połączone z odpowiednią (uwzględniająca wprowadzone zmiany) 
aktualizacją tego dokumentu, jeżeli Strony uznają to za konieczne. 

4. Zamawiający nie odmowi Wykonawcy zawarcia aneksu: 

1) W przypadkach, o których mowa w § 25 Umowy – jeżeli spełnione zostaną wskazane tam 
warunki dopuszczające zmianę/zmiany; 

2) W zakresie klauzuli wskazanej w dziale XVI ust. 21 SIWZ - jeżeli wskazane tam warunki 
umożliwiające jej wprowadzenie, wskazane w art. 36b ust. 2 ustawy PZP zostaną spełnione. 

5. Strony przyjmują, iż nie stanowią zmiany Umowy dokonywane w ramach sprawowania nadzoru 
inwestorskiego w formie rysunków uszczegółowiających oraz wpisów do dziennika budowy 
wyjaśnienia do przedmiarów Robót, jeżeli są wykonywane przez osoby pełniące nadzór inwestorski  
lub autorski i nie wiążą się ze zmianą wysokości Wynagrodzenia ponad kwotę, o której mowa  
w § 14 ust. 2 Umowy. Nie stanowią zmiany Umowy również te działania Stron, co do których Umowa 

                                                           

26 Dotycząca niniejszego przypisu treść w nawisie „kwadratowym” treść wejdzie do Umowy o zamówienie w przypadku, gdy w toku niniejszego 
postępowania Zamawiający dokonana wyjaśnień lub modyfikacji (zmian) SIWZ w trybie art. 38 ustawy PZP oraz wyjaśnień oferty Wykonawcy,  
z którym Umowa będzie zawierana, składanych Zamawiającemu w trybie art. 87 ust. 1 ustawy PZP. Jeżeli w toku niniejszego postępowania będą 
miały miejsce tylko niektóre z czynności wymienionych w nawiasie kwadratowym dokonywanych (np. wyjaśnienia SIWZ albo tylko wyjaśnienia 
oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana), wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowana  
tak, aby uwzględnić tylko te z wymienionych czynności, które miały miejsce w toku niniejszego postępowania. 
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wyraźnie precyzuje, iż nie stanowią one zmiany Umowy lub nie wymagają zawarcia aneksu do 
Umowy.  

6. Postanowienia powyższe nie naruszają innych postanowień obowiązującego prawa,  
w tym art. 145 – 145b ustawy PZP oraz kodeksu cywilnego. 

§ 25 
[Zmiany Umowy w wykonaniu art. 142 ust. 5 pkt 2 – 4 ustawy PZP27] 

1. Po spełnieniu warunków wskazanych ust. 2 – 5 poniżej, dokonają zmiany Umiany Umowy w zakresie 
dotyczącym wysokości Wynagrodzenia Umownego również w przypadkach, o których mowa  
w art. 142 ust. 5 pkt 2 – 4 ustawy PZP.  

2.  Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej nastąpi, jeżeli wskazana w art. 142 ust. 5 zmiana: 

1) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  

2) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,  

3) Wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  

- będzie miała wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

3. Ustalona i wprowadzona do Umowy na skutek wystąpienia okoliczności, o którym mowa  
w ust. 2 pkt 1) – 4) powyżej „nowa” (zmieniona) kwota Wynagrodzenia Umownego będzie 
odpowiednia do kwoty, o jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej 
zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaże 
kwotę, o jaką Wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje  
się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie wskazanej przez 
Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych 
elementów kalkulacji. 

4. Przez wskazany w ust. 2 powyżej wpływ zmiany okoliczności tam wskazanych na koszty wykonania 
Umowy (podlegający badaniu w ramach czynności ust. 4 powyżej) Strony będą w pierwszej kolejności 
rozumieć koszty zaangażowania lub utrzymania Personelu Wykonawcy bezpośrednio realizującego 
Roboty, w szczególności osób, o których mowa w § 8 ust. 3 Umowy, a także pracowników, o których 
mowa w oświadczeniu, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy lub jego aktualizacji, o której mowa  
w § 12 ust. 3 Umowy. W odniesieniu do ewentualnie wykazywanych przez Wykonawcę (jako mające 
wpływ na koszty Umowy) kosztów z tytułu zaangażowania lub utrzymania innych osób  
niż bezpośrednio wykonujące Roboty z Umowy będzie również pod uwagę okoliczność 
(domniemanie), iż kontrahentem Wykonawcy w świadczeniu dotyczącym usług stanowiącym 
przedmiot Umowy jest nie tylko Zamawiający (a tym samym okoliczność, iż osoby wykonujące usługi 
objęte zakresem Umowy świadczą również usługi na rzecz innych kontrahentów Wykonawcy, wśród 
których są kontrahenci obowiązani do stosowania, tak jak Zamawiający, przepisów art. 142 ust. 5 pkt 
2 – 4 ustawy PZP), przy czym dopuszczalne jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów 
obalających wskazane domniemanie.  

                                                           

27 Zamawiający celowo pomija we wskazanym paragrafie postanowienie art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP (zmiany w stawce podatku VAT) ponieważ 
zmiana tego rodzaju wynika z innych postanowień Umowy, tj. § 14 i 15 Umowy przewidujących automatyczną zmianę stawki podatku VAT  
w Fakturze/ Fakturach Przejściowych czy Fakturze Końcowej, w przypadku jej zmiany w toku Umowy 
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5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 – 4 powyżej dotyczyć mogą wyłącznie tych części Wynagrodzenia 
Umownego Wykonawcy, które dotyczą okresu w odniesieniu, do którego weszły w życie zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
(ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu  
za pracę), zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, 
zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiana zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie  
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

6. Postanowienia ustępów powyższych niniejszego paragrafu mają zastosowanie zarówno  
do pierwszego, jak i kolejnych składanych przez Wykonawcę wniosków o zmianę Wynagrodzenia 
Umownego Wykonawcy z przyczyn wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, zaistniałych w okresie realizacji 
Robót. 

§ 26 
[Podwyższenie Wynagrodzenia  

wynikające z rozliczeń kosztorysem powykonawczym] 

1. Strony dopuszczają zmianę Umowy poprzez podwyższenie kwoty maksymalnej wskazanej  
w § 14 ust. 2 Umowy, jeżeli w związku z realizacją Robót, ich faktyczna ilość lub rozmiar) miałaby ulec 
zwiększeniu w stosunku do ilości/rozmiaru podanych w Kosztorysie (wszystkie lub niektóre jego 
pozycje), co przy rozliczeniu kosztorysem powykonawczym skutkowałoby również zwiększeniem 
wynagrodzenia Umownego ponad wskazaną tam kwotę maksymalną. 

2. Z wnioskiem o zmianę Umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej może wystąpić każda ze Stron,  
w szczególności wniosek taki może być rezultatem narad Stron, o których mowa § 9a Umowy.  
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Wykonawca w osobie kierownika budowy 
obowiązany jest powiadomić jeszcze przed rozpoczęciem takich Robót pisemnie nadzór inwestorski  
i uzyskać zgodę (akceptację, zatwierdzenie) Zamawiającego na ich realizację.   

3. W ramach powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej należy przedstawić nadzorowi 
inwestorskiemu szacowaną ilość /rozmiar podlegającą zwiększeniu w stosunku do ilości/rozmiarów 
podanych w Kosztorysie oraz szacowaną kwotę zwiększonego wynagrodzenia, wynikającą  
z uwzględniania danych Kosztorysowych wskazanych w § 14 ust. 2 Umowy. Nadzór inwestorski 
weryfikuje przedstawioną kalkulację.  

4. Uzgodnioną (w wyniku działań powyższych) kwotę zwiększonego Wynagrodzenia nadzór inwestorski  
w formie protokołu, w szczególności protokołu konieczności, przedstawia Zamawiającemu  
do zatwierdzenia.  W przypadku akceptacji (zgody) Zamawiającego na zwiększoną ilość Robót Strony 
zmienią Umowę poprzez podwyższenie kwoty limitu, wskazanego w § 14 ust. 2 Umowy Strony  
o kwotę limitu wynikającą z akceptacji Zamawiającego.  

5. Zmiany Umowy, stosownie do postanowień ust. 2 – 4 powyżej mogą dotyczyć wyłącznie Robót 
wymienionych w Kosztorysie.  

§ 27 
[Inne dopuszczalne zmiany Umowy] 

1. Niezależnie od postanowień § 25 i 26 Umowy, Strony dopuszczają zmiany Umowy również  
w przypadkach, zakresie i warunkach wskazanych w dziale XVI SIWZ, a nadto w przypadkach, zakresie  
i na warunkach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy PZP (z uwzględnieniem postanowień  
art. 144 ust. 1a – 3 ustawy PZP). 

2. Ilekroć w dziale XVI SIWZ następuje odwołanie do określonych jednostek redakcyjnych (paragrafów, 
ustępów, punktów) Wzoru Umowy Strony będą przez to rozumieć odpowiadające im paragrafy, 
ustępy, punkty w Umowie. Używane w dziale XVI SIWZ odwołania się do określeń takich jak 
Kosztorys, Harmonogram, SIWZ, Oferta, Roboty, Dokumentacja Techniczno-Opisowa, nadzór 
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inwestorski, Obiekt,  Podwykonawca/ Podwykonawcy, wynagrodzenie Umowne - mają znaczenie 
nadane tym pojęciom w Umowie, przy czym, jeżeli znaczenie tych określeń, w tym określenia 
Kosztorys zostanie zmienione w wyniku wcześniejszych zmian (zawartych przez Strony aneksów)  
do Umowy, to wówczas postanowienia działu XVI SIWZ przywołujące dane określenie, spośród 
wskazanych, należy rozumieć w znaczeniu dla niego zmienionym zawartym wcześniej 
aneksem/aneksami. 

§ 28 
[Postanowienia końcowe] 

1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 

2. Umowę uważa się za zawartą z chwilą podpisania przez drugą ze Stron, a jeżeli ta Strona nie opatrzyła 
podpisu datą, dniem zawarcia Umowy jest dzień wskazany na wstępie Umowy. 

3. Jako uprawnieni do zawarcia Umowy podpisy składają: 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                     WYKONAWCA: 


