
 
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji)  
na docieplenie dachów budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy al. Piastów 50a  
w Szczecinie oraz położenie tam (budowie) instalacji fotowoltaicznej (roboty budowlane w formule 
zaprojektuj i wybuduj). Znak (numer referencyjny) postępowania: ZP/WBiIŚ/265/2021/P  

Załącznik nr 7 SWZ 
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Projektowane postanowienia Umowy (Wzór Umowy)1 
Umowa o roboty budowlane nr (….)  

W oparciu o wynik przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (dalej zwaną w skrócie „ustawą PZP”), według wskazanych tam przepisów  
o trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP), postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego o numerze referencyjnym ZP/WBiIŚ/265/2021/P, dla którego  
w dniu (….) zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych 
ogłoszenie o zamówieniu numer (…….)2 

w dniu (…..........) w (………),  

pomiędzy  

Zachodniopomorskim Uniwersytetem   Technologicznym  

w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17,  

NIP 852-254-50-56, 

Regon 320588161, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez (….…) 

a 

(………………)3  

zwana/ą/m/mi/ dalej „Wykonawcą”  

reprezentowanym/ą/mi przez: 

                                                                 

1 Z zastrzeżeniem dodatkowych informacji podanych w przypisach dalszych, części we Wzorze Umowy wykropkowane  
i zamknięte nawiasami, zostaną uzupełnione na etapie zawierania Umowy o zamówienie, na podstawie danych z oferty Wykonawcy,  
z którym Umowa na dane Zadanie będzie zawierana, korekt lub uzgodnień dokonanych przez tego Wykonawcę i Zamawiającego. Zob. również 
postanowienia działu XIX SWZ. 

2 Oba miejsca wykropkowane w nawiasach zostaną na etapie zawierania Umowy uzupełnione odpowiednio o datę zamieszczenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu oraz numer we wskazanym Biuletynie, pod którym  
ogłoszenie to zostanie zamieszczone. Wskazana część Wzoru Umowy zostanie w Umowie uzupełniona również o informacje dotyczące zmian 
tego ogłoszenia w trybie art. 271 ustawy PZP - jeżeli w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zmiany takie zostaną 
dokonane. 

3 W Umowie we wskazanym miejscu podane zostaną dane identyfikujące Wykonawcę, z którym Umowa będzie zawierana,  
w tym również – jeżeli Wykonawca posiada - NIP tego Wykonawcy jego REGON czy KRS (jeżeli posiada). W przypadku, gdy Umowa będzie 
zawierana z Wykonawcami oferty wspólnej, powyższe dotyczy każdego z Wykonawców.      
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(.....) 

zawarto umowę o roboty budowlane o następującej treści: 

§ 1 
[Definicje Umowne, inne postanowienia wstępne] 

1. Używanym w Umowie i pisanym dużą literą następującym wrażeniom Strony nadają następujące 
znaczenie: 

1) „Dni Robocze” -  każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli w Umowie wskazano termin 
nie określając go wyraźnie jako termin w Dniach Roboczych, termin ten oblicza  
się w dniach kalendarzowych; 

2) „Dokumentacja Projektowa” lub „Dokumentacja” – dokumenty, wytworzone  
w wykonaniu postanowień § 7 Umowy oraz PFU, jako rezultat prac projektowych 
opisujących wykonanie Robót;  

3) „Harmonogramie” – należy przez to rozumieć harmonogram rzeczowo-finansowy,  
o którym mowa w § 3 ust. 3 - 5 Umowy. W przypadku zmiany wskazanego dokumentu  
w wykonaniu postanowień § 3 ust. 6 - 8 Umowy, od momentu dokonania takiej zmiany 
przez Harmonogram rozumieć się będzie Harmonogram o stanie treści ustalonej daną 
(aktualną) zmianą;   

4) „Nadzór Inwestorski Prac Projektowych” – zespół osób Zamawiającego, o których mowa 
w § 4 ust. 1 Umowy, jako przedstawiciele Zamawiającego w kontaktach roboczych  
w stosunku do osób Wykonawcy w sprawach związanych z przygotowywaniem 
Dokumentacji Projektowej;  

5) „Nadzór Inwestorski Robót" lub „Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego” – zespół osób 
Zamawiającego, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy, jako przedstawiciele 
Zamawiającego na budowie (terenie budowy) w sprawach realizacji Robót,  
w tym do dokonywania odbiorów Robót; 

6) „Projekt Funkcjonalno- Użytkowy” lub skrót „PFU” – dokument/dokumenty PFU1  
oraz PFU2 łącznie. Ilekroć wskazane dokumenty (PFU1, PFU2) powołują się w swojej treści 
na wzór Umowy, załącznik nr 7 SWZ, należy przez to rozumieć niniejszy dokument Umowy; 

7) „Projekt Funkcjonalno-Użytkowy nr 1” lub skrót „PFU1” – łącznie dokumenty, o których 
mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) Umowy (dotyczące budowy/położenia instalacji fotowoltaicznej 
Obiektu); 

8) „Projekt Funkcjonalno-Użytkowy nr 2” lub skrót „PFU2” – łącznie dokumenty, o których 
mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) Umowy (dotyczące prac docieplenia dachów Obiektu); 

9)  „Odbiór Końcowy”  lub „Odbiór Końcowy Robót” – odbiór Robót, o którym mowa  
w § 16 ust. 6 – 15 Umowy; 

10) „Obiekt” – należący do Zamawiającego budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska położony przy al. Piastów 50a w Szczecinie, którego dotyczą stanowiące 
przedmiot niniejszej Umowy prace projektowe i wykonane na ich podstawie Roboty; 
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11) „Oferta” – oferta Wykonawcy z dnia (....)4, złożona Zamawiającemu na podstawie  
i w wykonaniu SWZ5; 

12)  „Podwykonawca” lub „Dalszy Podwykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna  
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zdolna do zaciągania  
w swoim imieniu zobowiązań, która w art. 7 pkt 27 ustawy PZP, która nazywana jest tam 
odpowiednio podwykonawcą czy dalszym podwykonawcą; 

13) „Postępowanie o Zamówienie” – wskazane wyżej (na wstępie Umowy - preambuła) 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy SWZ, w ramach 
którego Wykonawca złożył Zamawiającemu Ofertę i w oparciu o wyniki którego zawarta 
została niniejsza Umowa 

14) „Protokół Odbioru Końcowego” – protokół, o którym mowa w § 16 ust. 14 i 15 Umowy; 

15) „Roboty” – wszystkie zaprojektowane w wyniku wykonania Umowy roboty budowlane, 
wymagane Umową do wykonania po stronie Wykonawcy, jako warunek dokonania 
Odbioru Końcowego; 

16) „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  
str. 1); 

17) „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia z dnia 25.10.2021 r. o numerze 
referencyjnym ZP/WBiIŚ/265/2021/P wraz z jej załącznikami, w tym w szczególności 
załącznikami, o których mowa w § 2 ust. 4 Umowy (całość tych dokumentów o stanie treści 
ustalonej dla nich na ostatecznie wyznaczony termin składania ofert w Postępowaniu  
o Zamówienie); 

18) „Strony” – Zamawiający i Wykonawca; 

19) „Umowa” – zarówno niniejszy dokument, jak i Program Funkcjonalno-Użytkowy  
(PFU1, PFU2), przy czym, jeżeli niniejszy dokument wskazuje lub przywołuje określony 
paragraf, czy towarzyszący temu paragrafowi ustęp, punkt lub literę, to chodzi o paragraf, 
ustęp, punkt czy literę z niniejszego dokumentu Umowy; 

20) „Wynagrodzenie” lub „Wynagrodzenie Umowne” – płatne przez Zamawiającego 
stosownie do postanowień § 19 i 20 Umowy wynagrodzenie z tytułu jej wykonania. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Umowa w swoich postanowieniach definiuje również 
inne niż wskazane tam określenia, używając w takim przypadku zwrotów typu „dalej ……..”,  
„dalej zwany/zwane/ym również ...” lub „dalej”. Ilekroć przy tak definiowanych określeniach  
nie wskazano paragrafu lub ustępu Umowy, dla którego definicja jest wiążąca, przyjmuje  
się, że definicja jest wiążąca dla całej Umowy. 

3. Używane w Umowie pojęcia takie jak: „dokumentacja powykonawcza”, „dziennik budowy”, 
„teren budowy”, „zaplecze budowy”, „kierownik budowy”, „kierownik robót”, „projektant”, 
„samodzielne funkcje techniczne w budownictwie”, „nadzór autorski” - mają znaczenie nadane 

                                                                 

4 Jeżeli oferta Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana nie będzie pokazywać w jej treści takiej daty oferty (daty sporządzenia oferty),  
we wskazane (wykropkowane) miejsce Wzoru Umowy wpisana zostanie data złożenia tej oferty Zamawiającemu w ramach niniejszego 
postępowania.  

5 Jeżeli oferta Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana podlegała w toku postępowania poprawieniu/poprawieniom dopuszczanym   
w przypadkach, trybie i na warunkach dopuszczonych w art. 223 ust. 2 PZP, w Umowie wskazana część definicyjna zostanie uzupełniona  
o informacje, że chodzi o ofertę w stanie po jej poprawieniu (z ewentualnym dodatkowym wskazaniem co lub kiedy zostało w ofercie 
poprawione).     
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im w obowiązującej ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (zwanej dalej „ustawą Prawo 
budowlane”), przy czym podlegają rozumieniu w kontekście niniejszej Umowy i Robót  
nią objętych. 

4. Przez używane w Umowie określenia takie jak „materiały budowlane”, „wyroby budowlane”, 
„urządzenia budowlane”, „materiały, wyroby lub urządzenia budowlane” czy też „materiały, 
wyroby i urządzenia budowlane” Strony będą rozumieć odpowiednio surowce i innego rodzaju 
wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne, które mają zostać użyte (wbudowane  
lub w innych sposób zastosowane) do wykonania Robót, w szczególności materiały, wyroby  
i urządzenia wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz Dokumentacji 
Projektowej, o wskazanych tam parametrach i/lub innych wymaganiach minimum, a w przypadku 
w jakim parametry i/lub inne wymagania minimum nie zostały tam określone – o wymaganiach 
spełniających wymogi obowiązującego w Polsce prawa. Postanowienie powyższe niniejszego 
ustępu podaje się z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 oraz § 21 ust. 1 Umowy (zdanie drugie). 

5. Ilekroć w postanowieniach powyższych niniejszego paragrafu dane pojęcie (określenie) użyte jest 
w dalszych postanowieniach Umowy w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia 
(określenia) w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie 
coś innego. 

6. Porozumiewanie się Stron w sprawach wykonywania Umowy następuje w języku polskim. 
Postanowienie niniejsze nie narusza prawa do porozumienia się osób Wykonawcy,  
niewładających j. polskim z osobami Zamawiającego za pośrednictwem tłumacza,  
przy czym koszty takiego tłumacza i dokonanych przez niego tłumaczeń z języka polskiego  
lub na język polski ponosi Wykonawca.  

7. Pozyskiwane w związku z realizacją Umowy dane osobowe podlegać będą przez Strony 
przetwarzaniu w sposób, w tym z zachowaniem obowiązków nałożonych odpowiednio  
na Wykonawcę i Zamawiającego (jako przetwarzających te dane) w odpowiednich w tym zakresie 
przepisach prawa, w szczególności rozporządzeniu RODO. W odniesieniu do przekazywanych 
Zamawiającemu w wykonaniu Umowy danych osobowych osób Wykonawcy, Podwykonawcy  
czy Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca podejmie się również realizować w imieniu 
Zamawiającego obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 14 RODO, w szczególności 
poprzez przekazywanie im Klauzuli Informacyjnej RODO , o której mowa w załączniku nr 1 SWZ.   

§ 1a 
[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 

1. Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca wniósł mu zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy, o którym mowa w dziale XVIII ust. 7 SWZ (zwanego dalej „Zabezpieczeniem”)  
w wysokości tam wymaganej.  

2. Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiający.  

3. Zwrot Zabezpieczenia nie zostanie dokonany lub zostanie dokonany w kwocie pomniejszonej  
w takim zakresie, w jakim Zamawiający dokona jego potrącenia na pokrycie roszczeń  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym pokrycia roszczeń 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, przy czym wysokość Zabezpieczenia na pokrycie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie przekroczy 30% pełnej wysokości Zabezpieczenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (na ok. 30 dni przed upływem 
wyznaczonego w § 18 ust. 2 Umowy okresu rękojmi) przeglądu wykonanych Robót, oceny 
wykonania usuniętych na moment prowadzenia przeglądu wad, jak też zidentyfikowania istnienia 
w tym czasie ewentualnych wad z tytułu rękojmi przedmiotu Umowy.  

5. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 4 powyżej 
(zwanych dalej łącznie „Przeglądem”) zostaną one przeprowadzone z udziałem przedstawicieli 
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Stron, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania Przeglądu również pod 
nieobecność przedstawicieli Wykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zostanie powiadomiony 
przez Zamawiającego o terminie Przeglądu, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.   

6. W przypadku ujawnienia podczas Przeglądu wad Wykonawca zostanie wezwany do ich usunięcia 
jako wad zgłoszonych Wykonawcy przed upływem okresu rękojmi. 

7.  6[Zważywszy, iż Zabezpieczenie zostało wniesione w formie niepieniężnej, tj. (………), gdzie  
z dokumentu Zabezpieczenia wynika, iż okres jego ważności upływa w dniu (……..), i tym samym 
jest krótszy niż określony w § 18 ust. 2 Umowy okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
wskazanej tam rękojmi za wady, Wykonawca, mając na względzie wymagania art. 452 ust. 8 
ustawy PZP, zobowiązuje się przedłużyć ważność wniesionego Zabezpieczenia na okres 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, wyznaczony w § 18 ust. 2 Umowy7  
lub na ten okres ustanowić i wnieść Zamawiającemu nowe zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy. W przypadku nieprzedłużenia Zabezpieczenia na okres wymagany powyżej  
lub niewniesienia nowego na ten okres najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego Zamawiający dokona zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie  
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z Zabezpieczenia niezrealizowanej (nie wypłaconej 
Zamawiającemu z Zabezpieczenia) do tego czasu na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania  
lub nienależytego wykonania Umowy.] 

8. Do zasad dotyczących przechowywania, zwrotu lub zatrzymania Zabezpieczenia, a także zmiany 
formy Zabezpieczenia w trakcie okresu, na jaki zostało wniesione zastosowanie mają przepisy  
art. 450 – 453 ustawy PZP, z uwzględnieniem postanowień działu XVIII ust. 7 - 9 SWZ.  

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca – w wykonaniu przepisów art. 451 ustawy PZP - może 
dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 
ustawy PZP (spośród form dopuszczonych przez Zamawiającego, stosownie do postanowień 
działu XVIII ust. 7 pkt 2) SWZ), pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
Dokonywane w toku Umowy ewentualne zmiany formy wniesionego Zabezpieczenia  
nie wymagają zmiany Umowy.  

§ 2 
[Przedmiot Umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować oraz wykonać dla Zamawiającego: 

1) Roboty budowlane termomodernizacyjne polegające na dociepleniu dachów budynku 
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy al. Piastów 50a w Szczecinie  
oraz położeniu tam (budowie) instalacji fotowoltaicznej; 

                                                                 

6 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy o zamówienie tylko w przypadku, gdy zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy, o którym mowa w dziale XVIII ust. 7 SWZ zostanie Zamawiającemu wniesione w formach 
niepieniężnych, określonych w art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy PZP na okres krótszy niż czas trwania Umowy. Zob. postanowienia 
działu XVIII ust. 7 i 8 SWZ, w tym przypis 13 [do postanowienia działu XVIII ust. 7 pkt 5 lit d) SWZ] oraz przypis 14 [do postanowienia 
działu XVIII ust. 7 pkt 5 lit f) SWZ]. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie częściowo wniesione  
w pieniądzu a częściowo w formach niepieniężnych z art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy PZP (na okres krótszy niż czas trwania 
Zabezpieczenia, wynikający z postanowień działu XVIII ust. 7 pkt 3) SWZ), treść wskazanego postanowienia Wzoru Umowy zostanie 
odpowiednio zmodyfikowana, tak aby uwzględnić taką okoliczność. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie 
wniesione wyłącznie w pieniądzu (w formie, o której mowa w art. 450 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), bądź też wniesiony na etapie 
zawierania Umowy zabezpieczenie w formach niepieniężnych z art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy PZP będzie wniesione na pełny okres 
trwania Umowy (tj. czasokres  od dnia jej zawarcia do upływu 5-letniego okresu rękojmi wymaganego na podstawie § 18 ust. 2 Wzoru 
Umowy) – i tym samym treść objęta „kwadratowym” nawiasem  nie wejdzie do zawieranej Umowy - stosownemu dostosowaniu 
ulegnie również numeracja obecnych ust. 8 i 9 w § 1a Wzoru Umowy.  

7 Zob. dział XVIII ust. 7 pkt 5 lit d) i f) SWZ.  
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2) Inne świadczenia określone Umową (w tym PFU), w tym: 

a) Dobrać, skierować do wykonania Dokumentacji Projektowej i Robót oraz utrzymywać 
przez cały okres realizacji tych prac odpowiedni Personel Wykonawczy, w tym osoby 
posiadające uprawnia do projektowania robót budowanych - a na etapie realizacji 
Robót - personel kierowniczy o rodzaju i kwalifikacjach wskazanych w § 5 ust. 2  
pkt 3) – 5) Umowy; 

b) Objąć teren budowy na czas realizacji Robót, odpowiednio go przygotować, 
zabezpieczyć i utrzymywać; 

c) Pozyskać, nabyć i dostarczyć na teren budowy i materiały i urządzenia budowlane; 

d) Zapewnić nadzór autorski podczas realizacji Robót; 

e) Przygotować i wydać Zamawiającemu Dokumentację Projektową oraz dokumentację 
powykonawczą Robót; 

f) Przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanej 
Dokumentacji Projektowej oraz dokumentacji powykonawczej w sposób i w zakresie 
określonym w Umowie; 

g) Udzielić Zamawiającemu gwarancji wykonanych w ramach Umowy Robót,  
jak również wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych  
w wykonaniu Robót materiałów i urządzeń budowlanych; 

h) Usuwać wszystkie wady i usterki z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady z przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do zapewnienia mu dostępu do Obiektu  
w zakresie potrzebnym do przygotowania Dokumentacji Projektowej, jak też (na etapie 
przygotowania i realizacji Robót) przekazania mu terenu budowy, odebrania od niego 
wykonanych Robót, jak też wykonania innych obowiązków przewidzianych Umową  
do wykonania po stronie Zamawiającego, w tym zapłaty Wynagrodzenia. 

3. Warunki wykonania przez każdą ze Stron zobowiązań stosownie do ust. 1 i 2 powyżej,  
w tym zasady rozliczeń Wynagrodzenia z tytułu wykonanych Robót określają dalsze 
postanowienia Umowy. 

4. Wytyczne do projektowania oraz inne informacje do projektowania, zakres rzeczowy Robót  
i niezbędne materiały, ich ilość i jakość oraz inne informacje zawierają następujące dokumenty: 8 

1) Załącznik nr 2A SWZ, załącznik nr 2B SWZ, załącznik nr 2C SWZ, załącznik nr 2E SWZ  
oraz załącznik nr 2F SWZ (PFU1); 

2) Załącznik nr 2C SWZ oraz załącznik nr 2G SWZ (PFU2).  

5. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

 

 

                                                                 

8 Jeżeli w toku niniejszego postępowania, w trybie art. 286 ustawy PZP, dojdzie do modyfikacji któregoś ze wskazanych załączników SWZ  
(np. załącznika 2A SWZ) - na etapie przygotowania Umowy (celem jej zawarcia) możliwe będzie również stosowne uzupełnienie treści  
§ 2 ust. 4 Wzoru Umowy tak, aby zawarta w nim była informacja o dokonanej modyfikacji. Przykładowo jeżeli modyfikacja dotyczyć będzie 
dokumentu/dokumentów składających się na załącznik nr 2A do SWZ – treść § 2 ust. 4 pkt 1) Wzoru Umowy zostanie uzupełniona  
o dodatkowe postanowienie w brzmieniu według następującego wzoru: „składające się na wskazany tam załącznik nr 2A SWZ  
o stanie treści ustalonej modyfikacją/modyfikacjami SWZ z dnia ..... ”    
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§ 3 
[Termin wykonania Umowy, Harmonogram] 

1. Prace projektowe (przygotowanie Dokumentacji Projektowej) oraz wykonanie na jej podstawie 
Robót Wykonawca ukończy w całości nie później niż w terminie (…….)9 miesięcy od daty zawarcia 
Umowy. 

2. Strony ustalają, iż zawarty w ramach terminu określonego w ust. 1 powyżej termin  
na przygotowanie (ukończenie Dokumentacji Projektowej) wynosić będzie 2 miesiące  
od  zawarcia Umowy.    

3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 
20 Dni Roboczych o zawarcia Umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego (Harmonogram), 
który stanowić będzie dokument zawierający ramy czasowe wykonania poszczególnych prac 
projektowych (Dokumentacji Projektowej) oraz Robót. Harmonogram jak wyżej wymagać będzie 
akceptacji za strony Zamawiającego. 

4. Zamawiający zaakceptuje przekazany mu przez Wykonawcę Harmonogram, jeżeli będzie  
on spełniał wymagania podane w ust. 1 i 2 powyżej,  a w zakresie dotyczącym Robót nadto, jeżeli 
Harmonogram będzie przewidywał ich wykonanie z podziałem na nie więcej niż cztery etapy 
(części), gdzie: 

1) Każdy z etapów (części) wskazanych w Harmonogramie będzie wskazywał termin 
ukończenia Robót nim objętych oraz określał kwotę wynagrodzenia z tytułu wykonania 
danego etapu (części) Robót,   

2) Maksymalna kwota wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania Robót ze wszystkich 
części (etapów) wskazanych w Harmonogramie będzie odpowiadać kwocie nie wyżej  
niż kwota stanowiąca różnicę (wynik odejmowania) pomiędzy wynagrodzeniem 
wskazanym w § 19 ust. 1 Umowy a Wynagrodzeniem wskazanym w § 19 ust. 2 Umowy 
(wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu Robót, o którym mowa w § 20 ust. 2 Umowy – zwane 
dalej „Wynagrodzeniem z tytułu Robót”); 

3) Wskazana w Harmonogramie kwota wynagrodzenia za ostatnią część (etap) Robót 
podlegających odbiorowi (a tym samym Odbiorowi Końcowemu) będzie nie niższa  
niż 10% kwoty Wynagrodzenia z tytułu Robót, o którym mowa w pkt 2) powyżej, 
stanowiąc tym samym wskazaną w § 20 ust. 3 Umowy wartość procentową  
Wynagrodzenia Umownego zatrzymanego na poczet Odbioru Końcowego Robót. 

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram będzie utrwalony na nośniku papierowym  
w dwóch egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla Stron). Powyższe nie narusza prawa 
wytworzenia i posługiwania się Harmonogramem w wersji elektronicznej (obok wyżej wskazanej 
wersji papierowej), przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność wersji 
elektronicznej Harmonogramu z wyżej wskazaną wersją papierową. W przypadku ewentualnych 
rozbieżności między wersją papierową a elektroniczną Harmonogramu rozstrzygające znaczenie 
ma wersja papierowa (opatrzona datą i podpisem Stron). 

6. Strony dopuszczają zmianę Harmonogramu. Zmiana Harmonogramu dokonywana na wniosek 
Wykonawcy powinna być przez Wykonawcę uzasadniona. Zamawiający ustosunkowuje się do 
zmian zaproponowanych przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki mając na względzie 
postanowienia ust. 7 i 8 poniżej oraz uzasadni swoje stanowisko w razie odmowy zgody na zmianę 
Harmonogramu. 

                                                                 

9 W miejsce wykropkowane wprowadzona zostanie liczba (5) miesięcy wskazana w dziale VI ust. 1 SWZ - jako maksymalny termin tam 
wskazany.  

 



ZP/WBiIŚ/265/2021/P  

8 

 

7. Zmiana Harmonogramu, która powodowałaby przedłużenie terminu, o którym mowa  
w ust. 1 powyżej lub naruszałaby warunki brzegowe wskazane w ust. 4 pkt 2 lub 3 powyżej 
wymaga zgody obydwu Stron i może być dokonana (jako wiążąca Strony) wyłącznie wtedy, kiedy 
zostanie dokonana w trybie zmiany (aneksowania) Umowy. 

8. W przypadkach innych niż wskazane w ust. 7 powyżej zmiana Harmonogramu wymaga zgody 
Zamawiającego ale nie wymaga zmiany Umowy. W takim przypadku Strony dokonają stosownej 
aktualizacji Harmonogramu, w szczególności poprzez zastąpienie dotychczasowego dokumentu 
nowym. Postanowienia ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio do zmienianego Harmonogramu. 

§ 4  
[Przedstawiciele Zamawiającego  

w sprawach nadzoru prac projektowych i Robót] 

1. Nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od zawarcia Umowy Zamawiający przekaże 
Wykonawcy dane zespołu osób, wyznaczonych przez Zamawiającego jako jego przedstawiciele  
w kontaktach roboczych w stosunku do osób Wykonawcy w sprawach związanych  
z przygotowywaniem Dokumentacji Projektowej (osoby Nadzoru Inwestorskiego Prac 
Projektowych). 

2. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie (terenie budowy) w sprawach realizacji Robót,  
w tym do dokonywania odbiorów Robót będzie zespół powołanych przez Zamawiającego osób 
posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(osoby Nadzoru Inwestorskiego Robót/ Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego). Wskazane osoby 
zostaną zgłoszone (przedstawione) Wykonawcy najpóźniej na moment przejęcia terenu budowy 
przez Wykonawcę. 

3. Postanowienia ustępu 1 i 2 powyżej nie wyłączają prawa Zamawiającego do zmiany pierwotnie 
wskazanej osoby/osób wchodzących w skład Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych  
lub pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, jak też czasowego ich zastępstwa 
przez inne osoby, przy czym Nadzór Inwestorski Robót zawsze pełnić będą osoby mające 
kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.   

4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo wyznaczenia innych osób, które obok osób Nadzoru 
Inwestorskiego Prac Projektowych lub osób Nadzoru Inwestorskiego Robót będą brały udział  
w czynnościach odbioru Dokumentacji Projektowej lub Robót, w tym również powołania biegłych 
i przeprowadzania z ich udziałem czynności odbiorowych lub dokonania oceny wykonanych prac 
z punktu widzenia ich zgodności z Umową. 

5. Koszty powołania i utrzymywania na potrzeby Umowy przedstawicieli Zamawiającego, o których 
mowa powyżej w niniejszym paragrafie obciążać będą Zamawiającego.  

6. Postanowienia ustępów powyższych nie naruszają praw i obowiązków wynikających  
ze sprawowania nadzoru autorskiego, przy czym koszty zapewniania i utrzymania nadzoru 
autorskiego, stosownie do § 5 ust. 10 oraz § 19 ust. 3 pkt 6) Umowy ponosi Wykonawca.  

§ 5 
[Personel wykonawczy przedmiotu Umowy,  

nadzór autorski] 

1. Poza przypadkami wskazanymi w § 4 Umowy, wyznaczenie, zaangażowanie i utrzymanie  
przez cały okres wykonywania prac projektowych oraz Robót odpowiednich osób  
(kadr, personelu) wykonawczego przedmiotu Umowy należy do obowiązków Wykonawcy  
i jest podejmowane na jego koszt i ryzyko. 

2. Wykonawca zapewnia, iż osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej będą o odpowiednich 
kwalifikacjach, doświadczeniu i fachowości, przy czym w zakresie dotyczącym wskazanego  
w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a) Umowy wymogu zaangażowania i utrzymywania osób posiadających 
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uprawnienia do projektowania robót budowanych oraz osób personelu kierowniczego Robót, 
Wykonawca  zobowiązany przy realizacji Umowy korzystać minimum z następujących osób  
o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i fachowości: 

1) Jednej osoby (projektanta branży elektrycznej), która posiada uprawnienia budowlane  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

2) Jednej osoby (projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej), która posiada uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji 
budowlanych; 

3) Kierownika budowy z aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie 
konstrukcji budowlanych bez ograniczeń; 

4) Kierowników robót z aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania: robotami 
budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji 
budowlanych bez ograniczeń (jedna osoba) oraz robotami budowlanymi, specjalność 
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
bez ograniczeń (jedna osoba), przy czym obowiązki kierownika robót specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej jak wyżej pełnić może również ta sama osoba, która 
sprawować będzie funkcje kierownika budowy; 

5) Osób posiadających kwalifikacje, o których mowa w pkt 4.2.3. Programu Funkcjonalno-
Użytkowego nr 1 (PFU1) – w odniesieniu do realizacji Robót objętych PFU1. 

3. W wykonaniu postanowień ust. 2 powyżej Wykonawca oświadcza, iż obowiązki: 

1) Projektanta, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej – pełnić będzie (…………..), posiadający 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
projektowania nr (…) 

2) Projektanta, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej – pełnić będzie (…………..), posiadający 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
projektowania nr (…) 

3) Kierownika budowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej  - pełnić będzie (………..), 
posiadający(ca) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie nr (…), 

4) Kierownika robót specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji 
budowlanych bez ograniczeń, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) powyżej – pełnić będzie 
(…….), posiadający(ca) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie nr (…), 

5) Kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) 
powyżej – pełnić będzie (….), posiadający(ca) uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie nr (…); 

4. Wykonawca przekaże przedstawicielom Zamawiającego (kopie) potwierdzające (zaświadczające)  
fakt posiadania aktualnych uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w odniesieniu do osób oraz w zakresie, o którym mowa  
w ust. 2 i 3 powyżej oraz aktualne zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego  
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o wpisaniu każdej z tych osób na listę członków izby wraz z potwierdzonym w zaświadczeniu 
terminem ważności. Przedstawiane uprawnienia powinny być zgodne z ustawą Prawo Budowlane 
oraz aktualnymi przepisami wykonawczymi w sprawie przygotowania zawodowego  
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoby, które posiadają 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uzyskane przed 
dniem wejścia w życie ustawy Prawo Budowlane i zachowały uprawnienia do pełnienia tych 
funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące. W przypadku 
osób zagranicznych ocena dokumentów zaświadczających posiadanie aktualnych uprawnień  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostanie dokonana  
z uwzględnieniem art. 12a ustawy Prawo budowlane. 

5. Wskazane w ust. 4 powyżej dokumenty zostaną Zamawiającemu przedstawione  
najpóźniej w terminie odpowiednio: 

1) 7 Dni Roboczych od zawarcia Umowy - odniesieniu do projektantów, o których mowa  
w ust. 3 pkt 1) i 2) powyżej; 

2) Dniu przejęcia terenu budowy, stosownie do § 8 ust. 3 pkt 1) Umowy. 

6. Ewentualna zmiana (wymiana) osoby/osób, o których mowa w ust. 3 powyżej, na inne  
nie wymaga zmiany (aneksowania) Umowy, pod warunkiem, że nie prowadzi do zmniejszenia 
liczby osób wymaganych na podstawie ust. 2 oraz, że o dokonanej zmianie Wykonawca 
powiadomi odpowiednio Nadzór Inwestorski Prac Projektowych (w przypadku zmian 
projektanta/projektantów), bądź też Nadzór Inwestorski Robót (w przypadku zmian kierownika/ 
kierowników Robót lub kierownika budowy). Powiadomienia jak wyżej następują przez 
przedłożenie ich w formie pisemnej, przy czym w przypadku zmian kierownika/ kierowników 
Robót lub kierownika budowy powiadomienie o zmianie może nastąpić również poprzez  
wpis do dziennika budowy. Każdorazowe powiadomienie o zmianie jak wyżej będzie zawierało 
dane osoby wprowadzanej w miejsce poprzedniej wraz z informacjami wykazującymi posiadanie 
przez nią wymaganych dla niej uprawnień oraz aktualnym wpisem na listę członków samorządu 
zawodowego. W zakresie wskazanego wykazania uprawnień postanowienia ust. 4 powyżej stosuje 
się odpowiednio.  

7. Umowa nie wyłącza prawa Wykonawcy do korzystania z usług Podwykonawcy oraz Dalszego 
Podwykonawcy (Podwykonawstwo). W zakresie, w jakim nie zostało to dokonane przez 
Wykonawcę na etapie Postępowania o Zamówienie, Wykonawca zobowiązany jest podać 
Zamawiającemu, o ile są już mu znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację Umowy i wykonujących 
czynności Umowne na terenie podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, jak też 
zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej w trakcie 
realizacji Umowy, a także przekazywać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym  
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację czynności Umownych. Postanowienie 
powyższe stosuje się również do Dalszych Podwykonawców. Obowiązek powiadomienia, o którym 
mowa powyżej w niniejszym ustępie obowiązuje Wykonawcę przed przystąpieniem  
do wykonywania czynności Umownych przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę. 
Szczegółowe warunki, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron związane z Podwykonawstwem 
określa § 14 Umowy. 

8. Wykonawca niniejszym zapewnia, iż wszystkie prace fizyczne składające się na realizację Robot  
(w tym bezpośrednią, fizyczną obsługę maszyn lub innego sprzętu budowlanego) wykonywać 
będą osoby pozostające z Wykonawcą lub jego Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą  
w zatrudnieniu wyłącznie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. 
– Kodeks pracy, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 9 poniżej. Na okoliczność 
wypełniania obowiązku, o którym mowa w ustępie niniejszym Wykonawca zobowiązuje  
się poddać procedurze kontroli, stosownie do postanowień § 6 Umowy.  
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9. Wskazany w ustępie poprzedzającym obowiązek zatrudniania Personelu wykonawczego Robót  
na podstawie umowy o pracę nie dotyczy projektantów, kierownika budowy i kierowników Robót 
wymaganych stosownie do ust. 2 powyżej, jak też ewentualnych innych osób realizujących Roboty 
jako osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie. Obowiązek wynikający z postanowień ust. 8 powyżej nie dotyczy również 
[Wykonawcy oraz]10 Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy - będących osobami fizycznymi 
w zakresie w jakim osobiście (jako przedsiębiorcy, samozatrudnieni) wykonują Roboty.  

[Nadzór autorski] 

10. Do obowiązków Wykonawcy (na jego koszt i ryzyko) należy również zapewnienie świadczenia 
nadzoru autorskiego w zakresie minimum określonym dla nadzoru autorskiego w przepisach 
ustawy Prawo budowlane, w szczególności jej art. 20 ust. 1 pkt 4 oraz PFU.  

11. Nadzór autorski podlega wykonaniu przez cały okres realizacji Robót przez osoby (projektantów, 
o których mowa w ust. 3 pkt 1) i 2) powyżej (jako autorów Dokumentacji Projektowej). 
Postanowienie powyższe nie narusza art. 44 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.  

12. Osoby pełniące czynności nadzoru autorskiego mają obowiązek stawienia się u Zamawiającego  
na każde jego wezwanie spowodowane wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, wymagających 
natychmiastowej obecności osób nadzoru autorskiego na terenie budowy, w szczególności  
w związku z żądaniem w tym zakresie ze strony właściwych organów administracji publicznej. 

13. Wykonawca uzna również za skutecznie doręczone mu wezwanie, o którym mowa w 12 powyżej, 
jeżeli zostanie mu przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: (……….)11. Postanowienie  
nie narusza możliwości przekazania wezwania telefonicznie lub w formie pisemnej. 

§ 6 
[Weryfikacja wypełniania obowiązków Umownych  

w zakresie zatrudnienia Personelu wykonawczego Robót na odstawie umowy o pracę] 

1. Nie później, niż w dniu objęcia przez Wykonawcę terenu budowy (§ 8 Umowy) Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu sporządzone w formie pisemnej oświadczenie zawierające 
potwierdzenie spełniania obowiązku wskazanego w § 5 ust. 8 Umowy, ze wskazaniem liczby 
osób wykonujących prace Umowne, o których tam mowa, na podstawie umowy o pracę, a także 
następujące informacje minimalne dotyczące każdej z tych osób (pracowników): imię i nazwisko, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
Wykonawca składa powyższe oświadczenie również w odniesieniu do pracowników 
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca 
uczestniczy w realizacji Umowy. 

2. Obowiązek wynikający z ust. 1 powyżej nie dotyczy osób, o których mowa w § 5 ust. 9 Umowy.  

3. Każda zmiana lub uzupełnienie osób realizujących prace, o których mowa w § 5 ust. 8 Umowy  
w stosunku do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie przez Wykonawcę 
zgłaszana Zamawiającemu poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia aktualizującego 
informacje podane w oświadczeniu złożonym w tym zakresie wcześniej. Takie oświadczenie 
aktualizacyjne będzie każdorazowo składane przez Wykonawcę, nie później, niż w ciągu 3 Dni 

                                                                 

10 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem wejdzie do Umowy o zamówienie, jeżeli Wykonawcą (podmiotem składającym ofertę),  
z którym Umowa będzie zawierana, będzie osoba fizyczna. Możliwość odstąpienia tu od wymogu zatrudnienia na umowę o pracę wynika  
z faktu, iż Wykonawca (czy też jego podwykonawca/podwykonawcy) będący osobą fizyczną, nie może sam ze sobą zawrzeć umowy o pracę. 
To, iż w odniesieniu do wskazanych osób fizycznych (samozatrudnionych) nie ma zastosowania art. 95 ust. 1 ustawy PZP potwierdza wyr. KIO 
z dnia 24.11.2016 r., sygn. akt KIO 2101/16 (wyrok dotyczył art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień  publicznych,  
ale nadal pozostaje aktualny)  

11 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby/osób Wykonawcy, z którym Umowa 
będzie zawierana, uprawnionej do odbioru wezwania do świadczenia nadzoru autorskiego.  
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Roboczych od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego aktualizację oświadczenia złożonego 
wcześniej.   

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego podjęcia dodatkowych działań mających  
na celu weryfikację oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej (lub jego ewentualną 
aktualizację, o której mowa w ust. 3 powyżej).  

5. W ramach działań, o których mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający może żądać przedłożenia  
mu przez Wykonawcę dodatkowych dowodów na zatrudnienie osób zgłoszonych mu w ramach 
oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej (zawierających imię i nazwisko zatrudnionego, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika), 
dokonywania oceny tych dowodów, jak też żądania w okresie realizacji Robót, aż do czasu 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót,  przedłożenia mu przez Wykonawcę 
stosownych wyjaśnień w przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie potwierdzenia 
spełniania wymogów w zakresie zatrudnia na umowę o pracę w przypadkach, o których mowa 
w § 5 ust. 8 Umowy. Wymagane dowody lub wyjaśnienia, o których mowa powyżej, Wykonawca 
zobowiązany będzie przedłożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w żądaniu, przy 
czym każdorazowo będzie to termin nie krótszy niż 7 Dni Roboczych od zgłoszenia żądania. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w ramach wskazanych w ust. 5 powyżej dowodów Zamawiający 
będzie uprawniony żądać, przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich lub niektórych 
dokumentów, spośród następujących: 

1) Oświadczeń zatrudnionych pracowników; 

2) Oświadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) Zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę (lub jego 
Podwykonawcę czy Dalszego Podwykonawcę) z osobami z oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 1 lub 3 powyżej - a w przypadku, gdy wynikający z takiej umowy/umów okres 
zatrudnienia będzie upływał przed terminem końcowym wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy 
- dodatkowo zanonimizowanej kopii aneksu/aneksów do tej umowy, wydłużających czas 
zatrudnienia z umowy o pracę, tak aby uwzględniał wyżej wskazany termin końcowy, 

4) Zanonimizowanych kopii zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, potwierdzających 
opłacanie przez pracodawcę, którym będzie Wykonawca (lub jego Podwykonawca czy 
Dalszy Podwykonawca) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) Zanonimizowanych kopii dokumentów (np. druku RCA) potwierdzających zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę (Wykonawcę, jego Podwykonawcę czy Dalszego 
Podwykonawcę)  do ubezpieczenia z tytułu umowy o pracę.  

7. W uzasadnionych przypadkach Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia żądanych przez 
Zamawiającego na podstawie ust. 6 pkt 3) - 5) powyżej dokumentów (lub kopii tych 
dokumentów, w tym kopii zanonimizowanych) innymi, jeżeli pozwalają Zamawiającemu  
na potwierdzenie spełnienia obowiązku wskazanego w § 5 ust. 8 Umowy w zakresie danych  
o zatrudnieniu możliwych do pozyskania z dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 3) - 5) 
powyżej. W takim przypadku, wyznaczony w żądaniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej  
(nie krótszy niż 7 Dni Roboczych od zgłoszenia żądania) jest również terminem na przedłożenie 
dokumentów zastępujących, o których mowa powyżej.      

8. Ilekroć w ust. 6 i 7 powyżej mowa jest o: 

1) „kopi” dokumentów - Strony będą rozumieć przez to kopię potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę (lub jego Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę,  
w przypadku lub zakresie, w jakim ten Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca  
jest pracodawcą osób, których wskazane tam dokumenty dotyczą); 
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2) „zanonimizowaniu” określonych dokumentów - Strony rozumieć będą przez to kopie 
dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej w takim stanie treści, aby ich 
przedłożenie Zamawiającemu miało miejsce w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,  w szczególności RODO, 
tj. bez znajdujących się na oryginalne dokumentów danych osobowych, w szczególności 
takich jak PESEL, NIP, rodzaj dokumentu tożsamości, adres zamieszkania czy wysokość 
wynagrodzenia pracownika. W przedkładanych Zamawiającemu dokumentach, o których 
mowa w ust. 6 lub 7 powyżej, widoczne dla Zamawiającego powinny być jednak 
informacje pokazujące odpowiednio: rodzaj umowy (umowa o pracę), Wykonawcę/ 
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę jako stronę takiej umowy/aneksu,  
datę zawarcia umowy o pracę/datę zawarcia aneksu/aneksów do wskazanej umowy  
o pracę, imię i nazwisko pracownika z oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 lub 3 
powyżej, czas na jaki została zawarta umowa o pracę. W przypadku dokumentu, o którym 
mowa w ust. 6 pkt 4) powyżej widoczna powinna być dodatkowo informacja o kodzie 
tytułu ubezpieczenia, pozwalającym stwierdzić podleganie obowiązkowi ubezpieczenia  
ze wszystkich tytułów wymaganych dla zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. 

9. W odniesieniu do przedstawionych Zamawiającemu, w wykonaniu wskazanych powyżej 
niniejszego paragrafu uprawnień kontrolnych, dokumentów i wyjaśnień ze strony Wykonawcy, 
podmiotom składającym je przysługuje prawo zastrzeżenia ich treści jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem 
wykazania, że ujawnione na tych kserokopiach informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

§ 7 
[Przygotowanie Dokumentacji Projektowej] 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że wszystkie prace składające się na przygotowanie 
Dokumentacji Projektowej będą wykonane z najwyższą starannością, zgodnie Umową, FFU  
i Ofertą, a także zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą Prawo 
Budowlane, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki projektowej.  

2. Strony potwierdzają, iż urządzenia  i materiały wskazane w tej części PFU1, którą stanowi załącznik 
nr 2F SWZ, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) Umowy (Warunki przyłączenia do sieci ENA Operator 
Sp. z o.o.) mają charakter przykładowy. Wykonawca może zastosować inne, pod warunkiem,  
że będą one pozwalały na zaprojektowanie i budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 
zapewniającej realizację budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 60kWp, do 99 kWp 
oraz inne istotne wymagania minimum określone dla niej w załączniku 2A SWZ, o którym mowa 
w § 2 ust. 4 pkt 1) Umowy, z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 3 poniżej (zdanie 
pierwsze i drugie) oraz ust. 10 poniżej (zdanie ostatnie) oraz ust. 14 pkt 2) poniżej.   

3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego,  
przy czym Zamawiający może nie udzielić takiej akceptacji, jeżeli zamiar dokonania zmiany 
zostanie zgłoszony przez Wykonawcę osobom Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych  
na piśmie  nie później niż w ciągu 14 dni do zawarcia Umowy oraz proponowana zmiana spełniać 
będzie wskazany w ust. 2 warunek możliwości jej wprowadzenia. Postanowienie nie narusza 
postanowień ust. 10 poniżej (zdanie ostatnie) oraz postanowień ust. 14 pkt 2) poniżej. Wszystkie 
inne istotne zamierzenia lub prace podejmowane w ramach przygotowania Dokumentacji 
Projektowej Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić i wykonać w ścisłej współpracy z osobami 
Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych, jak też w razie potrzeby z innymi właściwymi 
organami, w tym organami nadzoru konserwatorskiego. Stosownie do informacji podanych w PFU 
Obiekt jest ochroną konserwatora zabytków. Uzgodnienia z Zamawiającym wymagają dla swojej 
skuteczności dokonania na piśmie z Nadzorem Inwestorskim Prac Projektowych. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego referowania osobom Nadzoru Inwestorskiego Prac 
Projektowych istotnych zamierzeń mających wpływ na wynik (rezultat) Dokumentacji 
Projektowej. W ramach powyższego w odniesieniu do prac projektowych wymaganych  
na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego nr 1 (PFU1) Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić  opis proponowanej technologii wraz ze szczegółowym opisem zastosowanych 
urządzeń Instalacji Fotowoltaicznej. 

5. W przypadkach, w jakich Umowa, w tym PFU przewiduje prawo zgłoszenia uwag lub obowiązek 
uzyskania dla danej czynności składającej się na przygotowywaną Dokumentację Projektową 
uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego, czynność taka jest podejmowana względem osób 
trzecich, dopiero po zgłoszeniu tych takich uwag czy uzyskaniu akceptacji. 

6. Strony, poprzez swoich przedstawicieli (projektantów po stronie Wykonawcy oraz osób Nadzoru 
Inwestorskiego Prac Projektowych po stronie Zamawiającego), będą prowadzić cykliczne 
spotkania (narady) monitorujące postęp pracy uszczegóławiające przyjęte przez Wykonawcę 
rozwiązania. Wskazane narady będą protokołowane przez osoby po stronie Wykonawcy,  
a protokół ze spotkania będzie drukowany, podpisany i przekazywany wyznaczonej osobie 
Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych bezpośrednio po naradzie. 

7. Dokumentacja Projektowa wymaga przygotowania w języku polskim. W zakres Dokumentacji 
Projektowej wchodzi przygotowanie (opracowanie) następujących dokumentów: 

1) Projektu budowlanego Robót; 

2) Projektu Wykonawczego Robót; 

3) Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary Robót; 

4) Innych dokumentów wyszczególnionych w PFU (odpowiednio w PFU1 oraz PFU2)  
jako dokumenty wchodzące w zakres wskazanych tam prac projektowych lub 
wymaganych do przygotowania jako dokumenty składające na Dokumentacje 
Projektową. 

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 powyżej wymagają przygotowania dla wszystkich branż 
Robót wynikających z PFU, jako odrębne opracowanie dla Robót z PFU1 oraz odrębne 
opracowanie dla Robót z PFU2.  

9. Informacje i zakres prac projektowych wymaganych do wykonania Umową (w tym informacje 
podane w tym zakresie PFU nie będą zwalniać Wykonawcy z obowiązku poczynienia we własnym 
zakresie stosownych innych (dodatkowych) prac na potrzeby należytego (wymaganego Umową  
i przepisami prawa) przygotowania Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zobowiązany jest 
również do poinformowania osoby Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych o szczególnych 
zdarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na przygotowanie Dokumentacji 
Projektowej lub przyszłe prawidłowe wykonywanie na ich podstawie Robót. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego (jako Inwestora) 
stosownych zgód, pozwoleń, czy innego rodzaju dokumentów, w tym dokumentów urzędowych, 
nie będących w posiadaniu Zamawiającego a niezbędnych do należytego wykonania 
Dokumentacji (jej kompletności i zgodności z prawem budowlanym) oraz wymaganych  
dla możliwości rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia Robót, w szczególności pozwolenia  
na budowę (jeżeli będzie wymagane) lub w przypadku, gdy przyjęte rozwiązania projektowe  
nie będą wymagały uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – zgłoszenie robót  
nie wymagających pozwolenia na budowę. Wykaz dokumentów będących w posiadaniu 
Zamawiającego zawiera PFU. W przypadku i w zakresie, w jakim, Wykonawca w wykonaniu 
uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej zamierza w Dokumentacji Projektowej zastosować 
urządzenia inne niż wskazane w tej części PFU1 jaką stanowi załącznik nr 2F SWZ o którym mowa 
w § 2 ust. 4 pkt 1) Umowy (Warunki przyłączenia do sieci ENA Operator Sp. z o.o.) winien,  
nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa  
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w ust. 3 powyżej (zdanie pierwsze), wystąpić do wskazanego operatora ENA i uzyskać u niego 
stosowną zmianę wskazanych warunków przyłączenia, uwzględniającą proponowane przez 
Wykonawcę zmiany.      

11. Wnioski lub innego rodzaju informacje wymagane dla wszczęcia czy prowadzenia postępowania 
administracyjnego o wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 9 powyżej przygotowuje  
i przedkłada właściwym organom Wykonawca. Jeżeli dla uzyskania lub ubiegania się o uzyskanie 
takich dokumentów niezbędne będzie dodatkowe stosowne pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa 
ze strony Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie mu 
takiego pełnomocnictwa/ pełnomocnictw, przygotowując jednocześnie dla Zamawiającego 
projekt takiego dokumentu.  

12. W przypadku, gdy zajdzie konieczność, przedstawienia właściwym organom administracji 
budowlanej dokumentu, który nie będzie znajdował się w posiadaniu Zamawiającego Wykonawca 
udzieli Zamawiającemu stosownego wsparcia w celu uzyskania takiego dokumentu,  
w tym w szczególności na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodzi się na odpowiednie 
reprezentowanie Zamawiającego w celu uzyskania takiego dokumentu. 

13. Postanowienie powyższe niniejszego paragrafu nie naruszają dalej idących obowiązków  
Wykonawcy przewidzianych w PFU (PFU1, PFU2) w zakresie dotyczącym wykonania i zakresu 
wymaganych do wykonania prac projektowych oraz przygotowania Dokumentacji Projektowej 
przewidzianych w PFU.   

14. Strony uznają Dokumentację Projektową za ukończoną po jej akceptacji ze strony Zamawiającego. 
Zamawiający, działając poprzez swoich przedstawicieli (osoby Nadzoru Inwestorskiego Prac 
Projektowych) zaakceptuje Dokumentację Projektową, w przypadku, gdy: 

1) Dokumentacja będzie wykonana należycie (zgodnie z Umową, w tym PFU,  
w szczególności zawierać będzie dokumenty tam wymagane jako dokumenty wchodzące 
w zakres wymaganej do przygotowania Dokumentacji Projektowej, w tym dokumenty,  
o których mowa w ust. 9 powyżej - w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagane);  

2) Zmiany, o których mowa w ust. 2 powyżej będą spełniały wymagania tam wskazane  
a Wykonawca uzyska i przedstawi Zamawiające zmianę warunków przyłączenia do sieci 
ENA Operator Sp. z o.o., stosownie do ust. 10 powyżej; 

3) Zamawiającemu wydane zostaną sporządzone w formie pisemnej oświadczenia 
projektantów i sprawdzających po stronie Wykonawcy (wszystkich branż)  
o wykonaniu obowiązku sprawdzenia prac projektowych składających się na wydane 
Zamawiającemu Dokumentacje, stosownie do obowiązków w tym zakresie wskazanych  
w art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, a nadto oświadczenie o kompletności 
dokumentacji i jej uzgodnieniu między branżami (wystarczającej do realizacji na jej 
podstawie Robót. 

15. Na okoliczność przygotowana  i zaakceptowana przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
Strony sporządzą i podpiszą stosowny protokół (protokół zdawczo-odbiorczy).  

16. Postanowienia ust. 13 i 14 powyżej nie naruszają postanowień § 11 ust. 2 i 3 Umowy. 

17. Nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od podpisania protokołu, o którym mowa  
w ust. 13 powyżej Wykonawca wyda Zamawiającemu Dokumentację Projektowej w wersji 
papierowej w liczbie egzemplarzy określonych dla poszczególnych jej dokumentów w PFU oraz 
dodatkowo w wersji elektronicznej na nośniku i w formacie określonym dla poszczególnych  
jej dokumentów w PFU. W przypadku, gdy w odniesieniu do określonego dokumentu mającego 
wchodzić w zakres Dokumentacji Projektowej PFU nie określa liczby jej egzemplarzy 
podlegających wydaniu Zamawiającemu w wersji papierowej lub nośnika, czy formatu dla wersji 
elektronicznej Wykonawca przyjemnie, że wydanie Zamawiającemu takiego dokumentu/ 
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dokumentów Dokumentacji Projektowej nastąpi w 1 egzemplarzu wersji papierowej oraz dysku 
typu pendrive w formacie PDF. Wersja elektroniczna i wersja wydrukowana będą tożsame treściowo.       

§ 8 
[Objęcie terenu budowy] 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 Dni Roboczych od zawarcia Umowy,  
przy czym ilekroć umowa będzie mówić o „przekazaniu terenu budowy”, "objęciu terenu 
budowy”, „protokole przejęcia terenu budowy” lub podobne zwroty - należy przez to rozumieć 
przekazanie/ objęcie/przejęcie terenu budowy, chyba, że konkretne postanowienie Umowy 
stanowi inaczej.  

2. Na okoliczność przekazania terenu budowy przedstawiciele Stron sporządzą i podpiszą stosowny 
protokół (protokół przejęcia terenu budowy). Podpisanie wskazanego protokołu  
jest protokolarnym przejęciem terenu budowy, o którym mowa w art. 652 kodeksu cywilnego. 
Protokół będzie wskazywał również sposób ustalenia ponoszonych przez Wykonawcę kosztów  
z tytułu zużycia mediów (prąd, woda) na potrzeby realizacji Umowy (tj. wykonania Robót, 
utrzymania terenu budowy oraz jej zaplecza).  

3. Najpóźniej podczas czynności przekazania i przejęcia terenu budowy, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu informacje, dowody i innego rodzaju dokumenty wymagane od niego na ten 
moment na podstawie postanowień prawa budowlanego, Umowy oraz PFU, w szczególności: 

1) Wymagana na podstawie § 5 ust. 4 Umowy dowody posiadania uprawnień do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wymaganym  
dla kierownika budowy oraz kierowników Robót, stosownie do postanowień  
§ 5 ust. 2 i 3 Umowy; 

2) Oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem wyjątku w tym 
zakresie przewidzianego w § 6 ust. 2 Umowy;  

3) Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki, stosownie do § 10 Umowy; 

4) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przygotowany przez kierownika Robót. 

4. W przypadku uchybienia obowiązkowi przekazania któregokolwiek z dokumentów, o których 
mowa w ust. 3 powyżej Zamawiający ma prawo – niezależnie od dalszych konsekwencji 
przewidzianych Umową - wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu  
ich przedłożenia, co nie stanowi niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia Zamawiającego  
w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 26c ust. 1 pkt 5) Umowy. 

5. Do czasu ukończenia Dokumentacji Projektowej i jej akceptacji po stronie Zamawiającego, 
stosownie do § 7 Umowy Wykonawca ograniczy swoje działania na terenie budowy jedynie  
do prac niezbędnych mu do przygotowania Dokumentacji, jak też prac przygotowawczych  
i zabezpieczających teren budowy, wskazanych w § 9 Umowy. Postanowienie powyższe 
niniejszego ustępu nie narusza postanowienia § 11 ust. 2 i 3 Umowy.   

§ 9 
[Przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy] 

1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy również odpowiednie oznakowanie terenu budowy 
wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ewentualnymi innymi nakazami administracji 
publicznej lub względami polityki bezpieczeństwa podjętymi w wykonaniu postanowień  
PFU oraz § 12 Umowy.   

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony przyjmują, iż od momentu przejęcia terenu budowy  
aż do podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót, do obowiązków 
Wykonawcy (na jego koszt i ryzyko) należy: 
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1) Zorganizowanie i utrzymywanie zaplecza budowy dla wykonywanych Robót (w tym  
w szczególności zapewnienie tymczasowych sanitariatów na terenie budowy  
i pomieszczeń socjalnych dla osób personelu Wykonawcy) oraz jego likwidacja w ramach 
obowiązków wskazanych w § 16 Umowy; 

2) Zbieranie i usuwanie (w tym utylizacja) na swój koszt i ryzyko odpadów z terenu budowy  
oraz innych miejsc, gdzie te odpady w związku z realizacją Robót mogły zostać 
przemieszczone. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę środowiska na terenie 
budowy i w jego otoczeniu oraz poza jego terenem – dotyczy to w szczególności miejsca 
składania odpadów powstających w wyniku prowadzenia robót przed wywiezieniem ich 
przez Wykonawcę. Przy wykonywaniu wskazanych wyżej obowiązków Wykonawca 
zobowiązuje się postępować w sposób w pełni zgodny z przepisami obowiązującej ustawy 
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w szczególności mając na względzie, iż wytwórcą  
i posiadaczem w rozumieniu ww. ustawy zobowiązanym do niezwłocznego usunięcia 
odpadów z terenu budowy (jako miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania  
lub magazynowania w rozumieniu art. 26 ust. 1 powyższej ustawy o odpadach) jest 
wyłącznie Wykonawca.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności 
uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony 
środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami; 

3) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych  
wraz z usuwaniem na bieżąco zbędnych materiałów i urządzeń prowizorycznych 
Wykonawcy lub podmiotów, którymi posługuje się w celu wykonania Umowy;  

4) Zapewnienie sobie na potrzeby realizacji Robót i utrzymania terenu budowy mediów 
(wody, energii elektrycznej, ciepła), z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej; 

5) Utrzymywanie umów ubezpieczenia wymaganego stosownie do § 10 Umowy (a wcześniej 
zawarcie takich umów, stosownie do wymogów tam wskazanych). 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ochrony mienia Wykonawcy. 

5. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu nie naruszają obowiązków w zakresie 
przygotowania, zabezpieczenia i utrzymywania terenu budowy wyznaczonych w PFU  
oraz przygotowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej. W przypadku i w zakresie,  
w jakim konkretne postanowienie PFU lub Dokumentacji jest sprzeczne z postanowieniami  
ust. 1 – 4 powyżej rozstrzygające znaczenie ma Dokumentacja. 

6. Wykonawca zapłaci za zużytą w trakcie realizacji Robót energię elektryczną i wodę   
w sposób ustalony w protokole przejęcia terenu budowy. 

7. Obowiązki jak wyżej w niniejszym paragrafie Wykonawca wykona we współdziałaniu  
z Zamawiającym oraz nadzorem konserwatorskim, o którym mowa w PFU w przypadkach, w jakich 
wymagane jest stosowne współdziałanie z takim nadzorem konserwatorskim.   

§ 10 
[Ubezpieczenie Robót] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymywania (opłacania) przynajmniej przez okres  
od objęcia terenu budowy aż do podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, umów 
ubezpieczenia na wartość ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 500 000 zł. Ubezpieczenie obejmować 
winno ryzyka z tytułu szkód rzeczowych, osobowych i majątkowych związanych z realizacją Robót  
i uwzględniać w szczególności następujące zdarzenia spowodowane zagrożeniami stanowiącymi 
ryzyko Wykonawcy: 

1) Szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałe w związku  
z wykonywaniem Umowy; 

2) Nieszczęśliwe wypadki; 
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3) Szkody wyrządzone osobom trzecim; 

4) Szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji 
Umowy; 

5) Koszty usunięcia szkód. 

2. Dowody potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie wymaganym  
w ust. 1 powyżej będą dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy, 
stosownie do treści § 8 ust. 3 Umowy.  

3. Dowodem zawarcia lub utrzymywania umowy ubezpieczenia jest w szczególności okazanie 
Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, z którego będzie wynikać fakt 
opłacenia składki ubezpieczeniowej. 

4. Umowy ubezpieczenia zawierane i utrzymywane stosownie do ust. 1 - 3 powyżej, powinny 
obejmować również szkody wyrządzone przez Podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia. Jeżeli umowy 
ubezpieczenia zostały zawarte na okresy (terminy końcowe) krótsze niż wymagane  
na podstawie ust. 1 powyżej, lub w razie wydłużenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
czasu realizacji Robót ponad termin wyznaczony w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca, dwa dni przed 
upływem wskazanego terminu, przedstawi Zamawiającemu dowody zawarcia umowy/umów 
ubezpieczenia na kolejne okresy wraz dowodami opłacenia składek z nich wynikających. Jeżeli 
umowa ubezpieczenia przewiduje płatność składki okresowo, również w takim przypadku 
Wykonawca nie później niż na dwa dni przed terminem przypadającym na płatność okresową 
składki, przedstawi Zamawiającemu dowód jej opłacenia. Postanowienia ust. 3 stosuje się. 

6. Ewentualny brak zawarcia przez Wykonawcę wymaganych umów ubezpieczenia,  
nie przedkładanie Zamawiającemu, stosownie do wymagań powyższych, dowodów na ich zawarcie 
czy dowodów na opłacenie składek nie przenosi w żadnym przypadku na Zamawiającego 
jakiejkolwiek odpowiedzialności i ryzyka za przejęty przez Wykonawcę teren budowy. Nadal,  
na zasadach ogólnych, z chwilą przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy, odpowiedzialność  
ta i ryzyka z nią związane obciążają Wykonawcę.  

§ 11  
[Realizacja przedmiotu Robót]  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej 
dla podmiotów świadczących profesjonalnie (zawodowo) usługi w zakresie wykonawstwa robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz: 

1) Zgodnie z Umową i Ofertą, a także obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
przepisami Ustawy Prawo Budowlane (i jej rozporządzeń wykonawczych) oraz przepisami 
prawa dotyczącymi ochrony środowiska, w tym istniejącymi w tym zakresie przepisami 
prawa miejscowego; 

2) W sposób odpowiadający zaakceptowanej po stronie Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej, zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej wykonawca może rozpocząć i realizować jeszcze przed 
ukończeniem całości Dokumentacji Projektowej Roboty, które nie będą wymagać uzyskania 
pozwolenia na budowę i pozwalać będzie na to ustawa Prawo Budowlane, w szczególności Roboty 
z PFU2 (docieplenie dachów Obiektu).   

3. Warunkiem rozpoczęcia Robót, o których mowa ust. 2 pkt 2) powyżej jest jednak wykonanie  
i przedstawienie Zamawiającemu, a także zaakceptowanie Dokumentacji Projektowej  
w tej jej części, jaka dotyczy Robót, które Wykonawca zamierza rozpocząć przed ukończeniem 
całości Dokumentacji. Jeżeli Roboty takie, nie wymagając pozwolenia na budowę, wymagają 
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zgłoszenia, o którym mowa w art. 31 ustawy Prawo Budowlane, warunkiem ich rozpoczęcia jest 
uprzednie dokonanie takiego zgłoszenia przez Wykonawcę i odczekanie terminu jaki w tej sytuacji 
ustawa Prawo budowlane wymaga dla rozpoczęcia Robót objętych takim zgłoszeniem.  

4. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca Umową podjął się wykonania 
całości Robót wynikających z Umowy, w tym PFU oraz określonych Dokumentacją Projektową. 
Przygotowane po stronie Wykonawcy kosztorysy lub przedmiary Robót składające  
się na Dokumentację Projektową mają charakter jedynie pomocniczy (uzupełniający). 

5. Personel kierowniczy Robót (kierownik budowy lub kierownicy Robót) mają obowiązek 
przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania Robót stanowiących przedmiot Umowy. 
Dopuszcza się zastępstwo ze strony poszczególnych kierowników, z tym że kierownik budowy 
musi brać udział we wszystkich czynnościach, w których, zgodnie z Umową lub przepisami prawa 
budowlanego, dokonywane są z udziałem kierownika budowy.  

6. Wykonawca (w szczególności poprzez kierownika budowy) zobowiązany jest do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o szczególnych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie 
wpłynąć na wykonanie Robót. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego zdarzenia lub okoliczności  
na realizację Robót, jak również będzie współpracował z Zamawiającym lub wskazanym przez 
niego podmiotem trzecim w celu ich wykonania. 

7. W przypadku realizowania Robót niezgodnie z Umową (nieprawidłowości) lub ujawnienia  
w ich trakcie powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w Robotach lub Dokumentacji 
Projektowej, osoby Nadzoru Inwestorskiego Robót są uprawnieni do żądania usunięcia przez 
Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie, 
terminie nie krótszym niż 4 Dni Robocze. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi 
Wykonawca. 

8. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad Robót i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie 
tych czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli wskazane próby, badania, odkrycia, ekspertyzy  
nie potwierdzą wadliwości Robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady Robót w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 7  powyżej 
Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

10. Dostarczenie na teren budowy (miejsce wykonywania Robót) materiałów i urządzeń 
budowlanych, a także sprzętu mechanicznego i innego rodzaju narzędzi niezbędnych do realizacji 
Robót (i koszty z tym związane) leży po stronie Wykonawcy. 

11. Na każde żądanie Zamawiającego (działającego w tej kwestii poprzez Nadzór Inwestorski Robót), 
Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną 
w odniesieniu do stosowanych do wykonania Robót materiałów i urządzeń budowlanych, chyba, 
że informacje te znajdują się już w Dokumentacji Projektowej lub PFU. 

12. W toku realizacji Robót Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco, sukcesywnie wraz z postępem 
Robót, w tym odbiorami Robót zanikających i ulegających zakryciu, przygotowywać dokumentację 
powykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odzwierciedlając  
i dokumentując w niej w szczególności stan faktyczny wykonania Robót. Tak prowadzona 
dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona nadzorowi inwestorskiemu na każde żądanie  
w trakcie realizacji Robót. Dalsze postanowienia odnośnie dokumentacji powykonawczej podają 
postanowienia § 16 Umowy. 
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§ 12 
[Bezpieczeństwo realizacji Robót] 

1. Roboty będą wykonywane na terenie czynnego Obiektu. Wykonawca zobowiązany  
jest do przestrzegania przepisów w zakresie bhp i ochrony p.poż. mających zastosowania  
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, właściwych dla wykonywanych 
Robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia podczas pracy na terenie Zamawiającego wszystkim osobom wykonującym 
Roboty przed rozpoczęciem prac.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania dokumentu Zamawiającego pn. Zasady 
postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace 
na terenie ZUT w Szczecinie. Powyższe oznacza również, iż Wykonawca zobowiązany jest 
zapoznać z wyżej wskazanymi Zasadami postępowania (….) osoby wykonujące po stronie 
Wykonawcy na terenie Zamawiającego Roboty i inne czynności Umowne. Wykonawca 
oświadcza, iż wskazany dokument pobrał ze strony internetowej Zamawiającego  
wskazanej w dziale IV ust. 1 SWZ (link na wskazanej stronie internetowej pn. Zasady 
postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących 
prace na terenie ZUT w Szczecinie).  

4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa 
pracy oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy. Jako koordynatora 
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników na terenie  budowy 
(zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy) Strony wyznaczają kierownika budowy. 

5. Postanowienia ustępów powyższych nie naruszają wymagań w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa realizacji Robót w PFU. 

§ 13 
[Narady koordynacyjne Robót] 

1. W pomieszczeniu zaplecza terenu budowy lub innym uzgodnionym przez Strony miejscu odbywać  
się będą okresowo narady koordynacyjne w celu omówienia spraw związanych z realizacją  
i zaawansowaniem prowadzonych Robót. Ze strony Wykonawcy w naradach uczestniczy 
przynajmniej kierownik budowy. Po stronie Zamawiającego w naradach uczestniczyć będzie 
Nadzór Inwestorski Robót, a także ewentualne inne osoby wskazane przez Zamawiającego, w tym 
Nadzór Inwestorski Prac Projektowych lub przedstawiciel Zamawiającego na Obiekcie.  

2. Z inicjatywy Wykonawcy lub na wniosek Zamawiającego w naradzie/naradach koordynacyjnych, 
o których mowa w ust. 1 powyżej po stronie Wykonawcy uczestniczyć będą również osoby 
nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 5 ust. 10 - 13 Umowy.  

3. Ewentualny wniosek Zamawiającego o obecność na naradzie koordynacyjnej osoby/osób nadzoru 
autorskiego zostanie Wykonawcy każdorazowo złożony z wyprzedzeniem minimum 2 Dni 
Roboczych. Wniosek jak wyżej może być złożony w szczególności osoby Zamawiającego podczas 
narady koordynacyjnej (do protokołu, o którym mowa w ust. 5 poniżej) poprzedzającej naradę  
z wnioskowanym udziałem nadzoru autorskiego. W przypadku wyżej wskazanego wniosku  
o udział w naradzie koordynacyjnej nadzoru autorskiego, nadzór ten będzie pozostał do dyspozycji 
osób Zamawiającego podczas narady przez czas określony po stronie Zamawiającego, przy czym 
nie dłużej niż 3 godziny.  

4. Uprawnienie Zamawiającego do wnioskowania o obecność nadzoru autorskiego podczas 
narady/narad koordynacyjnych nie narusza: 

1) Postanowień § 5 Umowy, przewidujących, iż osoby nadzoru autorskiego stanowią  Personel 
Wykonawcy, który działa na jego koszt i ryzyko 
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2) Obowiązku stawiennictwa osób nadzoru autorskiego spowodowanego wystąpieniem 
sytuacji nadzwyczajnych, wymagających natychmiastowej obecności nadzoru na terenie 
budowy, w szczególności w związku z żądaniem w tym zakresie ze strony właściwych 
organów administracji publicznej lub w ramach odpowiedzialności Wykonawcy  
za wady z tytułu rękojmi.         

5. Narady będą protokołowane elektronicznie przez Wykonawcę, a protokół z narady będzie 
drukowany, podpisany i przekazywany jej uczestnikom bezpośrednio po naradzie.  

§ 14 
[Podwykonawstwo] 

1. Za wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiający 
odpowiada wyłącznie w przypadkach, na warunkach i w zakresie wynikającym z postanowień 
poniższych Umowy, ustawie PZP oraz postanowieniach kodeksu cywilnego.  

2. Zakres czynności Umownych wykonanych przez: 

1) Podwykonawców - określać będzie każdorazowo umowa/umowy zawarte w formie 
pisemnej między Podwykonawcą a Wykonawcą (zwane dalej odpowiednio „umową  
o Podwykonawstwo” lub „umowami o Podwykonawstwo”);   

2) Dalszych podwykonawców - określać będzie każdorazowo umowa/umowy zawarte  
w formie pisemnej pomiędzy Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą lub, za zgodą 
Wykonawcy, między Dalszymi Podwykonawcami (zwane dalej odpowiednio „umową  
o Dalsze Podwykonawstwo” lub „umowami o Dalsze Podwykonawstwo”). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie Podwykonawcy czy Dalszego Podwykonawcy  
na teren budowy bez pisemnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego stosownie do ustępów 
poniższych niniejszego paragrafu odpowiednio: umowy o Podwykonawstwo z Podwykonawcą/ 
umowy o Dalsze Podwykonawstwo z Dalszym Podwykonawcą. Postanowienie poprzedzające 
niniejszego ustępu nie dotyczy sytuacji, o których mowa w ust. 15 poniżej. 

4. [Umowę w zakresie ………………… zrealizuje ……………………………………… ].12  

[Podwykonawstwo Robót] 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  
w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  
na zawarcie umowy o Dalsze Podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym projektem 
umowy.   

6. Zamawiający zaakceptuje projekt umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo robót budowlanych, jeżeli przedłożony do akceptacji Zamawiającemu projekt 
takiej umowy: 

1) Będzie zawierać oznaczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, dokładne 
wyszczególnienie realizowanych przez niego czynności oraz wskazanie rachunku 
bankowego, na który przelewane będzie wynagrodzenie z tytułu czynności wykonanych 
przez Podwykonawcę; 

                                                                 

12 Wskazana w „kwadratowym nawiasie” treść wejdzie do Umowy, w przypadku i w zakresie w jakim Wykonawca, z którym Umowa będzie 
zawierana, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu określonych w dziale VIII ust. 2 SWZ, polega  
na zdolnościach (zasobach) PODMIOTU TRZECIEGO/PODMIOTÓW TRZECICH, stosownie do działu VIII ust. 4 SWZ. W takim przypadku  
w miejsce wykropkowane wprowadzone zostaną podane Zamawiającemu dane identyfikacyjne PODMIOTU TRZECIEGO, zakres realizowanej 
przez niego Umowy oraz ewentualne dalsze informacje, stosownie do postanowień działu XIX ust. 3 pkt 3 lit b) SWZ.   
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2) Będzie zawierać zobowiązanie, iż wzajemne rozliczenia między Wykonawcą,  
a Podwykonawcą/ Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą będą dokonywane 
przelewem; 

3) Będzie zawierać wykaz z wyszczególnieniem kwot lub podstaw do ustalenia kwot 
wynagrodzenia za czynności w ramach umowy o Podwykonawstwo/Umowy o dalsze 
Podwykonawstwo; 

4) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie  
o Podwykonawstwo nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy części zamówienia  
i nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego  
za te roboty, określony w Umowie (analogicznie w przypadku umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo); 

5) Będzie zawierać zapis, iż w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności 
Podwykonawcy, Podwykonawca w terminie 3 Dni Roboczych po upływie terminu 
wymagalności płatności zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego  
o zaistniałym opóźnieniu w zapłacie w formie pisemnej (analogiczne postanowienie  
o powiadomieniu Zamawiającego w przypadku umowy o Dalsze Podwykonawstwo); 

6) Nie będzie przewidywać postanowień naruszających warunki wykonania niniejszej 
Umowy, w tym wynikających z niej uprawnień Zamawiającego względem Wykonawcy; 

7) Nie będzie przewidywać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych i oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny   
niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy;  

8) [Nie będzie przewidywać naruszenia  zobowiązań Wykonawcy wynikających  
z postanowienia ust. 4 powyżej w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek realizacji Robót 
tam wskazanych wymienionemu tam podmiotowi/podmiotom, w tym również stron 
przedstawianej umowy o Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo nie 
będzie podmiot inny niż tam wskazany, na zasoby którego Wykonawca powoływał  
się w Postępowaniu o Zamówienie w celu wykazania spełniania określonego w nim 
warunku, o którym mowa w dziale VIII ust. 2 SWZ, stosownie do postanowień w tym 
zakresie podanych w dziale VIII ust. 4 SWZ - chyba że wcześniej Umowa w tym zakresie 
została zmieniona w trybie § 26 – 26f Umowy].13  

7. Zamawiający, w terminie 21 dniowym od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo/ 
umowy o Dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie 
pisemnej zastrzeżenia do tego projektu w sytuacji, kiedy projekt ten nie spełnia wymagań 
określonych w ustępie powyższym, w szczególności, kiedy przedłożony projekt narusza 
postanowienia ust. 6 pkt 4) i 7) powyżej.  

8. W przypadku projektu umowy o Dalsze Podwykonawstwo, zastrzeżenia w terminie  
jak w ust. 7 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie również zgłosić wtedy, kiedy przedłożony 
projekt nie zawiera zgody, o której mowa w ust. 5 powyżej, udzielonej przez Wykonawcę  
na zawarcie umowy o Dalsze Podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym projektem 
umowy o Dalsze Podwykonawstwo.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7 
powyżej, uważa się za akceptację tego projektu umowy przez Zamawiającego. 

                                                                 

13 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy, jeżeli do Umowy wprowadzona będzie treść objęta 
„kwadratowym” nawiasem w § 14 ust. 4 (zdanie pierwsze) Wzoru Umowy. Zob. komentarz w przypisie 12 powyżej     
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10. Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo czy umowy o Dalsze 
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.   

11. Zamawiający, w terminie 21-dniowym od dnia otrzymania umowy, o której mowa  
w ust. 10 powyżej, uprawniony będzie zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo, jeżeli 
przedłożonej kopii umowy dotyczyć będą przypadki, o których mowa ust. 6 - 8 powyżej,  
które uprawniają Zamawiającego do zgłoszenia zastrzeżeń tam wskazanych do projektu umów 
o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo.   

12. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o Podwykonawstwo/umowy  
o Dalsze Podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 11 powyżej (w formie i terminie tam 
określonym) uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

[Podwykonawstwo dostaw lub usług]  

13. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, czy umowy 
o Dalsze Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wchodzące w zakres 
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem wyjątków, o których 
mowa w ust. 15 poniżej. 

14. W przypadku, w jakim zawarta Umowa o Podwykonawstwo/Umowa o Dalsze Podwykonawstwo, 
o których mowa w ust. 13 powyżej, przewidywać będą termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy  
niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury  
lub rachunku potwierdzającego wykonanie świadczeń objętych tymi umowami, Zamawiający 
zawiadomi o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia takiej umowy do zmiany,  
tak aby termin/terminy zapłaty Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom z tych umów  
był nie dłuższy niż 30 dni od doręczenia, o którym mowa powyżej, pod rygorem wystąpienia  
o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 23 ust. 3 pkt 3) Umowy. W wezwaniu do dokonania 
wyżej wskazanej zmiany umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na jej dokonanie, 
przy czym będzie to termin nie krótszy niż 7 dni od daty doręczenia wezwania Wykonawcy. 
Wykonawca uzna za skuteczne względem siebie doręczenie mu wskazanego wezwania, 
dokonanego samą tylko pocztą e-mail na adres (…..)14, bez obowiązku zachowania formy 
pisemnej ze strony Zamawiającego. Powyższe nie wyłącza możliwości przesłania wskazanego 
wezwania w formie pisemnej poprzez doręczenie go Wykonawcy osobiście, za pośrednictwem 
operatora pocztowego lub posłańca, obok lub zamiast powyższego środka telekomunikacji. 
Strony będą uważać, że wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu jak wyżej termin został 
przez Wykonawcę zachowany, jeżeli przed jego upływem Zamawiający otrzyma umowę 
poświadczoną za zgodność z oryginałem zawierająca zmianę w zakresie terminu zapłaty, 
dostosowującą ten termin do terminu 30 dniowego, wymaganego jak wyżej. 

15. Postanowienia ust. 13 i 14 powyżej nie będą miały zastosowania do wskazanych tam umów  
o Podwykonawstwo/umów o Dalsze Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  
o Podwykonawstwo oraz umów o Dalsze Podwykonawstwo na dostawy i usługi o wartości 
większej niż 50 000 zł.  

 

 

 

                                                                 

14 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby upoważnionej przez Wykonawcę, 
z którym Umowa będzie zawierana do odbioru tego wezwania.    
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[Aneksy w zakresie Podwykonawstwa] 

16. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do przedłożonych 
projektów aneksów, czy zawartych aneksów do umów o Podwykonawstwo, czy aneksów  
do umów o Dalsze Podwykonawstwo. 

[Rozliczenia z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą] 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jego Podwykonawcom, należnego  
im za wykonane świadczenia Umownego na podstawie zawartych z nimi przez Wykonawcę 
umów o Podwykonawstwo z zachowaniem terminów określonych tymi umowami,  
przy czym całość wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zaakceptowanych  
przez Zamawiającego umów o Podwykonawstwo (jak i aneksów do tych umów) za świadczenia 
stanowiące Roboty, winna zostać im wszystkim zapłacona najpóźniej na moment przed 
złożeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę jego faktury z tytułu Odbioru Końcowego Robót.  

18. W przypadku płatności częściowych na rzecz Podwykonawcy, przy kolejnych płatnościach  
za czynności wykonane przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest okazywać  
na żądanie Zamawiającego dowody dokonania rozliczeń z Podwykonawcą z tytułu poprzednich 
płatności. 

19. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do dołożenia maksymalnych starań  
w celu dopilnowania, aby wynagrodzenie za wykonane świadczenia Umowne, należne Dalszym 
Podwykonawcom z tytułu zawartych z nimi przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę  
(za zgodą lub wiedzą Wykonawcy) umów o Dalsze Podwykonawstwo zostało im zapłacone. 
Postanowienia ust. 17 i 18 powyżej stosuje się odpowiednio. 

20. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (służące wykonaniu Robót z Umowy). 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o prawie  
do zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pisemnie, uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych  
z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23 powyżej, w terminie wskazanym  
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 20 – 24 
powyżej, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

26. Konieczność wielokrotnego (minimum trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 25 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy (za którą to wartość uważana będzie 
kwota, o której mowa w § 19 ust. 1 Umowy) , może stanowić podstawę do odstąpienia  
od Umowy przez Zamawiającego, stosownie do § 21 ust. 2 pkt 7) Umowy. 

27. Postanowienia ust. 20 – 26 powyżej stosuje się również do zapłaty wynagrodzenia Dalszym 
Podwykonawcom działającym na podstawie zaakceptowanych umów o Dalsze 
Podwykonawstwo. 

[Odpowiedzialność za Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę]  

28. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 
wykonuje przy udziale Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców, w szczególności  
na podstawie przepisów prawa budowlanego oraz z art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 kodeksu 
cywilnego. 

29. Wykonanie czynności przez Podwykonawcę czy Dalszego Podwykonawcę nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania 
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, 
uchybieniami i zaniedbaniami Wykonawcy. Wynikający z Umowy rozkład ryzyka  
i odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również działania lub zaniechania Podwykonawców/ 
Dalszych Podwykonawców.  

30. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac wykonywanych przez 
Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców. Postanowienie § 12 ust. 4 (zdanie ostanie) stosuje 
się również pracowników Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 

31. Zamawiający ma prawo żądać zmiany Podwykonawcy, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość  
co do kwalifikacji Podwykonawcy, w tym zdolności wykonania Umowy w zakresie objętym 
Umową, a także w przypadku posługiwania się przez Podwykonawcę przy wykonywaniu Umowy 
sprzętem, który nie gwarantuje należytego wykonania Umowy, w tym dotrzymania terminów  
w niej określonych. Żądanie zmiany Podwykonawcy zawierające uzasadnienie oraz termin 
przedstawienia nowego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy skierowane w formie 
pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby. Postanowienia powyższe mają również 
zastosowanie do Dalszego Podwykonawcy. 

32. Żądanie zmiany Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego zawierające 
termin przedstawienia nowego Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, zostanie  
do Wykonawcy skierowany w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby 
przez nadzór inwestorski. 

33. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w § 21 ust. 2 Umowy 
obejmuje również działania lub zaniechania Podwykonawcy i/lub Dalszego Podwykonawcy. 

34. Stosownie do § 21 ust. 2 pkt 6) Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie jakiejkolwiek części 
Umowy Podwykonawcy, czy Dalszego Podwykonawcy bez wyrażonej w formie pisemnej zgody 
Zamawiającego wyrażonej w trybie określonym w niniejszym paragrafie lub Wykonawca narusza 
postanowienia ust. 1 – 33 powyżej. 
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§ 15 
[Rozruch, testy, próby montażowe i szkolenia  

z użytkowania instalacji fotowoltaicznej] 

1. W ramach wykonywanych Robót Wykonawca zapewnia przeprowadzenie  
rozruchów, testów i prób montażowych działania wraz z pomiarami, badaniami czy innego rodzaju 
sprawdzeniami urządzeń budowlanych wbudowanych (czy zamontowanych w inny sposób  
w ramach realizacji Robót) – dalej całość zwana łącznie jako „rozruchy, testy i próby”  
- w przypadku i w zakresie, w jakim jest to wymagane w PFU1). 

2. Rozruch, testy i próby, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną przeprowadzone  
w sposób wskazany w PFU1,  w obecności przedstawicieli Zamawiającego, w tym osób Nadzoru 
Inwestorskiego Robót.  

3. W przypadku lub w zakresie, w jakim PFU1 nie będzie stanowić inaczej, rozruch, testy i próby,  
o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej zostaną przeprowadzone w terminie uzgodnionym przez 
przedstawicieli Stron na terenie budowy, przy czym nie później niż przed terminem zgłoszenia 
gotowości Wykonawcy do Odbioru Końcowego (§ 16 ust. 5 Umowy). Z przeprowadzonych 
rozruchów, testów i prób jak wyżej przedstawiciele Stron sporządzą stosowny protokół. 

4. Jeżeli Strony w toku Umowy nie uzgodnią inaczej, niezwłocznie po ukończeniu rozruchów, 
testów i prób działania, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca przeprowadzi również stosowne 
szkolenie dla osób Zamawiającego w zakresie poprawnego ich użytkowania i eksploatacji,  
przy czym o gotowości Wykonawcy do wykonania szkolenia zawiadomi on pisemnie   
z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dniowym, określając w nim plan szkolenia i planowany czas 
jego trwania. W odpowiedzi na wskazane zawiadomienie, Zamawiający przedstawi Wykonawcy 
wykaz osób do przeszkolenia. Przy wyznaczaniu daty rozpoczęcia szkolenia Wykonawca 
uwzględni również propozycje terminowe w tym zakresie ze strony Zamawiającego.  

5. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej zostanie wykonane u Zamawiającego.  
Ze wskazanego szkolenia osoby Wykonawcy sporządzą stosowny protokół ze wskazaniem  
w nim daty przeszkolenia, osób przeszkolonych i zakresu przeszkolenia. 

§ 16 
[Odbiór Robót] 

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów Robót z Umowy: 

1) Odbiór Robót ulegających zakryciu bądź zanikających, stosownie do ust. 2 - 5 poniżej; 

2) Odbiór przejściowy, o którym mowa w § 20 ust. 6 Umowy celu zapłaty części Wynagrodzenia, 
stosownie do postanowień tam wskazanych; 

3) Odbiór Końcowy Robót, stosownie do ust. 6 - 15 poniżej; 

4) Odbiór gwarancyjny Robót, stosownie do wymagań w tym zakresie podanych w PFU. 

2. Zgłaszanie Robót ulegających zakryciu bądź zanikających następuje poprzez wpisanie tych robót  
w dzienniku budowy i powiadomienie o tym fakcie w ciągu 3 Dni Roboczych właściwego dla nich 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Obowiązek powiadomienia spoczywać będzie na kierowniku 
budowy. 

3. Do odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
przystąpi w ciągu 2 Dni Roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru tych 
Robót, zgodnie z ust. 2 powyżej. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo żądać 
przedstawienia dodatkowych wyjaśnień osób Wykonawcy pozwalających na ocenę zgodności 
Robót ulegających zakryciu bądź zanikających z Umową, jako warunek dokonania odbioru tych 
Robót. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru 
Robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robót przed  
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ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 
robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

4. W razie zaniechania wykonania ciążących na Wykonawcy obowiązków wskazanych  
w postanowieniach ust. 2 i 3 powyżej, bądź wykonania ich niezgodnie z tymi postanowieniami, 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów  
i ich ponownego wykonania. 

5. Dokonanie odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających następuje przez wpis do dziennika 
budowy przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dokonujących odbioru Robót ulegających 
zakryciu bądź zanikających. 

6. Wykonawca dokonuje zgłoszenia swojej gotowości do Odbioru Końcowego Robót poprzez wpis 
dokonany przez kierownika budowy do dziennika budowy oraz dodatkowo poprzez przekazanie 
zawiadomienia w tym zakresie w formie pisemnej na adres Zamawiającego  (do Działu Technicznego, 
mieszczącego się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48, IV piętro).  
Do zawiadomienia o gotowości do Odbioru Końcowego Robót Wykonawca załączy oświadczenie  
o miejscu i czasie przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i dokumentów, o których 
mowa ust. 9 poniżej. O zgłoszeniu gotowości do Odbioru Końcowego Robót Wykonawca  
ma również obowiązek poinformowania Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców,  
przy udziale których wykonał Roboty. 

7. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej Wykonawca dokonuje, pod rygorem jego bezskuteczności,  
nie wcześniej niż po spełnieniu łącznie następujących wymogów po stronie Wykonawcy: 

1) Po całkowitym zakończeniu wszystkich (całości) Robót; 

2) Po uprzątnięciu terenu budowy, w tym usunięciu zaplecza i sprzętu do wykonania Robót, a także 
stosownym umyciu powierzchni zabrudzonych lub usunięciu w inny stosowny sposób 
powstałych w wyniku realizacji Robót zabrudzeń; 

3) Po ukończeniu rozruchów, testów, prób montażowych i szkoleń, o których mowa w § 15 Umowy 

4) Po ukończeni innych świadczeń wskazanych w PFU, w tym w szczególności pkt 5.12.3.1. 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego nr 1 (PFU1 ) – w przypadku, gdy są wymagane   
jako warunek odbioru w PFU.  

8. Stosownie do § 12 ust. 12 Umowy, dokumentacja powykonawcza wymaga przedłożenia ze wszystkimi 
zmianami dokonanymi w toku Robót. Zmiany dokonywane są w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
i PFU. Do dokumentacji powykonawczej jak w ustępie poprzedzającym Wykonawca zobowiązany 
jest również załączyć następujące zebrane w toku Robót dokumenty:     

1) Świadectwa zastosowanych do wykonania Robót materiałów i urządzeń budowlanych 
zawierające w szczególności wymagane przepisami prawa certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, karty 
katalogowe, dopuszczenia oraz atesty; 

2) Instrukcje obsługi, opisy i wytyczne dotyczące eksploatacji, utrzymania i konserwacji 
zastosowanych do wykonania Robót materiałów i urządzeń budowlanych, w tym urządzeń 
instalacji fotowoltaicznej; 

3) Dziennik budowy; 

4) Dowody rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami czy Dalszymi Podwykonawcami  
w przypadkach i sposób wskazanych w § 20 ust. 9 i 10 Umowy;   

5) Oświadczenie Wykonawcy, iż wykonane w związku z Umową prace, w tym Roboty objęte 
przedmiotem Umowy są wolne od wad fizycznych i prawnych; 

6) Inne dokumenty wymagane do wydania Zamawiającemu na podstawie PFU lub Dokumentacji 
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Projektowej. 

9. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty wymagane na podstawie ustępu 
poprzedzającego w wersji papierowej w liczbie egzemplarzy określonych dla poszczególnych jej 
dokumentów w PFU oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na nośniku i w formacie 
określonym dla poszczególnych jej dokumentów w PFU. W przypadku i w zakresie, w jakim PFU 
nie reguluje kwestii powyższej, wymagany dokument/dokumenty Wykonawca przedkłada  
w dwóch egzemplarzach, każdy wersji wydrukowanej (na papierze), jako dokumenty ponumerowane, 
opisane, posegregowane i spięte w skoroszyty. Obok wersji wydrukowanej jak wyżej 
dokument/dokumenty takie podlega również przedłożeniu w wersji elektronicznej (w dwóch 
egzemplarzach, tj. na dwóch dyskach przenośny typu pendrive). Wersja elektroniczna i wersja 
wydrukowana będą tożsame treściowo. 

10. Zamawiający – poprzez swoich przedstawicieli (Komisja Odbiorowa) - ma prawo rozpocząć Odbiór 
Końcowy Robót nie wcześniej niż w ciągu 10 dni od spełnienia ostatniego ze wszystkich 
warunków wskazanych ust. 6 - 9 powyżej. O terminie rozpoczęcia Odbioru Końcowego Robót 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Wykonawca uzna za skutecznie doręczone  
mu powiadomienie o terminie rozpoczęcia Odbioru Końcowego Robot również w sytuacji,  
gdy zostanie ono mu przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: (……)15, bez obowiązku 
zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiającego. 

11. Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego Robót zostaną stwierdzone wady lub stwierdzone 
zostanie, że Roboty (lub inne świadczenia składające się na przedmiot Umowy wymagane 
Umową do wykonania jako warunek Odbioru Końcowego Robót) nie zostały wykonane 
(ukończone) w całości, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia lub ukończenie Robót w całości jest możliwe,  
a wady nie są istotne, tj. nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Robót  
(w tym w szczególności wybudowanej Instalacji Fotowoltaicznej) zgodnie  
z przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić Odbioru Końcowego Robót do czasu 
usunięcia takich wad lub ukończenia Robót (czy innych świadczeń składających  
się na przedmiot Umowy, warunkujących Odbiór Końcowy Robót) w całości, sporządzając 
w tym zakresie stosowny protokół warunkowy z wykazem wad i wyznaczając w nim termin  
ich usunięcia (nie krótszy niż 7 Dni Roboczych), zachowując przy tym jednocześnie prawo 
do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 1) Umowy na warunkach 
tam wskazanych (w takim przypadku Wykonawca, po usunięciu wskazanych w powyższym 
dokumencie wad, zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia Odbioru Końcowego 
Robót); 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub nie jest możliwe ukończenie przedmiotu Robót 
(w tym w szczególności wybudowanej Instalacji Fotowoltaicznej) w całości oraz: 

a) Jeżeli wady (lub zakres nieukończonych Robót) nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu Robót zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może dokonać Odbioru 
Końcowego Robót obniżając odpowiednio Wynagrodzenie Wykonawcy; 

b) Jeżeli wady (lub zakres nieukończonych Robót) uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu Robót zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności wykonana Instalacja 
Fotowoltaiczna nie osiąga (co zostanie ustalone w wyniku przeprowadzonych 
rozruchów i testów, o których mowa w § 15 Umowy) mocy  lub innych parametrów 
pracy wyznaczonych dla nich jako minimum w PFU1 – Zamawiający może  
od Umowy odstąpić w całości albo w części dotyczącej Robót nie wykonanych  

                                                                 

15 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby/osób po stronie Wykonawcy, którym 
osoby Zamawiającego  uprawnione będą przekazywać informacje o rozpoczęciu Odbioru Końcowego Robót.    



ZP/WBiIŚ/265/2021/P  

29 

 

lub wykonanych nienależycie, bądź nie odstępując od Umowy i zachowując prawo 
do kar umownych, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 1) Umowy może żądać 
wykonania przedmiotu Robót  po raz drugi, wyznaczając termin tego wykonania 
(nie krótszy niż 7 Dni Roboczych).  

12. Jeżeli w toku dokonywania Odbioru Końcowego Robót Wykonawca wezwany do usunięcia wad  
lub wezwany do ponownego wykonania prac stanowiących przedmiot Odbioru Końcowego 
Robót drugi raz, stosownie do postanowień ust. 11 powyżej, odmawia wykonania czynności,  
do której został wezwany, nie przystępuje do wykonania tych czynności w terminie określonym  
w wezwaniu (nie krótszym jednak niż 7 Dni Roboczych od dnia wezwania) lub z okoliczności 
wynika, iż Wykonawca nie zdoła wykonać tych czynności, Zamawiający może również powierzyć 
odpowiednio usunięcie wad lub ponowne wykonanie prac stanowiących przedmiot odbioru 
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

13. Postanowienia ust. 11 i 12 powyżej nie naruszają uprawnień Zamawiającego względem 
Wykonawcy przewidzianych w Umowie lub kodeksie cywilnym, przysługujące mu z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności nie naruszają uprawnień 
Zamawiającego przysługujących mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady  
na podstawie przepisów o rękojmi (art. 638 § 1 kodeksu cywilnego), a także uprawnień 
wynikających z art. 636 § 1 kodeksu cywilnego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad 
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

14. Na okoliczność dokonania Odbioru Końcowego Robót sporządzony i podpisany zostanie 
stosowny protokół (Protokół Odbioru Końcowego), z informacjami minimum jak wskazane  
w ust. 15 poniżej. Po stronie Wykonawcy Protokół Odbioru Końcowego podpisze, biorąc udział  
w odbiorze, przynajmniej kierownik budowy, a po stronie Zamawiającego – przynajmniej dwie osoby 
Nadzoru Inwestorskiego Robót wchodzące w skład Komisji Odbiorowej.  

15. Protokół Odbioru Końcowego Robót będzie zawierał datę dokonania Odbioru Końcowego Robót  
oraz datę ukończenia ostatniej z czynności wymaganej, stosownie do ust. 7 – 9 powyżej.  
W przypadku i w zakresie, w jakim tego rodzaju informacje nie znajdzie się w Protokole Odbioru 
Końcowego, Strony przyjmą, iż datą dokonania Odbioru Końcowego Robót jest data 
uwidoczniona na Protokole Odbioru Końcowego jako data jego podpisania,  
a w przypadku jej braku, data sporządzenia wskazanego dokumentu. 

§ 17 
[Gwarancja jakości Robót, materiałów i urządzeń budowlanych] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu (….)16 miesięcznej gwarancji na wykonane i odebrane  
lub w inny sposób przyjęte przez Zamawiającego Roboty z Umowy, jak również na wbudowane, 
zainstalowane lub w inny sposób zastosowane w wykonaniu tych Robót materiały  
i urządzenia budowlane, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. W odniesieniu do wbudowanych czy w winny sposób zainstalowanych w wykonaniu Robót: 

1) Paneli fotowoltaicznych, o których mowa w pkt 5.6.2.1. PFU1 - wymagany minimalny 
termin udzielenia gwarancji na ich wady ukryte oraz wymagany minimalny  termin 
udzielenia gwarancji liniowej na ich moc określa PFU1 (odpowiednio poz. 18 i 19 tabeli  
nr 1 tam wskazanej); 

                                                                 

16 Podlegający wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy od daty dokonana Odbioru 
Końcowego Robót. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy uzyska punkty w ramach kryterium „Okres gwarancji” [zob. dział XVII ust. 7-11 SWZ], 
we wskazane miejsce wykropkowane wpisany zostanie okres udzielonej gwarancji, deklarowany w ofercie Wykonawcy, z którym będzie 
zawierana Umowa o zamówienie.  
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2) Moduły fotowoltaiczne, o których mowa w pkt 5.6.2.2 PFU1 - wymagany minimalny 
termin udzielania gwarancji określa PFU (poz. 20 tabeli nr 2 tam wskazanej); 

3) Konstrukcji wsporczych, o których mowa w pkt 5.6.2.3. PFU1 – wymagany minimalny 
termin udzielenia gwarancji na jej zabezpieczenie cynkowe przed korozją jest nie krótszy 
niż wymagane tam 20 lat odporności na korozję; 

4) Tabliczek informacyjnych rozdzielnic DC, o których mowa w pkt 5.6.2.4. PFU1 – 
wymagany minimalny termin udzielenia gwarancji na zabezpieczenie przed korozją 
materiału, z którego powinny być wykonane jest nie krótszy niż wskazany tam czas 
zapewnienia jej czytelności (25 lat);  

5) Tabliczek informacyjnych rozdzielnic pośredniczących AC, o których mowa w pkt 5.6.2.5. 
PFU1 – wymagany minimalny termin udzielenia gwarancji na zabezpieczenie przed 
korozją materiału, z którego powinny być wykonane jest nie krótszy niż wskazany tam 
czas zapewnienia jej czytelności (25 lat).   

3. Terminy udzielenia gwarancji określone w ust. 1 i 2 powyżej rozpoczynają swój bieg od daty 
dokonania Odbioru Końcowego Robót. Prawa wynikające z gwarancji Zamawiający może 
realizować również po okresie ich trwania, o ile zgłoszenie wady z przedmiotu gwarancji, 
stosownie do ust. 1 lub ust. 2 powyżej zostało złożone Wykonawcy do dnia obowiązywania 
gwarancji. 

4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do trwałego usunięcia wszelkich  
wad z przedmiotu gwarancji mając na celu przywrócenie stanu zgodnego z Umową, a do czasu 
trwałego ich usunięcia Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do wykonania wszelkich 
koniecznych prac zabezpieczających Zamawiającego przez powiększeniem się szkód z tytułu 
wystąpienia tych wad. Przez usunięcie wady z Przedmiotu gwarancji, Strony będą rozumieć także 
usunięcie wszelkich negatywnych konsekwencji związanych z wystąpieniem takiej wady (dalej 
„Naprawa”). Wykonawca wykona swoje obowiązki z tytułu Napraw przy wykorzystaniu 
odpowiednio wyszkolonego i doświadczonego personelu, jak również przy użyciu sprzętu  
i materiałów, dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i posiadających 
stosowne certyfikaty, jeżeli są wymagane prawem. Jeżeli Naprawa nie może zostać dokonana  
w miejscu jej wystąpienia, Wykonawcę obciążają koszty transportu z miejsca położenia rzeczy 
do miejsca wykonania Naprawy i z powrotem.  

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Napraw w terminie 
nie dłuższym niż 14 Dni Roboczych od daty zgłoszenia wystąpienia wady z przedmiotu gwarancji. 
W przypadku wykazanej przez Wykonawcę konieczności dłuższego oczekiwania na sprowadzaną 
z zagranicy część, materiał, wyrób lub urządzenie zamienne w ramach Naprawy, a także z innych 
ważnych powodów uniemożliwiających lub poważnie utrudniających Wykonawcy dotrzymanie 
wyżej wskazanego terminu, Strony na wniosek Wykonawcy uzgodnią dłuższy termin  
na wykonanie Naprawy. Wskazane uzgodnienie będzie potwierdzone na piśmie przez obie 
Strony. 

6. W przypadku wystąpienia wad z przedmiotu gwarancji, których skutkiem jest zalanie lub groźba 
zalania lub zawilgocenia pomieszczeń Obiektu, czy też zagrożenie dla życia lub zdrowia  
osób w Obiekcie - Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do ich natychmiastowego 
usunięcia, niezależnie od terminu na wykonanie Naprawy wyznaczonego albo uzgodnionego 
stosownie do postanowień ust. 5 powyżej. W każdym przypadku wystąpienia wad, o których 
mowa powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest jednak do dokonania 
niezwłocznie stosownych prac zabezpieczających przed powiększeniem szkód z tytułu takiej 
wady, a w przypadku wad zagrażających życiu lub zdrowiu osób w Obiekcie - niezwłoczne 
ustalenie i przekazanie Zamawiającemu odpowiednich instrukcji postępowania  
w celu przeciwdziałania i ochrony przed zagrożeniami do czasu ich usunięcia. Przez wskazane 
wyżej w niniejszym ustępie natychmiastowe przystąpienie do usunięcia wad z przedmiotu 
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gwarancji należy rozumieć przystąpienie i wykonanie prac zabezpieczających nie później  
niż w ciągu 5 godzin od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia wystąpienia każdej z wad,  
o których mowa w niniejszym ustępie.  

7. Wykonawca uzna również za skutecznie doręczone mu zgłoszenie wady z przedmiotu gwarancji  
w przypadkach wskazanych w ust. 5 i 6 powyżej, jeżeli zgłoszenie takie zostanie mu przesłane 
pocztą elektroniczną na adres e-mail: (……….)17. Postanowienie nie narusza możliwości 
przesłania zgłoszenia wady z przedmiotu gwarancji na piśmie, w szczególności w formie 
pisemnej. 

8. Jeżeli Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce w wypełnieniu obowiązku usunięcia wad  
z przedmiotu gwarancji w terminach ustalonych lub uzgodnionych w ust. 5 powyżej 
przekraczającej 30 Dni Roboczych lub będzie pozostawał w zwłoce przekraczającej 20 godzin 
wyznaczony w ust. 6 powyżej termin przystąpienia do wykonania wskazanych prac 
zabezpieczających (w przypadkach tam wskazanych), Zamawiający, niezależnie  
od przysługującego mu prawa naliczenia kar umownych, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2)  
lub 3) Umowy, uprawniony będzie również do powierzenia/zlecenia usunięcia takiej wady/wad 
podmiotowi trzeciemu, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu udzielonej gwarancji,  
a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego powierzenia/zlecenia. 

9. Wykonanie Naprawy Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 

10. Wszelkie komunikowanie się w sprawach związanych z wykonywaniem usług gwarancji będzie 
odbywało się w języku polskim. Powyższe Wykonawca realizować może również posługując  
się tłumaczem/tłumaczami języka polskiego. W takim przypadku, wszelkie koszty związane  
z zaangażowaniem i opłaceniem takiego tłumacza/tłumaczy obciążają Wykonawcę. 

11. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż udzielenie  
przez Wykonawcę gwarancji na warunkach wskazanych powyżej: 

1) Wynika z samego zawarcia Umowy i odebrania (lub w inny sposób przyjęcia  
przez Zamawiającego) prac, materiałów, czy urządzeń składających się na przedmiot 
gwarancji, bez konieczności wydania Zamawiającemu odrębnego oświadczenia 
gwarancyjnego (dokumentu gwarancji) Wykonawcy (treść dokumentu gwarancji 
Wykonawcy stanowią postanowienia niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem  
ust. 14 poniżej); 

2) Dotyczy również czynności z przedmiotu gwarancji wadliwie wykonanych  
przez Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców; 

3) Odpowiedzialnym względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji (gwarantem)  
jest w pierwszej kolejności Wykonawca. Ewentualne wykonywanie usług z tytułu 
udzielonej gwarancji przez osoby trzecie, w tym producentów lub sprzedawców 
wbudowanych materiałów lub urządzeń budowlanych, traktowane będzie jako działania 
Wykonawcy realizowane przy pomocy zaangażowanych przez niego osób trzecich, 
podejmujących działania na jego rachunek i ryzyko. 

12. Bez względu na postanowienia ust. 11 powyżej Wykonawca nie odmówi jednak przedłożenia 
Zamawiającemu, najpóźniej do dnia Odbioru Końcowego Robót, posiadanych dokumentów 
gwarancji udzielonej przez producentów lub sprzedawców materiałów lub urządzeń 
budowlanych (w szczególności dokumentu gwarancji w odniesieniu do urządzeń Instalacji 
Fotowoltaicznej), które zostały wbudowane, czy w inny sposób składają się na rezultat Robót, 
nawet jeżeli okres czy warunki tej gwarancji są inne niż wymagane Umową. 

                                                                 

17 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby/osób upoważnionych przez 
Wykonawcę (z którym Umowa będzie zawierana) do odbioru zgłoszonej wady z przedmiotu gwarancji.  
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13. Dokumenty gwarancji, o których mowa w ust. 12 powyżej będą mogły mieć zastosowanie przy 
realizacji gwarancji jedynie w takim zakresie, w jakim nie będzie to pozostawało w niezgodności 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub warunkami gwarancji określonymi 
Umową, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej. W szczególności, jeżeli taki dokument /dokumenty 
gwarancji będzie zawierał krótszy okres gwarancji niż wynikający z postanowień ust. 1 lub 2 
powyżej - postanowienia dokumentu gwarancji w tym zakresie wiążące dla Zamawiającego.  

14. Wydane Zamawiającemu do dnia Odbioru Końcowego Robót dokumenty gwarancji, zawierające 
postanowienia warunkujące utrzymywanie udzielonej gwarancji w odniesieniu do Instalacji 
Fotowoltaicznej od wykonywania w odniesieniu do niej cyklicznych (okresowych) przeglądów 
okresowych przez autoryzowanych przedstawicieli ich producenta lub sprzedawcy będą wiążące 
dla Zamawiającego, pod warunkiem uprzedniego przedawnienia Zamawiającemu 
harmonogramu takich przeglądów wraz z wykazem urządzeń Instalacji Fotowoltaicznej, których 
obowiązek przeglądów dotyczy. Koszty zakupu materiałów i urządzeń normalnie zużywających 
się, podlegające wymianie podczas przeglądów, o których mowa powyżej w niniejszym ustępie 
pokrywa Zamawiający, przy czym ich dobór, pozyskanie i dostarczenie Zamawiającemu należy 
do obowiązków leżących po stronie Wykonawcy. 

15. Zamawiającemu przysługuje również prawo do wyboru pomiędzy gwarancją Wykonawcy,  
a gwarancją producenta czy sprzedawcy wynikająca z wydanych Zamawiającemu dokumentów 
gwarancji, o których mowa w ust. 12 – 14 powyżej.     

§ 18 
[Rękojmia] 

1. Umowa nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu 
rękojmi za wady na zasadach ogólnych w kodeksie cywilnym, przy czym Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi z dodatkowym uwzględnieniem postanowień poniższych 
niniejszego paragrafu rozszerzających ją na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego. 

2. Okres rękojmi za wady Dokumentacji Projektowej oraz wady Robót wynosi 5 lat od dokonania 
Odbioru Końcowego Robót. Postanowienie powyższe nie wyłącza prawa podnoszenia  
i dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przed dokonaniem Odbioru Końcowego 
Robót. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej dotyczy 
wszelkich składających się na przedmiot Umowy rezultatów prac wykonanych po stronie 
Wykonawcy i wydanych Zamawiającemu w toku realizacji Umowy, w tym dokumentów 
wytworzonych w ramach pełnienia po stronie Wykonawcy nadzoru autorskiego. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prawne obejmuje również ewentualne 
roszczenia osób trzecich, w tym podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wynikające  
z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym roszczenia wynikające z nieprzestrzegania 
przepisów o ochronie praw autorskich lub praw pokrewnych w odniesieniu do Dokumentacji 
Projektowej. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi wobec Zamawiającego z roszczeniem  
z tytułów powyższych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, a Wykonawca 
podejmie wszelkie działania w celu odrzucenia takich roszczeń, pokryje wszelkie szkody i koszty 
poniesione w związku z takim roszczeniem osoby trzeciej. Wykonawca zapewni też taką zmianę 
przekazanych mu w wykonaniu Umowy rezultatów czynności dotkniętych wadą, w tym 
Dokumentacji, aby nie naruszało to praw osób trzecich. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady w całym okresie,  
o którym mowa w ust. 2 powyżej, bez względu na czas jaki upłynął od ujawnienia wady,  
pod warunkiem, że wada taka zostanie zgłoszona Wykonawcy przed upływem wyznaczonego 
stosownie do ust. 2 powyżej okresu rękojmi.  
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6. Wskazane w § 17 ust. 7 Umowy dane kontaktowe e-mail Wykonawcy, będą miały również 
zastosowanie do składania mu informacji o wadach w związku z realizacją uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady. Wskazane postanowienie nie wyłącza prawa Stron do przekazania informacji  
i innych oświadczeń w związku z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi za wady w formie 
pisemnej, obok lub zamiast ich przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
wskazany w § 17 ust.7 Umowy.  

§ 19 
[Wynagrodzenie Umowne] 

1. Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  
(...) zł (słownie: ……………)18 brutto. 

2. Strony dodatkowo precyzują, iż zawarte w kwocie, o której mowa w ust. 1 powyżej 
Wynagrodzenie z tytułu wykonania Dokumentacji Projektowej wynosi (……) zł (słownie: 
………….)19 brutto. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 powyżej (jak też jego składowa, o której mowa  
w ust. 2 powyżej) zawiera (uwzględnia) w sobie w szczególności wydatki i innego rodzaju koszty 
(w tym koszty ryzyk), których poniesienie zgodnie z Umową, Ofertą oraz SWZ (w tym PFU) leży 
po stronie Wykonawcy, w tym wszelkie: 

1) Koszty przygotowania Dokumentacji Projektowej; 

2) Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego, stosownie do zakresu 
wymaganego w § 22 Umowy, majątkowych praw autorskich do Utworów wytworzonych  
i wydanych Zamawiającemu w związku z wykonywaniem Umowy, jak też wynagrodzenie 
za przeniesienia na Zamawiającego własności egzemplarzy (nośników) z Dokumentacją 
Projektową; 

3) Koszty realizacji Robót, w tym zakupu i zaopatrzenia terenu budowy w materiały  
i urządzenia budowlane (w tym w szczególności materiały i urządzenia Instalacji 
Fotowoltaicznej), a także maszyny, narzędzia lub innego rodzaju sprzęty na potrzeby 
realizacji Robót; 

4) Usuwanie wad i wykonywania innych świadczeń w ramach obowiązków Wykonawcy  
z tytułu gwarancji (§ 17) i rękojmi (§ 18);    

5) Wydatki ponoszone na wynagrodzenie wszystkich osób, którymi posługuje się Wykonawca 
przy realizacji Umowy, w tym wynagrodzenie Podwykonawców czy Dalszych 
Podwykonawców, czy też osób sprawujących nadzór autorski; 

6) Ewentualne koszty przejazdu, pobytu i powrotu osób Wykonawcy wykonujących prace 
Umowne u Zamawiającego (odpowiednio prace projektowe, Roboty, nadzór autorski, 
obowiązki z tytułu gwarancji i rękojmi). 

4. Kwota wskazana w ust. 1 powyżej (jak też jej składowa, o której mowa w ust. 2 powyżej)  
jest uwzględnia w sobie wszystkie obowiązujące w Polsce obciążenia publiczno-prawne,  
w tym podatek od towarów i usług (podatek VAT), jeżeli na podstawie przepisów  

                                                                 

18 Wartość pieniężna podlegająca wpisaniu (kwotowo i słownie) w miejsca objęte nawiasami stanowić będzie CENA ZA ZAMÓWIENIE w ofercie 
Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia kwota podlegająca 
wpisaniu we wskazane miejsce ulegnie poprawieniu w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP, w miejsce wykropkowane wskazanej jednostki 
redakcyjnej Wzoru Umowy wprowadzona zostanie kwota w tym zakresie poprawiona.    

19 Wartość pieniężna podlegająca wpisaniu (kwotowo i słownie) w miejsca objęte nawiasami stanowić będzie kwota brutto wskazana przez 
Wykonawcę, z którym Umowa będzie zawierana, przy czym będzie to kwota nie wyższa niż 6% CENY ZA ZAMÓWIENIE (kwoty podlegającej 
wpisaniu w miejsca wykropkowane w § 19 ust. 1 Wzoru Umowy (zob. komentarz w przypisie powyższym). W celu zaokrąglenia 
Wynagrodzenia z tytułu wykonania Dokumentacji Projektowej do pełnych złotych (bez groszy) lub na potrzeby przyszłego wystawiania faktury 
zgodnie z podatkiem VAT wskazana wyżej wartość 6% będzie mogła ulec niewielkiemu zwiększeniu.   
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prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług 
czynności wchodzące w zakres Umowy podlegają obciążeniu tymi podatkami. 

5. Stosownie do postanowień ust. 4 powyżej, za zawarte w kwocie, o której mowa  
w ust. 1 powyżej (jak też jej składowa, o której mowa w ust. 2 powyżej) traktowane będą również 
ewentualne podatki i składki w ramach obowiązkowych ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych, jakie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obciążają lub będą 
obciążać Wykonawcę (jako płatnika) względem osób innych niż Wykonawca, uczestniczących  
w wykonaniu Umowy po jego stronie, w tym wymaganych Umową do zatrudnienia na umowę  
o pracę. 

§ 20 
[Płatność Wynagrodzenia] 

1. Płatność Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w § 19 ust. 2 Umowy (w kwocie  
tam wskazanej) będzie dokonywana jednorazowo, po wykonaniu (ukończeniu) całości 
Dokumentacji Projektowej i jej akceptacji ze strony Zamawiającego, stosownie do § 7 ust. 14 
Umowy.  

2. Wynagrodzenie z tytułu Robót (tj. kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wynagrodzeniem 
wskazanym w § 19 ust. 1 Umowy a Wynagrodzeniem wskazanym w § 19 ust. 2 Umowy z tytułu 
wykonania Dokumentacji) płatne będzie etapami (w częściach), przy czym Strony ustalają  
podział płatności Wynagrodzenia z tytułu wykonania Robót na nie więcej niż cztery takie etapy 
(części). 

3. Wysokość Wynagrodzenia płatną w każdej z części (etapie) Robót, o którym mowa  
w ust. 2 powyżej określa przygotowany stosownie do postanowień § 3 ust. 4 pkt 1) – 3 Umowy 
Harmonogram, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej. 

4. Jeżeli Harmonogram nie zostanie przedłożony przez Wykonawcę lub też nie będzie spełniał 
warunków dla niego wskazanych w § 3 Umowy, kwota Wynagrodzenia z tytułu Robót płatna  
w każdej z części (etapie), o którym mowa w ust. 2 powyżej zostanie ustalona na podstawie 
obmiarów wykonanych (zrealizowanych) Robót z uwzględnieniem kosztorysów, o których mowa  
w § 7 ust. 7 pkt 3) Umowy. Obmiary jak wyżej wykonają osoby Nadzoru Inwestorskiego Robót  
z udziałem kierownika budowy lub wskazanego przez niego kierownika Robót. Obmiary będą 
podejmowane tak, aby płatności Wynagrodzenia z nich wynikające dokonywane były w ramach 
maksymalnie 4 etapów (części) ustalonych w ust. 2 powyżej, z tym z tym, że ostatnia część (etap) 
Wynagrodzenia z tytułu wykonania Robót stanowić będzie nie mniej niż 10% Wynagrodzenia  
z tytułu Robót.  

5. Wskazany w ust. 4 powyżej obmiar, jako sposób ustalenia wysokości płatności częściowych 
Wynagrodzenia z tytułu Robót Strony mogą również przyjąć w sytuacji istnienia Harmonogramu 
zaakceptowanego przez Zabawiającego, przy czym wówczas termin podjęcia obmiaru o którym 
mowa w ust. 4 powyżej w każdym z etapów (części) poprzedzających ostatnią część (etap) Robót 
określać będzie termin ukończenia danego etapu (części) ustalony w Harmonogramem, 
stosownie do § 3 ust. 4 pkt 1) Umowy a wskazany w Harmonogramie dla danego etapu (części) 
zakres Robót do wykonania oraz wysokość wynagrodzenia w danym etapie (części), o których 
mowa w § 3 ust. 4 pkt 1) – 3) Umowy będą traktowane jako dane szacunkowe.      

6. Płatności (rozliczenia) Wynagrodzenia z tytułu Robót z etapów poprzedzających ostatni etap 
(część) płatności (tzw. płatności przejściowe) będą dokonywane na podstawie każdorazowo 
wystawianej przez Wykonawcę faktury (zwanej dalej „Fakturą Przejściową”),  
przy czym warunkiem wystawienia takiej faktury będzie uprzednie dokonanie przez Nadzór 
Inwestorski Robót odbioru takiego etapu Robót (zwanego dalej „Odbiorem Przejściowym”). 
Każdorazowy Odbiór Przejściowy będzie udokumentowany sporządzonym przez przedstawicieli 
Stron protokołem (zwanym jako „Protokół Odbioru Robót w Toku”).  Wysokość Wynagrodzenia 
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z tytułu Robót w danej Fakturze Przejściowej będzie odpowiadać zasadom ich ustalenia 
określonym w ust. 2 – 5 powyżej nie może być wyższa niż 90% Wynagrodzenia z tytułu Robót.   

7. Kwota Wynagrodzenia z tytułu Robót za ostatni etap (tzw. płatność końcowa) będzie rozliczona 
na podstawie jednej faktury (zwanej dalej „Fakturą Końcową”), wystawionej przez Wykonawcę 
nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.   

8. Z zastrzeżeniem ust. 9 - 11 poniżej, zapłata Wynagrodzenia Umownego nastąpi przelewem  
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany odpowiednio w fakturze z Wynagrodzeniem,  
o którym mowa w ust. 1 powyżej (zwanej dalej „Fakturą z Tytułu Dokumentacji Projektowej”), 
Fakturze Przejściowej i Fakturze Końcowej, każdorazowo nie później niż w ciągu 30 dni  
od dostarczenia Zamawiającemu danej faktury, wystawionej prawidłowo. Za prawidłowo 
wystawioną fakturę, Zamawiający uzna fakturę wystawioną przez Wykonawcę, zgodnie  
z przepisami prawa oraz Umową, w szczególności nie wcześniej niż po (odpowiednio): 

1) Wykonaniu (ukończeniu) całości Dokumentacji Projektowej i jej akceptacji ze strony 
Zamawiającego, stosownie ust. 1 powyżej – w przypadku Faktury z Tytułu Dokumentacji 
Projektowej; 

2) Każdorazowym dokonaniu Odbioru Robót w Toku, stwierdzonego podpisaniem 
Protokołem Odbioru Robót w Toku – w przypadku Faktury Przejściowej, która dotyczy 
tego protokołu; 

3) Dokonaniu Odbioru Końcowego, stwierdzonego podpisaniem przez Strony Protokołu 
Odbioru Końcowego – w przypadku Faktury Końcowej. 

9. W przypadku, kiedy prace objęte daną fakturą były realizowane poprzez zaakceptowanych  
przez Zamawiającego, stosownie do § 14 Umowy, Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców 
- Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy z takiej faktury 
do czasu przedstawienia Zamawiającemu wiarygodnych dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia tym Podwykonawcom, czy Dalszym Podwykonawcom. Nieprzedstawienie 
Zamawiającemu wskazanych dowodów rozliczenia z Podwykonawcami/ Dalszymi 
Podwykonawcami, pomimo przynajmniej dwukrotnego wezwania go ze strony Zamawiającego 
do tej czynności, Zamawiający będzie miał prawo potraktować jako jeden z przypadków 
wskazanego w § 14 ust. 20 Umowy (i przepisów art. 465 ustawy PZP) uchylania się od zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom/ Dalszym Podwykonawcom. 

10. Strony postanawiają, iż przywoływanymi w ust. 9 powyżej, wiarygodnymi dowodami rozliczeń 
(zapłaty) wskazanych tam wynagrodzeń Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom będą 
mogły być w szczególności: 

1) Przedstawione w formie pisemnej oświadczenie Podwykonawców/Dalszych 
Podwykonawców, iż należne im z tytułu Umów o Podwykonawstwo/Umów o Dalsze 
Podwykonawstwo wynagrodzenie zostało im zapłacone w całości; 

lub  

2) Dokument z dokonania przelewu należnego wynagrodzenia Podwykonawców/Dalszych 
Podwykonawców, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia otrzymania 
przelewu przez Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców – jako odbiorców przelewu. 

11. Zamawiający pomniejszy Wynagrodzenie Wykonawcy z prawidłowo wystawionej faktury  
o potrącenia Umowne, w szczególności o: 

1) Dokonane przez Zamawiającego bezpośrednie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom w sytuacjach, o których mowa w § 14 ust. 20 – 24 Umowy 
(i przepisów art. 465 ustawy PZP), w tym również poprzez złożenie kwoty potrzebnej  
na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do depozytu 
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sądowego w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 24 pkt 2) Umowy  
(i art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP); 

2) Kwotę stanowiącą koszt zużytej w trakcie realizacji Robót energii elektrycznej i wody  
stosownie do ustaleń w tym zakresie poczynionych w protokole przejęcia terenu 
budowy. 

12. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

13. Strony nie przewidują rozliczeń w walutach obcych. Zapłata, jak też inne ewentualne rozliczenia 
z Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej (PLN). W przypadku, gdy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym dla waluty innej niż 
polska, ewentualne, stosowane przez bank, opłaty z tytułu przewalutowania, a także skutki 
różnic kursowych z tytułu przelewu z rachunku Kupującego prowadzonego w PLN nie będą 
obciążać Zamawiającego. 

14. Postanowienia ust. 13 powyżej dotyczą również ewentualnych konieczności bezpośredniej 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom  
w sytuacjach, o których mowa w § 14 ust. 20 - 27 Umowy (i przepisów art. 465 ustawy PZP). 

15. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż wskazane w art. 654 kodeksu cywilnego żądanie 
przyjęcia części Robót jest dla Zamawiającego wiążące dopiero po podpisaniu Protokołu Robót  
w Toku.  

16. Podpisanie Protokołu Robót w Toku i dokonanie zapłaty z tytułu objętej nim Faktury 
Przejściowej, bez względu na stopień staranności w wykonaniu czynności Odbioru Przejściowego 
dotyczącego tego protokołu, nie rozlicza Stron ze skutkiem wygaśnięcia w tej części Umownych 
zobowiązań Wykonawcy, w tym zobowiązań z tytułu odpowiedzialności za wady i innego rodzaju 
niezgodności wykonania z Umową Robót ujawnione na późniejszym etapie, zwłaszcza etapie 
dokonywania Odbioru Końcowego. 

17. Postanowienia ustępu poprzedzającego będą miały również odpowiednie zastosowanie  
do Dokumentacji Projektowej.   

§ 21 
[Odstąpienie od Umowy] 

1. Wykonawcy, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, przysługuje także Umowne 
prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub co do niewykonanej części, w terminie   
do dnia (……..)20, jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn Odbioru Końcowego Robót, przy czym 
prawo to przysługuje po upływie 21 Dni Roboczych od pisemnego zgłoszenia  
przez Wykonawcę zakończenia Robót i wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego 
terminu na ten odbiór, nie krótszego niż 14 Dni Roboczych; 

2) Zamawiający ogłosił likwidację. 

2. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz na podstawie  
art. 456 ustawy PZP, przysługuje także Umowne prawo do odstąpienia od Umowy w całości  
lub co do niewykonanej części, w terminie do dnia (……)21 przy wystąpieniu przynajmniej jednego 
z następujących przypadków: 

1) Wszczęcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;  

                                                                 

20 We wskazane miejsce wykropkowane wpisany będzie termin uzgodniony w Wykonawcą, z którym Umowa będzie zawierana,  
przy czym  nie będzie to termin krótszy niż 12 miesięcy od zawarcia Umowy.  

21 Jak w przypisie poprzedzającym, we wskazane miejsce wykropkowane wpisany będzie termin uzgodniony w Wykonawcą, z którym Umowa 
będzie zawierana, przy czym  nie będzie to termin krótszy niż 12 miesięcy od zawarcia Umowy. 
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2) Wykonawca pozostaje w zwłoce przekraczającej 30 Dni Roboczych w stosunku do terminu 
określonego w § 3 ust. 2 Umowy na wydanie Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej. 
Za stan pozostawania Wykonawcy w wyżej wskazanej zwłoce uznana będzie również 
sytuacja braku możliwości zaakceptowania po stronie Zamawiającego wydanej  
mu Dokumentacji Projektowej z przynajmniej jednej z przyczyn wskazanych  
w § 7 ust. 14 Umowy; 

3) Okaże się, iż Dokumentacja Projektowa (lub poszczególne składające się na nią 
dokumenty), jej poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju modyfikacje zawierają wady 
prawne;  

4) Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, przerwał realizowane Roboty i przerwa taka 
trwa dłużej niż 20 Dni Roboczych; 

5) Zrealizowane Roboty w całości lub części są niezgodne z Umową w sposób, o którym 
mowa w § 16 ust. 11 pkt lit b) Umowy, w szczególności wykonana instalacja 
fotowoltaiczna nie osiąga (co zostanie ustalone w wyniku przeprowadzonych rozruchów  
i testów, o których mowa w § 15 Umowy) mocy lub innych parametrów pracy 
wyznaczonych dla nie jako minimum w PFU1; 

6) Wskazanych w § 14 ust. 34 Umowy, za które Zamawiający ma prawo uznać  
w szczególności każdą sytuację, gdy na terenie budowy przebywa i wykonuje prace 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca bez zaakceptowanej przez Zamawiającego 
(stosownie do postanowień § 14 Umowy) umowy o Podwykonawstwo / umowy o Dalsze 
podwykonawstwo; 

7) W razie wynikającej z art. 465 ust. 1 – 6 ustawy PZP (wskazanej w § 14 ust. 26 Umowy) 
konieczności przynajmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy lub dokonania tych płatności na łączną kwotę przekraczającą 5% (słownie: 
pięć procent) kwoty, o której mowa w § 19 ust. 1 Umowy; 

8) Wykonawca nie stosuje się do innych niż wskazane w pkt 1) – 7) powyżej postanowień 
Umowy lub w inny sposób nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją w sposób nienależyty 
(co dotyczyć będzie również niezgodności wykonania z PFU, zaakceptowaną  
przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową lub Ofertą). Wskazana w niniejszym 
punkcie możliwość złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez 
Zamawiającego nastąpi jednak nie wcześniej niż po uprzednim wezwaniu Wykonawcy  
do wykonania Umowy (ze wskazaniem postanowień, które nie są wykonywane  
lub są wykonywane niezgodnie z Umową) oraz po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
Wykonawcy terminu na ich wykonanie (przy czym będzie to termin nie krótszy niż 14 Dni 
Roboczych). 

3. Przy realizacji prawa Stron do odstąpienia od Umowy stosownie do postanowień  
ust. 1 i 2 powyżej, w tym również odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn  
lub w przypadkach wskazanych ustawie, w tym kodeksie cywilnym lub ustawie PZP, odstąpienie 
od Umowy lub jej rozwiązanie – w przypadku lub zakresie, w jakim nie będzie  
się to sprzeciwiać obowiązującym przepisom prawa - może być również przez Strony 
ograniczone do tej części Umowy, która nie została wykonana lub została wykonana nienależycie 
(odstąpienie od Umowy zwane dalej „Odstąpieniem Częściowym”), z zastrzeżeniem  
ust. 4 poniżej. 

4. Wykonując prawo odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 2 pkt 2), 3) lub pkt 5) powyżej 
Zamawiającemu przysługuje wyłączny wybór tego czy odstąpienie dotyczyć będzie całej Umowy 
i ma moc wsteczną, czy też dotyczy jedynie części Umowy (w szczególności świadczeń, które nie 
zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie) i następuje na dzień wskazany  
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w oświadczeniu o odstąpieniu (Odstąpienie Częściowe). Uprawnienie, o którym mowa  
w niniejszym ustępie przysługuje Zamawiającemu bez względu na fakt, czy określone Umową 
świadczenie zostało przez Zamawiającego odebrane, czy też nie. Informacja ze wskazaniem 
zakresu świadczeń przedmiotu Umowy podlegających zatrzymaniu (przyjęciu) przez 
Zamawiającego będzie zawarta w jego oświadczeniu o odstąpieniu. 

5. Odstąpienie Częściowe od Umowy nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Umownych 
Wykonawcy w zakresie świadczeń (prac) Umownych (w tym Dokumentacji Projektowej  
lub Robót) zatrzymanych przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie dotyczącym rękojmi 
i gwarancji, przeniesienia majątkowych praw autorskich czy wykonywania nadzoru autorskiego. 

6. Realizowane przez Zamawiającego w wykonaniu postanowień ust. 1 – 5 powyżej Odstąpienie  
Częściowe od Umowy zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonanych przez Wykonawcę świadczeń (prac) zatrzymanych  
przez Zamawiającego (nie objętych odstąpieniem). Postanowienie powyższe nie narusza prawa 
Zamawiającego do potrącenia lub obniżenia tego wynagrodzenia z tytułu naliczonych  
kar umownych (§ 23) lub w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, w szczególności  
w związku z wadami przedmiotu Umowy i uprawnieniami Zamawiającego z tytułu rękojmi  
za wady (§ 18). 

7. W przypadku Odstąpienia Częściowego, Wykonawca, w ramach otrzymanego Wynagrodzenia 
Umownego, na pierwsze żądanie złożone mu ze strony Zamawiającego, zobowiązany jest do: 

1) Niezwłocznego przekazania Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu  

przez Zamawiającego posiadanych przez Wykonawcę dokumentów, danych  

oraz informacji koniecznych Zamawiającemu do dalszego realizowania Umowy; 

2) Podjęcia przez okres 30 Dni Roboczych Odstąpienia Częściowego niezbędnej współpracy 

z Zamawiającym lub podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego w celu umożliwienia 

Zamawiającemu dalszego realizowania Umowy. 

8. W wypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązanie (w tym Odstąpienie Częściowe)  
ma miejsce na etapie realizacji Robót, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 

1) W terminie 14 Dni Roboczych od daty odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
Robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, a w przypadku braku takiego 
sporządzenia, Zamawiający sporządzi taki protokół samodzielnie i protokół taki będzie 
wiążący dla obu Stron; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,  
na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie. 

9. Oświadczenie Stron albo jednej ze Stron mające za przedmiot odstąpienie od Umowy  
czy Odstąpienie Częściowe lub wypowiedzenie Umowy mające na celu jej rozwiązanie  - 
wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności. 

§ 22 
[Przeniesienie majątkowych praw autorskich, własność nośników] 

1. W zakresie, w jakim Dokumentacja Projektowa, dokumenty stanowiące jej modyfikację (w tym 
uzupełnienia i zmiany) lub dokumentacja powykonawcza stanowić będą utwór w rozumieniu 
art. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej 
„UoPAiPP”) - Wykonawca zobowiązuje się, przenieść na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do tego utworu/utworów (dalej zwanych łącznie „Utworem” lub „Utworami”)  
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na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, o których mowa  
w art. 50 UoPAiPP, w tym także polach eksploatacji obejmujących:  

1) Korzystanie z Utworu na potrzeby realizacji Umowy; 

2) Prawo dokonywania zmian lub uzupełnień w Utworze (lub jego dowolnej części)  
– w sytuacji, gdy Wykonawca będzie się uchylał od ich wykonania w ramach Umowy  
a Zamawiający w wykonaniu postanowień przewidzianych Umową lub na podstawie 
kodeksu cywilnego powierzy wykonanie tych czynności podmiotowi trzeciemu;  

3) Prawo wykonywania przez Zamawiającego (w tym przez pracujące dla niego osoby) 
trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania Utworu (lub jego dowolnej 
części) dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, poprzez zapis 
magnetyczny oraz techniką cyfrową (w tym poprzez przenoszenie lub powielanie plików  
z Utworem lub jego dowolną częścią) lub łączenia Utworu lub innymi dokumentami 
Zamawiającego; 

4) Prawo do użyczania, najmu lub przekazywania do korzystania w innej formie podmiotom 
trzecim oryginału Utworu (lub jego dowolnej części) lub egzemplarzy nośnika, na którym 
nastąpiło przekazanie Utworu (lub jego dowolnej części) - w sytuacji, w jakiej jest  
to wymagane ustawą PZP lub inną ustawą, w tym ustawą o dostępie do informacji 
publicznej; 

5) Prawo do dokonywania tłumaczenia treści Utworu (lub jego dowolnej części) na języki 
obce. 

2. W przypadku, gdy w wyniku Odstąpienia Częściowego od Umowy lub jej rozwiązania dojdzie  
do wskazanego w § 21 ust. 5 lub 6 Umowy zatrzymania przez Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej (lub jej dowolnej części), przeniesienie na Zamawiającego autorskich  
praw majątkowych do takiego Utworu (Dokumentacji lub jej części, zatrzymanych  
przez Zamawiającego – zwanej dalej „Dokumentacją Zatrzymaną”) obejmuje, oprócz  
pól wskazanych w ust. 1 powyżej, również (dodatkowo) pola eksploatacji stanowiące: 

1) Prawo dokonywania przez Zamawiającego lub dowolny wskazany przez Zamawiającego 
podmiot zmian lub uzupełnień w Dokumentacji Zatrzymanej na potrzeby jej 
przystosowania jako wymaganego ustawą PZP opisu przedmiotu zamówienia, bądź części 
opisu przedmiotu zamówienia przy udzielaniu zamówień na wykonanie Robót 
budowlanych, bez względu na to czy udzielenie takiego zamówienia/ zamówień wymagać 
będzie stosowania ustawy PZP, a także bez względu na tryb udzielenia takiego 
zamówienia/ zamówień publicznego oraz podmiot wykonujący to zamówienie/ 
zamówienia lub mający je wykonywać;  

2) Prawo wykonywania przez Zamawiającego (w tym przez pracujące dla niego osoby) 
trwałego lub czasowego wprowadzania treści Dokumentacji Zatrzymanej lub jej dowolnej 
części w tym części w stanie po dokonaniu zmian lub uzupełnień, o których mowa  
w pkt 1) powyżej, do pamięci komputera lub do innych baz danych, w tym internetu; 

3) Prawo wykonywania przez Zamawiającego (w tym przez pracujące dla niego osoby) 
graficznej obróbki, w tym obróbki komputerowej, a także oznaczania na potrzeby 
związane z udzieleniem dowolnego zamówienia publicznego w odniesieniu  
do Dokumentacji Zatrzymanej lub jej dowolnej części, w tym części w stanie po dokonaniu 
zmian lub uzupełnień, o których mowa w pkt 1) powyżej; 

4) Prawo wykonywania przez Zamawiającego (w tym przez pracujące dla niego osoby) 
wprowadzania Dokumentacji Zatrzymanej lub jej dowolnej części, w tym części w stanie 
po dokonaniu zmian lub uzupełnień, o których mowa w pkt 1) powyżej, do treści 
dokumentów wytworzonych po stronie Zamawiającego lub osoby trzeciej,  
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w szczególności dokumentów w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
oraz umów o zamówienie publiczne. 

3. Wykonawca potwierdza, iż w zakres majątkowych praw autorskich w odniesieniu  
do Dokumentacji Zatrzymanej (lub jej dowolnej części) obejmuje również zezwolenie twórcy  
do wykonywania w odniesieniu do tych Utworów zależnych praw autorskich przez Zamawiającego 
lub wskazane niego osoby. W przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 1), 3) i 4) powyżej Wykonawca 
wyraźnie zezwala Zamawiającemu na wprowadzenie dowolnych zmian Dokumentacji 
Zatrzymanej, w tym jej modyfikowanie, skracanie, łączenie z Utworami  wykonanymi poza 
zakresem Umowy (w tym również wykonanymi przez osoby inne niż Wykonawca,  
czy autor/autorzy Dokumentacji Zatrzymanej) lub przerabianie takich Utworów  
przez Zamawiającego lub wskazane przez Zamawiającego osoby trzecie, przy czym powyższe 
skracania, łączenie lub przerabiania  czy dokonanie innego rodzaju zmian projektowych,  
tym przeprojektowanie lub doprojektowanie Zamawiający zobowiązuje się powierzyć wyłącznie 
osobom/podmiotom posiadającym uprawnienia projektowe stosownie do wymogów w tym 
zakresie określonych w ustawie Prawo budowlane, chyba że w konkretnym przypadku posiadanie 
takich uprawnień nie będzie wymagane przez prawo. 

4. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich stosownie do postanowień  
ust. 1 – 3 powyżej następuje bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych i ma miejsce najpóźniej 
z chwilą (datą) przekazania (wydania, oddania) Zamawiającemu dokumentu/dokumentów 
(nośnika) z Utworem, bez potrzeby dokonywania żadnych dodatkowych czynności Stron w tym 
zakresie. 

5. W razie wydania Zamawiającemu dokumentów (nośników) z Utworem w częściach  
lub dokonania ewentualnych poprawek lub innego rodzaju zmian w Utworze, postanowienie  
ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio do przekazanych Zamawiającemu dokumentów 
(nośników) z częścią Utworu, poprawkami lub innego rodzaju zmianami. 

6. Jeżeli powstaną wątpliwości odnośnie daty przekazania Zamawiającemu Utworu  
(lub jego dowolnej części , w tym dokumentów, zawierających Utwór, Strony zgodnie przyjmą,  
iż przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu w zakresie 
wskazanym w ust. 1 – 5 powyżej nastąpiło poprzez sam fakt dysponowania przez Zamawiającego 
lub upoważniony przez niego podmiot materiałami zawierającymi Utwór lub jego część  
(w również w wyniku umieszczenia Utworu lub dowolnej jego części w dokumentach lub innego 
rodzaju nośnikach wytworzonych po stronie Zamawiającego, w szczególności w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub innych dokumentach składających się na materiały  
w związku z wszczęciem lub prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

7. Wraz z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworu (lub jego dowolnej części), 
stosownie do postanowień powyższych, następuje również przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarza Utworu lub innego rodzaju nośnika na którym Utwór został przekazany 
(wydany) Zamawiającemu, bez potrzeby dokonywania żadnych dodatkowych czynności Stron  
w tym zakresie.  

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, w tym podjąć niezbędne działania koordynujące  
i negocjacyjne, aby wykonywanie autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworów mogło 
nastąpić w sposób, który nie ograniczy Zamawiającego lub osób, którymi się posługuje  
w korzystaniu z nich w zakresie i w granicach określonych powyżej w niniejszym paragrafie. 

§ 23 
[Kary Umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
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1) (….)%22 (słownie: ………… procenta) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej  
- za każdy zakończony dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy, przy czym wskazana kara umowna będzie naliczana nie wcześniej  
niż od 10 zakończonego dnia pozostawania w wyżej wskazanej zwłoce. Ponadto,  
w sytuacji sporządzenia protokołu warunkowego, o którym mowa w § 16 ust. 11 pkt 1) 
Umowy wskazana kara umowne nie będzie również naliczana w okresie, jaki w tym 
protokole wyznaczano Wykonawcy na usunięcie wad w nim wskazanych, przy czym  
w tym przypadku okres nienaliczania kary umownej może trwać nie dłużej niż 30 dni;   

2) 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej 
– za każdy zakończony Dzień Roboczy pozostawania w zwłoce w stosunku do określonego  
lub uzgodnionego przez Strony w § 17 ust. 5 Umowy terminu na usunięcie wad, o których 
tam mowa; 

3) 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej 
– za każde kolejne 2 godziny każdorazowego pozostawania w zwłoce w stosunku  
do wyznaczonego w § 17 ust. 6 Umowy termin przystąpienia i wykonania prac 
zabezpieczających w przypadkach tam wskazanych; 

4) 800 zł (słownie: osiemset złotych) - za każdy przypadek ustalenia, że wymagany  
na podstawie § 5 Umowy kierownik budowy, z przyczyn nieusprawiedliwionych,  
nie przebywa na terenie budowy w czasie, w którym mają być tam wykonywane 
czynności, które wymagają na podstawie przepisu prawa lub Umowy wykonania z jego 
udziałem, w szczególności nie przebywa na terenie budowy w czasie dokonywania prób  
i rozruchów, o których mowa w § 15 Umowy lub Odbioru Końcowego Robót; 

5) 800 zł (słownie: osiemset złotych) za każdy przypadek niestawienia się u Zamawiającego 
(tj. w miejscu i do dyspozycji na czas stosownie do wymagań § 5 ust. 12 Umowy) 
osoby/osób wykonujących nadzór autorski w terminie na to stawiennictwo określonym 
przez Zamawiającego w danym wezwaniu do takiego stawiennictwa w tym zakresie, przy 
czym dla możliwości naliczenia wskazanej wyżej kary umownej, termin stawiennictwa 
określony w wezwaniu nie może być krótszy 2 Dni Robocze, a wezwanie do stawiennictwa  
nie może wynikać wyłącznie z powiadomienia telefonicznego, przy czym wystarczające 
będzie wezwanie dokonane poczta e-mail na adres wskazany w § 5 ust. 13 Umowy; 

6) 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia 
osób, o których mowa w § 5 ust. 8 Umowy na umowę o pracę, z zastrzeżeniem 
dodatkowych postanowień ust. 2 pkt 2) poniżej; 

7) 20% (słownie: dwadzieścia procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej  
- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

8) 20%  (słownie: dwadzieścia procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej  
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy kres braku zatrudnienia na umowę o pracę wynosi dłużej niż 1 miesiąc 
kalendarzowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) 
za każdy rozpoczęty tydzień kalendarzowy wykonywania przez każdą z osób, o których mowa  
w § 5 ust. 8 Umowy, pracy na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy.  
Za wskazany powyżej przypadek niezatrudnienia osób, o których mowa w § 5 ust. 8 Umowy  
na umowę o pracę,  Zamawiający ma prawo uznać również sytuację, w której Wykonawca 
pozostawać będzie w zwłoce przekraczającej 7 dni w przedstawieniu Zamawiającemu w formie 

                                                                 

22 Podlegająca wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane wysokość kary nie może niższa niż 0,20%. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy 
uzyska punkty w ramach kryterium „Wysokość kary umownej” [zob. dział XVII ust. 12 - 14 SWZ], we wskazane miejsce wykropkowane wpisana 
zostanie wysokość kary umownej deklarowana w ofercie Wykonawcy, z którym będzie zawierana Umowa o zamówienie.  
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pisemnej oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, jego ewentualnej aktualizacji, 
stosownie do postanowień § 6 ust. 3 Umowy, czy też będzie miało miejsce przekraczające 7 dni 
pozostawanie w zwłoce w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w żądaniu, 
o którym mowa w § 6 ust. 5 Umowy (stosownie do wymogów tam wskazanych) w przedłożeniu 
mu wyjaśnień, o których tam mowa lub wskazanych w tym żądaniu dowodów, spośród 
wskazanych w § 6 ust. 6 Umowy, lub też dowodów zastępujących przedstawianych przez 
Wykonawcę w wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w § 6 ust. 7 Umowy. 

3. Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 3% (słownie: trzy procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej – z tytułu 
każdorazowego nieprzedłożenia Zamawiającemu zgodnie z § 14 ust. 5 Umowy  
do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany; 

2) 3% (słownie: trzy procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej – z tytułu 
każdorazowego pozostawania w zwłoce przekraczającej 5 Dni Roboczych określony  
w § 14 ust. 10 Umowy termin na przedłożenie Zamawiającemu, poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo, lub kopii jej zmiany; 

3) 3% (słownie: trzy procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej - za każdy 
przypadek braku wymaganej przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa  
w § 14 ust. 14 Umowy, zmiany terminu zapłaty w przedstawionej mu umowie  
o Podwykonawstwo lub umowie o Dalsze Podwykonawstwo, mającej za przedmiot 
dostawy i usługi, o których tam mowa, lub przedstawionym mu aneksie do takiej umowy, 
tak, aby termin zapłaty z tej umowy (czy jej aneksu) nie był dłuższy niż 30 dni  
od doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku z wykonania świadczeń wynikających z umowy/jej aneksu;      

4) 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia netto, określonego w umowie  
o Podwykonawstwo lub umowie o Dalsze Podwykonawstwo, o których mowa  
w  § 14 ust. 10 Umowy - za każdy zakończony Dzień Roboczy pozostawania w zwłoce  
w stosunku do terminu zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednio Podwykonawcy/ 
Dalszemu Podwykonawcy za realizację zleconej im części Robót, przy czym nie więcej niż 
10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia netto określonego w zawartej 
odpowiednio z danym Podwykonawcą/ Dalszym Podwykonawcą umowie  
o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo, o której mowa w  § 14 ust. 10 Umowy; 

5) [2% (słownie: dwa procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej – za każdy 
przypadek ustalenia, że wskazany w § 14 ust. 4 Umowy podmiot, tj. …….. nie uczestniczy 
w realizacji Umowy, stosownie do zobowiązań w tym zakresie wyznaczonych Umową  
lub dokumentami złożonymi Zamawiającemu przez Wykonawcę w Postępowaniu  
o Zamówienie].23  

                                                                 

23 Wskazana w „kwadratowym nawiasie” treść wejdzie do Umowy, jeżeli do Umowy wejdzie również treść podana w „kwadratowym 
nawiasie” w § 14 ust. 4 Wzoru Umowy. Wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie na etapie przygotowania i zawierania Umowy 
zmodyfikowana, w przypadku, gdy miejsce wykropkowane w § 14 ust. 4 Wzoru Umowy wpisany zostanie więcej niż jeden podmiot. W takim 
przypadku, wskazana modyfikacja polegać będzie również na tym, iż wartość procentowa wskazana tam kary umownej będzie liczona 
odrębnie dla każdego pojedynczego podmiotu, który nie uczestniczy w realizacji Umowy, stosownie do zobowiązań w tym zakresie 
wyznaczonych Umową lub dokumentami złożonymi Zamawiającemu przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu na okoliczność 
udostępnienia Wykonawcy zasobów (zdolności) PODMIOTU TRZECIEGO w przypadku i w ramach wykazywania spełnienia przez Wykonawcę 
warunku udziału w niniejszym postępowaniu  zasobami (zdolnościami) PODMIOTU TRZECIEGO (zob. w tym zakresie dział VIII i IX SWZ, 
dotyczące PODMIOTU TRZECIEGO).    
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4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego  
z jego winy - w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) kwoty bazowej, o której mowa  
w ust. 6 poniżej, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 456 PZP. 

5. Kary umowne są od siebie niezależne, kumulują się i stają się wymagalne z chwilą zaistnienia 
podstaw do ich naliczenia. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia 
kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia. Powyższe będzie obowiązywać jednak z tym 
zastrzeżeniem, że łączna suma kar Umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 
25%  (słownie: dwadzieścia pięć procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej. 
Postanowienie powyższe nie narusza ograniczenia w maksymalnej wysokości kary umownej  
z tytułu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4) powyżej. 24[Wskazana powyżej wartość 25% jako łączna 
maksymalna suma kar Umownych możliwych naliczonych Wykonawcy nie będzie dotyczyć  
kary z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, która to kara może być dodatkowo 
podniesiona o 5% (słownie: pięć procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej ponad 
wskazany wyżej limit 25%]. 

6. Przez przywoływane w ust. 1 – 5 powyżej określenie „kwota bazowa” należy rozumieć kwotę  
(……..)25 zł.  

7. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w formie 
pisemnej, nie zapłaci Zamawiającemu kary umownej, Zamawiający, oprócz postępowania  
na zasadach ogólnych, jest również uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary 
umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. Postanowienie powyższe dotyczące potrącenia będzie stosowane  
z uwzględnieniem czasowych ograniczeń w zakresie możliwości dokonywania potrąceń  
z wynagrodzenia wynikających z obowiązującego w okresie realizacji Umowy brzmienia art. 15r1 
ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. 

8. Postanowienie ust. 7 powyżej nie narusza prawa Zamawiającego do pokrycia roszczeń z tytułu 
należnych kar umownych od Wykonawcy poprzez wykorzystanie złożonego przez Wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 1a Umowy.   

9. Ustala się, że niezależnie od kar umownych, o których mowa powyżej, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, oraz w innych 
wypadkach  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

10. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu będą stosowane z tym zastrzeżeniem,  
że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

 

 

                                                                 

24 Wskazana w „kwadratowym nawiasie” treść wejdzie do Umowy, jeżeli Wykonawca uzyskał punkty w ramach kryterium „Wysokość kary 
mownej”, stosownie do działu XVII ust. 12 - 14 SWZ. 

25 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana będzie kwota pieniężna podlegająca wpisaniu w Umowie w miejsce wykropkowane  
w § 19 ust. 1 Wzoru Umowy, tyle że pomniejszona o podatek VAT. Jednak jeżeli podlegająca wpisaniu w Umowie w miejsce  
wykropkowane w § 19 ust. 1 Wzoru Umowy nie będzie zawierać w sobie podatku VAT (w sytuacji, kiedy Wykonawca, z którym Umowa będzie 
zawierana nie miał obowiązku kalkulacji podatku VAT w CENIE ZA ZAMÓWIENIE) – w miejsce wykropkowane, o którym mowa w § 23 ust. 6 
Wzoru Umowy wpisana będzie CENA ZA ZAMÓWIENIE  (a w przypadku ewentualnego jej poprawienia w trybie dopuszczalnym na podstawie 
art. 223 ust. 2 ustawy PZP – CENA ZA ZAMÓWIENIE po poprawieniu).  
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§ 24 
[Wierzytelności z Umowy] 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody (akceptacji) 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. [Z wnioskiem  
do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa powyżej, 
występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum jako Wykonawcę będącego 
stroną niniejszej Umowy, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem] 26. 

2. Ewentualne wyrażenie przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej uzależnione 
będzie odpowiednio od: 

1) Przedstawienia Zamawiającemu i zaakceptowania przez niego umowy cesji, która 
zawierać będzie zapis o zgodzie cesjonariusza na ewentualne pomniejszenie należnej mu 
z tytułu cesji kwoty o kwotę wypłaconą Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom 
w ramach odpowiedzialności Zamawiającego przewidzianej w art. 465 ustawy PZP; 

2) Przedstawienia Zamawiającemu dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 
Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 
przedstawionej do akceptacji.  

3. Wykonawcy nie przysługują jednak żadne roszczenia o wydanie zgód, o których mowa  
w ust. 1 i 2 powyżej. 

4. Strony wzajemnie potwierdzają, iż cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, 
dokonane bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego, są względem 
Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 25 
[Interpretacja Umowy] 

1. Żadna część Umowy nie będzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnień Stron 
wynikających z Oferty oraz SWZ. W szczególności przy powoływaniu  się na definicję wskazaną 
w § 1 ust. 4 Umowy każda ze Stron uwzględni również postanowienia działu V ust. 4 SWZ oraz 
§7 ust. 2 Umowy. [Interpretacja Umowy będzie również dokonywana z uwzględnieniem 
dokonanych przez Zamawiającego w Postępowaniu o Zamówienie wyjaśnień i modyfikacji SWZ,  
jak też dokonywanych w wyżej wskazanym postępowaniu wyjaśnień Wykonawcy dotyczących 
treści Oferty złożonych Zamawiającemu w tym postępowaniu]27 

2. W razie ewentualnych sprzeczności pomiędzy zapisami regulującymi warunki rozliczania Robót  
w PFU lub Dokumentacji Projektowej, a zapisami w tym zakresie w Umowie (w szczególności  
w § 19 i § 20 Umowy), pierwszeństwo stosowania w częściach sprzecznych ma niniejszy 
dokument Umowy. 

                                                                 

26 Tekst w nawiasie kwadratowym wejdzie do Umowy o zamówienie, w sytuacji, kiedy Umowa miałaby być zawarta w Wykonawcami Oferty 
wspólnej, tj. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których o których mowa w art. 58 ustawy PZP.  

27 Dotycząca niniejszego przypisu treść w nawisie „kwadratowym” treść wejdzie do Umowy o zamówienie w przypadku,  
gdy w toku niniejszego postępowania Zamawiający dokonana wyjaśnień SWZ w trybie art. 284 lub art. 285 SWZ ustawy PZP, modyfikacji 
(zmian) w SWZ dokonywanych w wykonaniu art. 286 ustawy PZP lub wyjaśnień oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana, 
składanych Zamawiającemu w trybie art. 223 ust. 1 lub art. 224 ustawy PZP. Jeżeli w toku niniejszego postępowania będą miały miejsce tylko 
niektóre z czynności wymienionych w nawiasie kwadratowym dokonywanych (np. wyjaśnienia SWZ albo tylko wyjaśnienia  
oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana), wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie odpowiednio 
zmodyfikowana tak, aby uwzględnić tylko te z wymienionych czynności, które miały miejsce w toku niniejszego postępowania. 
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3. Postanowienia Umowy nie naruszają uprawnień Wykonawcy wynikających z ustawy  
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przy czym 
w takim przypadku termin 30-dniowy, o którym mowa w § 20 ust. 8 Umowy będzie liczony  
od daty udostępnienia faktury/faktur na koncie Zamawiającego znajdującym się na platformie 
elektronicznego fakturowania, o której mowa w art. 1 pkt 1 wskazanej ustawy. 

4. Ilekroć postanowienia niniejszej Umowy przewidują dla określonej czynności obowiązek 
zachowania formy pisemnej, obowiązek ten będzie spełniony również w przypadku dokonania 
czynności w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem 
§ 26 ust. 7 (zdanie drugie) Umowy.  

5. Jeżeli postanowienia części Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę,  
nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień  
lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie – o ile dopuszczać to będzie ustawa PZP - 
odpowiednia regulacja wynikająca z SWZ, Oferty lub właściwych dla przedmiotu Umowy 
przepisów prawa, o których mowa w § 23 ust. 2 Umowy.  

6. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, iż również ewentualne rozwiązanie 
Umowy za zgodą obu Stron czy też jej wypowiedzenie - wymagają formy pisemnej po rygorem 
nieważności. 

§ 26 
[Zmiany Umowy – postanowienia wspólne] 

1. Umowa może zostać zmieniona (aneksowana) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych  
w § 26a – 26f Umowy w zakresie i na warunkach tam wskazanych, z uwzględnieniem 
postanowień poniższych niniejszego paragrafu.  

2. W celu dokonania zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej Strona  
o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany (wniosku  
o zmianę), która winna zawierać:  

1) Zakres proponowanej zmiany;  

2) Opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;   

3) Podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę wynikającą postanowień § 26a – 26f 
Umowy oraz informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 
uzasadniające dokonanie wnioskowanej tam zmiany Umowy; 

3. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie do 14 dni  
od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona 
może:  

1) Zaakceptować wniosek o zmianę i dokonać zmiany Umowy z zachowaniem formy 
wskazanej w ust. 7 poniżej;   

2) Wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 
dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;  

3) Zaproponować podjęcie negocjacji treści Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany; 

4) Odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę Umowy powinno zawierać 
uzasadnienie, z zastrzeżeniem § 26a ust. 13 Umowy.  

4. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności  
jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą  
do zmiany na realizację Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu 
uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów  
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jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu 
ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie 
jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim 
przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu 
ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy. 

5. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa dokonania zmian Umowy 
(zawarcia aneksu do Umowy) w przypadku zmian, które nie będą poczytywane za zmiany istotne 
w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, jak też w przypadkach, zakresie i na warunkach 
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 ustawy PZP (z uwzględnieniem przepisów  
art. 455 ust. 3 i 4 ustawy PZP). Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie 
potwierdzają, iż przez używane w art. 455 ust. 2 ustawy PZP określenie „wartość pierwotna 
umowy” rozumieć należy kwotę (……)28 zł.  

6. W przypadku zmian, które będą mogły być wprowadzone zarówno w oparciu o klauzule zmian 
opisane w § 26a – 26f Umowy (zwane dalej „Zmianami z Klauzul”), jak i w oparciu o wskazane 
ust. 5 powyżej przepisy ustawy PZP (zwane dalej „Zmianami z Ustawy”) – Zamawiającemu 
przysługiwać będzie każdorazowo wybór co do tego czy zawierany aneks będzie opierał  
się na Zmianach z Ustawy, czy Zmianach z Klauzul.  

7. Pod rygorem nieważności, zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie z zachowaniem 
formy pisemnej, poprzez zawarcie między Stronami  aneksu/aneksów do Umowy. Postanowienie 
§ 25 ust. 4 Umowy stosuje się z tym zastrzeżeniem, że zawarcie aneksu we wskazanej tam formie 
elektronicznej wymaga zgody obu Stron, przy czym za udzielenie takiej zgody dla danego aneksu 
uznaje się sam fakt jego zawarcia w formie elektronicznej.   

8. Zmiany Umowy dokonywane w wykonaniu postanowień powyższych, czy też postanowień  
§ 26a – 26f Umowy będą mogły zostać dokonane na podstawie jednego lub większej liczby 
aneksów. Podstawę tego samego aneksu będzie mogła stanowić zarówno tylko jedna lub też 
więcej niż jedna okoliczność spośród możliwych do objęcia zmianą Umowy na podstawie 
postanowień powyższych, czy też postanowień § 26a – 26f Umowy. 

9. Stosowanie do art. 455 ust. 1 lit c) ustawy PZP, Zmiany z Klauzul, o których mowa w § 22a – 22f 
Umowy nie będą prowadzić do takich zmian, które modyfikowałby ogólny charakter Umowy 

§ 26a 
[Klauzula wprowadzenia zmian w sposobie realizacji przedmiotu Umowy] 

1. Każda ze Stron może żądać zmiany Umowy polegającej na zastąpieniu materiałów, urządzeń 
budowlanych innymi lub wprowadzeniu innego sposobu wykonania Robót w następujących 
sytuacjach:  

1) Wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny  
od przyjętych w PFU, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych w PFU sieci, instalacji lub innych przeszkód; 

2) Konieczności lub zamiaru zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w PFU ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa lub zmianę decyzji ENEA w zakresie warunków przyłączenia 
instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej, w szczególności na skutek działań 
Wykonawcy, podejmowanych w wykonaniu postanowień § 7 ust. 2 Umowy  
(z uwzględnieniem warunków i postanowień Umowy tam wskazanych); 

                                                                 

28 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana będzie kwota odpowiadająca CENIE ZA ZAMÓWIENIE w ofercie Wykonawcy, z którym 
Umowa będzie zawierana. W przypadku, gdy CENA ZA ZAMÓWIENIE podlegać będzie poprawieniu w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP  
w miejsce wykropkowane wstawiona zostanie kwota CENY ZA ZAMÓWIENIE po takim poprawieniu. 
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3) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji; 

4) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  
z jej postanowieniami. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej zmiany Umowy polegające na zastąpieniu 
materiałów, urządzeń budowlanych innymi lub wprowadzeniu innego sposobu wykonania 
Robót będą również dopuszczalne w sytuacji, gdy zmiany takie mogą się przyczynić do skrócenia 
terminu ukończenia Robót, obniżenia kosztów wykonania Umowy po stronie Zamawiającego, 
bądź uzyskania innych dodatkowych korzyści dla Zamawiającego w stosunku do korzyści 
wynikających z Umowy przed zmianą. Za korzyści takie uznana będzie w szczególności 
możliwość: 

1) Uzyskania bardziej pożądanych dla Zamawiającego walorów funkcjonalnych Obiektu, 
którego dotyczą Roboty,   

2) Zastosowania do wykonania Robót materiałów lub urządzeń budowlanych o wyższej 
jakości lub nowszej generacji w stosunku do wymaganych SWZ,  

3) Wykonania Robót przy użyciu nowszej technologii, bądź technologii, która zapewni 
pożądaną dla Zamawiającego kompatybilność z innymi, posiadanymi lub nabytymi przez 
Zamawiającego poza Umową, urządzeniami lub infrastrukturą Obiektu. 

3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej łączą się również z uprawnieniem  
do żądania zmiany Wynagrodzenia o wysokość stanowiącą różnicę pomiędzy wartość 
materiałów, urządzeń budowlanych, Robót wyłączanych z Umowy oraz materiałów, urządzeń 
budowlanych lub robót, wprowadzanych do Umowy jako zamienne.  

4. Ustalenie wartości materiałów, urządzeń budowlanych, Robót wyłączanych z Umowy  
nastąpi w pierwszej kolejności o dane podane w § 19 ust. 1 lub 2 Umowy. 

5. Jeżeli wyłączeniu z Umowy podlega część Robót Strony, przy ustalaniu kwoty wartości 
materiałów, urządzeń budowlanych lub Robót wyłączanych z Umowy, najpierw dokonają 
obmiaru Robót, które nie podlegają wyłączeniu z Umowy oraz ustalą ich wartość  
z uwzględnieniem danych zawartych w kosztorysach, o których mowa w § 7 ust. 7 pkt 3) Umowy. 

6. W przypadku lub w zakresie, w jakim stosownie do postanowień ust. 4 i 5 powyżej brak będzie 
wystarczających danych do pomniejszenia wynagrodzenia adekwatnie do wartości wyłączanych 
z Umowy materiałów, urządzeń budowlanych lub Robót, bądź też wskazany 
kosztorys/kosztorysy, o których mowa w ust. 5 powyżej nie zostaną przygotowane  -  Strony 
najpierw dokonają obmiaru Robót, które nie podlegają wyłączeniu z Umowy oraz ustalą  
ich wartość posługując się danymi kalkulacyjnymi, w tym ceną czynników produkcji nie wyższych 
od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp.) dla województwa zachodniopomorskiego, według cen obowiązujących  
na moment zawarcia Umowy.  

7. Postanowienia ust. 1 – 6 powyżej nie naruszają uprawnienia Stron, o którym mowa  
w § 26 ust. 4 Umowy, przy czym dla ustalaniu kwoty pomniejszenia Wynagrodzenia Umownego 
z tytułu wyłączenia z Umowy części Robót, każda ze Stron może wnioskować o powołanie 
wskazanego tam eksperta celem wydania opinii ustalającej wartość Robót, które Strony 
zamierzają wyłączyć z Umowy. W takiej sytuacji, w przypadku, gdy powołanie biegłego 
(eksperta) następuje z inicjatywy obu Stron koszty jego działania pokrywane są po połowie,  
przez każdą ze Stron, co w tym zakresie modyfikuje postanowienia o kosztach w § 26 ust. 4 
Umowy.      
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8. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, przy ustalaniu wartości robót (w tym urządzeń lub materiałów 
budowlanych) wprowadzanych do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast Robót, w tym 
urządzeń lub materiałów budowlanych zaniechanych), Strony Umowy posłużą się danymi 
kalkulacyjnymi, w tym ceną czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych  
w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa 
zachodniopomorskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja 
jest sporządzana. 

9. Wartość wybranych przez Strony Umowy urządzeń lub materiałów budowlanych 
wprowadzanych do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast urządzeń lub materiałów  
budowlanych zaniechanych), Strony Umowy mogą również ustalić (zamiast lub obok metody 
wskazanej w ust. 5 powyżej) na podstawie rynkowych cen ich sprzedaży w obrocie handlowym 
(co Strony Umowy lub Zamawiający mogą w razie wątpliwości ustalić w oparciu o wynik 
stosownego porównania ofert rynkowych na wskazane produkty zamienne), przy czym 
dopuszczona będzie również możliwość powiększenia ustalonych tych cen (jednak o nie więcej 
niż wartość 20% w ramach każdej z cen) o uzasadnione każdorazowo przez Wykonawcę koszty 
związane z dostarczeniem urządzenia lub materiału budowlanego do miejsca wykonywania 
robót lub niewielki zysk (marżę) Wykonawcy, czy też ponoszone po jego stronie koszty montażu 
urządzenia budowlanego lub koszty związane z wymaganą na nie (w tym ewentualnie wymaganą 
przez Zamawiającego) gwarancją. 

10. Wartości zmiany Wynagrodzenia wynikające z postanowień ust. 8 i 9 powyżej są wartościami 
maksymalnymi. 

11. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 1 – 10 powyżej będzie łączyć się ze zmianami 
(odpowiednim dostosowaniem do wyłączanych Robót) zostaną uwzględnione w Dokumentacji 
Projektowej lub dokumentacji powykonawczej Robót.    

12. W przypadku zmiany Wynagrodzenia na skutek zmian Umowy, o których mowa powyżej  
w niniejszym paragrafie aneks wprowadzający zmianę może również przewidywać zmianę 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 1a Umowy stosownie  
do dokonanej zmiany Wynagrodzenia. 

13. Wykonawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na aneks do umowy z przyczyn wskazanych  
w ust. 1 lub 2 powyżej, jeżeli skutkują one obniżeniem wartości Wynagrodzenia Umownego  
o więcej niż 30% kwoty, o której mowa w § 26 ust. 5 Umowy. W takim przypadku, ewentualna 
odmowa Wykonawcy uwzględnienia skierowanego do niego w wykonaniu § 26 ust. 2 Umowy 
wniosku o aneks (a tym samym zgody na zawarcie takiego aneksu) nie wymaga uzasadnienia,  
o którym mowa w § 26 ust. 3 pkt 4) Umowy. W takim przypadku, również postanowienie  
§ 26 ust. 4 Umowy nie ma zastosowania.  

§ 26b 
[Klauzula pomniejszenia rodzaju lub zakresu Robót] 

1. Dopuszczalne będzie pomniejszenie zakresu przedmiotowego Umowy poprzez wyłączenie z niej 
całości lub części Robót jeszcze nie wykonanych) w przypadku, gdy pozwoliłoby to na możliwość 
realizacji Umowy bez konieczności wprowadzania zmian w Umowie, o których mowa  
w §  26a Umowy skutkujących podwyższeniem Wynagrodzenia Umownego o więcej niż 20%  
w stosunku do kwoty, o której mowa w § 19 ust. 1 Umowy  

2. Pomniejszenie zakresu przedmiotowego Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej łączyć  
się będzie z pomniejszeniem Wynagrodzenia Umownego. Do ustalenia kwoty pomniejszenia 
Wynagrodzenia zastosowanie mają postanowienia § 26a ust. 3 – 6 Umowy. 

3. Zmiana Umowy, o której mowa powyżej w niniejszym paragrafie będzie łączyć się ze zmianami 
(odpowiednim dostosowaniem do wyłączanych materiałów, urządzeń budowlanych, Robót) 
zostaną uwzględnione w Dokumentacji Projektowej lub dokumentacji powykonawczej Robót. 
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4. W przypadku pomniejszenia Wynagrodzenia przedmiot zmiany Umowy może również 
uwzględniać pomniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa  
w § 1a Umowy stosownie do Wynagrodzenia Umownego po jego zmniejszeniu. 

5. Postanowienia ust. 1 – 4 powyżej nie naruszają postanowień § 26a ust. 13 Umowy. 

§ 26c 
[Klauzula zmiany niektórych terminów z Umowy] 

1. Termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2 Umowy może ulec wydłużeniu w każdym  
z następujących przypadków (na warunkach tam wskazanych):  

1) Konieczności uzyskania dla Robót (lub ich części) pozwolenia na budowę i związanego  
z tym oczekiwania, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, na decyzję o pozwoleniu 
na budowę przez okres przekraczający 30 dni od złożenia wniosku w tej sprawie  
do właściwego organu administracji budowlanej. Maksymalny termin o jaki nastąpi 
wydłużenie terminu z przyczyny wskazanej w niniejszym punkcie czas pomiędzy upływem 
wyżej wskazanych 30 dni a faktycznym czasem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę; 

2) Wystąpienia na skutek działań Wykonawcy, podejmowanych w wykonaniu postanowień 
§ 7 ust. 2 Umowy (z uwzględnieniem warunków i postanowień Umowy tam wskazanych) 
o zmianę decyzji ENEA w zakresie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej  
do sieci energetycznej i  związanego z tym oczekiwania, przez okres dłuższy niż 3 miesiące 
od wystąpienia Wykonawcy o zmianę warunków, przy czym nie później niż w terminie  
3 Dni Roboczych wskazanych w § 7 ust. 10 Umowy (zdanie ostatnie). Maksymalny termin 
o jaki nastąpi wydłużenie terminu z przyczyny wskazanej w niniejszym punkcie czas 
pomiędzy upływem wyżej wskazanych 3 miesięcy [liczonych od upływu 3 Dni Roboczych 
wskazanych w § 7 ust. 10 Umowy (zdanie ostatnie)] a faktycznym czasem uzyskania  
od ENEA zmienionych warunków przyłączenia; 

3) Z powodu wystąpienia innych niż wskazane w ust. 1 powyżej a niezależnych  
od Wykonawcy (w szczególności niezawinionych przez niego) przeszkód w przygotowaniu 
Dokumentacji Projektowej związanych z koniecznością pozyskania dokumentów 
niebędących w posiadaniu Zamawiającego (jako inwestora) a wymaganych do wykonania 
przedmiotu Umowy. Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu z przyczyn 
wskazanych w niniejszym punkcie stanowić będzie czas wynikający z usunięcia przeszkód 
jak wyżej; 

4) Zachodzić będzie konieczność lub wola Zamawiającego udzielenia zamówień (w tym robót 
budowlanych) nieobjętych Umową lub wprowadzenie do Umowy (w trybie Zmiany  
z Ustawy) robót budowlanych nieobjętych Umową przed zmianą, jeżeli wykonanie tych 
zamówień/robót wprowadzonych do Umowy w wyniku jej zmiany wstrzymuje 
wykonywanie Dokumentacji Projektowej lub Robót z Umowy. Maksymalny termin, o jaki 
nastąpi wskazane wydłużenie stanowić będzie czas pomiędzy wstrzymaniem  
prac z Umowy w celu uprzedniego wykonania robót lub innych prac nieobjętych Umową 
a dniem, w którym roboty lub inne prace nieobjęte Umową zostaną ukończone). Za stan 
taki strony Umowy mają prawo uznać w szczególności sytuację, gdy wskutek zatrzymania 
lub innego rodzaju wstrzymania prac z Umowy przez Zamawiającego, termin ukończenia 
Robót z Umowy wydłuży się o ponad 10 dni, w stosunku do terminu dla niego określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy;  

5) Z powodu podjętych przez strony Umowy negocjacji, czy innych działań,  
lub wprowadzenia zmian do Umowy (Zmian z Ustawy lub Zmian z Klauzul) - jeżeli zakres 
(materia) negocjowanych zmian/innych działań w celu zmiany Umowy miała wpływ  
na możliwość dotrzymanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub 2 
Wzoru Umowy. Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu z przyczyn 
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wskazanych w niniejszym punkcie, stanowić będzie czas trwania wyżej wskazanych 
negocjacji stron Umowy lub innych działań w celu wprowadzenia zmian do Umowy;  

6) Z powodu niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu 
Wykonawcy dokumentów, terenu budowy lub wykonania innych świadczeń, od których 
uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę 
lub Zamawiającego oraz opóźnienia Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania 
odbiorów . Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu z przyczyn wskazanych 
w niniejszym punkcie, stanowić będzie czas wynikający z przedłużających się czynności, 
do których w szczególności Zamawiający jest zobowiązany w celu realizacji przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę;  

7) Wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących, iż nie jest możliwe należyte  
i zgodne z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie Robót. 
Okoliczność ta – jako podstawa zmiany Umowy o zamówienie – będzie możliwa pod 
warunkiem jej potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski Robót, w szczególności poprzez 
informację uzyskaną w tej kwestii w lokalnej stacji meteorologicznej. Maksymalny termin 
o jaki nastąpi wydłużenie stanowić będzie okres trwania wskazanej przeszkody, 
uniemożliwiającej należyte i zgodne z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej 
wykonywanie Robót;  

8) Z powodu wystąpienia przeszkody spowodowanej koniecznością uprzedniego 
powiadomienia właściwego organu administracji w sprawach znalezisk archeologicznych. 
Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie stanowić będzie okres wyznaczony  
przez wyżej wskazany organ administracji, w tym czas trwania prac archeologicznych;  

9) Z powodu siły wyższej. Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie stanowić może okres 
trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

2. Terminy, o których mowa w § 3 ust. 1 lub 2 Umowy, czy też wskazany w § 8 ust. 1 termin 
przekazania Wykonawcy terenu budowy, jak też terminy, o których mowa  
w § 17 ust. 5 lub 6 Umowy mogą ulec wydłużeniu lub zawieszeniu  z powodu przeszkód  
w terminowej realizacji Umowy wynikających ze skutków czy innego rodzaju konsekwencji 
spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub innych stanów 
nadzwyczajnych w związku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-
19), w szczególności poprzez:  

a) Trwające dłużej niż 7 dni zawieszenie lub ograniczenie funkcjonowania zakładu/ zakładów 
produkujących materiały lub urządzenia budowlane do użycia w wykonaniu Robót; 

b) Zawieszenie lub poważne ograniczenie możliwości przekraczania granic państwa/państw 
przez środek/środki transportu z materiałami lub urządzeniami budowlanymi do użycia  
w wykonaniu Robót w związku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem się na terenie Polski 
(czy innych krajów z łańcucha produkcji lub dostarczenia takich materiałów lub urządzeń 
budowlanych); 

c) Wprowadzone przez Zamawiającego lub wynikające z aktów prawa powszechnie 
obowiązującego lub obowiązującego lokalnie czasowe zawieszenie prawa wstępu  
lub przebywania Personelu Wykonawcy w pomieszczeniach Zamawiającego lub na terenie 
budowy; 

d) Czasowy, trwający dłużej niż 20 Dni Roboczych brak możliwości wykonywania Robót  
z przyczyn innych niż wskazane w pkt 3) powyżej, w szczególności spowodowanych 
wstrzymaniem funkcjonowania działania Wykonawcy na mocy wydanych aktów prawa 
powszechnie obowiązującego lub obowiązującego lokalnie, absencji kluczowego lub 
przeważającego Personelu Wykonawcy spowodowanego ich chorobą, koniecznością 
odbywania kwarantanny, itp.; 
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3. Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu ukończenia Robót stanowić może okres 
trwania przeszkody/przeszkód, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

§26d 
[Klauzula uzupełnienia Umowy związku  

ze zmianami dokonywanymi na podstawie Zmian z Ustawy] 

W przypadku ewentualnych zmian Umowy polegających na wprowadzaniu do niej zamówień 

dodatkowych na podstawie Zmian z Ustawy (w szczególności art. 455 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy PZP  

lub też art. 455 ust. 2 ustawy PZP) Strony uzupełnią postanowienia Umowy o postanowienia dotyczące 

wysokości wynagrodzenia z tytułu zamówień dodatkowych wprowadzanych do Umowy oraz sposobu, 

w tym terminu jego płatności. Wskazane sprawy stanowić będą wynik negocjacji, czy innego rodzaju 

uzgodnień Stron w celu wprowadzenia Zmian z Ustawy. 

§ 26e 
[Klauzula dostosowania Umowy do zmian w przepisach prawa lub ich interpretacji oraz klauzula 

zapewnienia spójności wprowadzanych zmian] 

1. W przypadku zmiany przepisów prawa (jej zaistnienia lub wejścia w życie) lub wydania przez 
odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów 
prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze 
Polskim, Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach  
(w szczególności, choć niewyłącznie w zakresie przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania 
danych osobowych), a także w przypadku wydanych w toku Umowy regulacji prawnych  
lub zarządzeń czy innego rodzaju poleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w Rzeczpospolitej 
Polskiej w związku z trwaniem lub przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 
(COVID-19) - dopuszczone będą inne, nieprzewidziane w paragrafach powyższych Umowy, 
zmiany sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy lub zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, wytycznymi  
lub interpretacjami.  

2. Dopuszczalne będą również zmiany Umowy mające na celu usunięcie wewnętrznych 
sprzeczności czy innego rodzaju niezgodności z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, 
które powstały, na skutek zmian Umowy wprowadzanych (lub wcześniej wprowadzonych)  
w oparciu o postanowienia ustępów powyższych lub na podstawie Zmian z Ustawy. 

§ 26f29 
[Klauzula zmiany podmiotu, o którym mowa w § 10 ust. 4 Umowy] 

1. Strony dopuszczą zmianę Umowy polegająca na wyłączeniu z Umowy (rezygnacji z) […………]30 
lub zastąpieniu go na inny podmiot/podmioty, pod warunkiem, że Wykonawca, stosownie do 
art. 462 ust. 7 ustawy PZP (z uwzględnianiem wskazanego tam art. 122 ustawy PZP) wykaże 
Zamawiającemu, że sam Wykonawca lub podmiot/podmioty wnioskowane  
do zastąpienia dotychczasowego spełniają w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy warunek 
udziału w Postępowaniu o Zamówienie określony w dziale VIII ust. 2 SWZ. 

                                                                 

29 Niniejszy paragraf wejdzie do Umowy w przypadku, gdy do Umowy wejdzie również część objęta nawiasem „kwadratowym” w § 14 ust. 4 
Wzoru Umowy, tj. wtedy, kiedy Wykonawca, z którym Umowa będzie zawierana, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w niniejszym 
postępowaniu określonym w dziale VIII  SWZ, polega na zdolnościach PODMIOTU TRZECIEGO/ PODMIOTÓW TRZECICH (zob. również 
komentarz umieszczony w przypisie do § 14 ust. 4 Wzoru Umowy)  

30 W miejsce wykropkowane wpisana do Umowy zostanie nazwa (firma) podmiotu, który w Umowie będzie wpisany w Umowie  
(przed zmianą) w miejsce objęte „kwadratowym” nawiasem.  W przypadku, gdy wpisany tam będzie więcej niż jeden taki podmiot  w miejsce 
wykropkowane w § 22e ust. 1 wpisana do Umowy zostanie nazwa (firma) tego podmiotu, jest wyłączany z Umowy (zastępowany w Umowie 
innym).     
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2. Wskazany w przepisie art. 462 ust. 7 ustawy PZP, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, 
obowiązek wykazania Zamawiającemu spełniania w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy 
warunek udziału w Postępowaniu o Zamówienie określony w dziale VIII ust. 2 SWZ następuje   
w trybie działań Wykonawcy podejmowanych w § 26 ust. 2 i 3 Umowy, z wykorzystaniem 
środków dowodowych (oświadczeń i dokumentów) wymaganych dla spełnienia danego 
warunku udziału w Postępowaniu Przetargowym, spośród wskazanych odpowiednio w dziale  
IX SWZ. Na ile to tylko nie będzie to naruszać przepisów ustawy PZP Zamawiający dopuści,  
aby wskazane w dziale VIII ust. 2 SWZ okresy czasu mogły być liczone również od dnia złożenia 
Zamawiającemu wniosku o zmianę, zamiast wskazanego tam dnia, który stanowił termin 
składania ofert w Postępowaniu o Zamówienie.    

3. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej będzie polegać również na modyfikacji 
postanowienia § 14 ust. 4 Umowy w sposób i w zakresie uwzględniającym taką zmianę.           

§ 27 
[Rozstrzyganie sporów] 

1. Sprawy sporne na tle Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego właściwe  
dla spraw nią objętych, w tym kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy PZP. 

§ 28 
[Postanowienia końcowe] 

1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej  
ze Stron.  

2. Umowę uważa się za zawartą z dniem wskazanym na wstępie Umowy, przy czym, w przypadku, 
gdy jedna ze Stron podpisując Umowę opatrzyła podpis datą, data ta stanowi dzień zawarcia 
Umowy. Jeżeli obie Strony podpisując Umowę opatrzyły podpis datą, dniem zawarcia Umowy jest 
data z nich późniejsza. 

3. Jako uprawnieni do zawarcia Umowy podpisy składają: 

Za Zamawiającego: Za Wykonawcę: 

 


